DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/01006/2020 ZE DNE 27.11.2020
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 29.4.2021

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:
ul. 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:
PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace 

IČO:
00096296
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem:
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena:
Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO:
28608909
DIČ:
CZ28608909
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
2200639369/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. MUZNJ/01006/2020, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – řešení přízemí vnitřního nádvoří a vstupních prostor“ (dále jen „Smlouva“), k níž dne 29.4.2021 uzavřely dodatek č. 1 o změně termínů pro částečná plnění díla a k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 2 tohoto znění:
I.
1. Smluvní strany ve shodě konstatují, že při plnění díla došlo k situaci předvídané ustanovením čl. IV. odst. 2 Smlouvy, když vznikla překážka ze strany vlastníka dotčených (sousedních) pozemků parc. č. 38, parc. č. 39 a parc. č. 40, vše v k. ú. Nový Jičín – město, kterým je Město Nový Jičín. Překážka spočívá v nesouhlasu vlastníka sousedních pozemků a účastníka budoucího územního a stavebního řízení s předloženou projektovou dokumentací. Tato překážka ke dni uzavření tohoto dodatku stále trvá a její odstranění je předmětem intenzívních jednání mezi objednatelem, zhotovitelem a Městem Nový Jičín.

2. Uvedenou překážku nebylo ze strany zhotovitele možno předvídat, a to ani při náležité péči a odbornosti. Zhotovitel požádal Město Nový Jičín o vydání vyjádření k projektové dokumentaci dne 01.04.2021.  Dne 08.07.2021 zhotovitel vydání vyjádření u Města Nový Jičín urgoval; k urgenci mu bylo dne 09.07.2021 ze strany Města Nový Jičín sděleno, že záležitost se stále řeší s tím, že vydání vyjádření nelze v nejbližších dnech očekávat. Téhož dne zhotovitel o této skutečnosti informoval objednatele s tím, že upozornil objednatele na nemožnost dodržení sjednaného termínu pro dílčí plnění díla DUR a DSP 1. etapa a DUR a DSP 2.etapa. Mezitím obdržel zhotovitel přípis od městského architekta města Nový Jičín ze dne 23.06.2021, který neobsahoval jednoznačné souhlasné či nesouhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci, pouze naznačoval obecné možnosti architektonického řešení a výzvu ke společnému jednání.      
3. I přes vzájemné jednání objednatele a Města Nový Jičín nedošlo ke shodě na oboustranně akceptovatelné podobě projektové dokumentace a proto zhotovitel požádal dne 30.08.2021 objednatele o přerušení prací na zpracování projektové dokumentace a přerušení výkonu inženýrské činnosti do doby vydání souhlasného stanoviska Města Nový Jičín s projektovou dokumentací.
II.
1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení původně sjednané doby plnění předmětu smlouvy tak, že sjednané termíny částečných plnění díla uvedené v části B, článku IV. odst. 1, písm. d) až f) Smlouvy sjednané termíny částečných plnění díla uvedené v části C, článku XII., odst. 1 Smlouvy se prodlužují o dobu trvání překážky uvedené v článku I. tohoto dodatku s tím, že překážka vznikla dne  23.06.2021 a potrvá až do vydání souhlasného vyjádření Města Nový Jičín k projektové dokumentaci.
2. Smluvní strany se bez zbytečného odkladu po pominutí překážky uvedené v článku I. tohoto dodatku zavazují uzavřít další dodatek Smlouvě, kterým jednoznačně stanoví a najisto postaví celkovou dobu trvání uvedené překážky a konečné termíny pro předání výše uvedených částečných plnění díla (část B, článek IV. odst. 1, písm. d) až f) Smlouvy a část C, článek XII., odst. 1 Smlouvy).

III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. 
Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. 

3. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 
Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

	V Novém Jičíně dne 26.10.2021
	
	V Ostravě dne 20.10.2021

	
	
	

	za objednatele
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.

ředitel Muzea Novojičínska

příspěvkové organizace
	
	za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka
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