

DODATEK č. 1
ke smlouvě č. MUZNJ/00526/2021 na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
„Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně 
– vytápění 2. a 3. NP ve východním křídle zámku“ 
Smluvní strany:
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     (dále jen „objednatel“)
2. TZB Orlová, s.r.o.
se sídlem:	Slezská 1288, 735 14 Orlová - Poruba
zastoupena:	Liborem Kubošem, jednatelem
IČO:	25390457
DIČ:	CZ25390457	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	1072202650297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 17734
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 30.6.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – vytápění 2. a 3. NP ve východním křídle zámku“ (dále jen „Smlouva“).
Ke Smlouvě č. MUZNJ/00526/2021 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:
I.
1. Zhotovovaná projektová dokumentace je přímo navázána na projektovou dokumentaci stavebních úprav objektu Žerotínského zámku v Novém Jičíně zpracovávanou společností ATRIS, s.r.o. se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, jejíž dokončení se zpozdilo a která ke dni uzavření tohoto dodatku není vyhotovena a předána objednateli. 
2. Zhotoviteli tak shora uvedená skutečnost, kterou smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat,  objektivně a bez jeho zavinění brání v řádném pokračování projekčních prací na projektové dokumentaci dle Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu pro předání díla dle článku IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy tak, že zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo nejpozději do 28. února 2022.
3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě předmětu plnění díla tak, že součástí díla nebude inženýrská činnost zhotovitele dle článku XI. odst. 1 písm. a) Smlouvy. V návaznosti na to zhotoviteli nenáleží odměna za tuto činnost sjednaná v článku XIII. odst. 1 písm. a) Smlouvy.  
4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedenou inženýrskou činnost je schopna provést společnost ATRIS s.r.o. v rámci inženýrské činnosti stavebních úprav objektu Žerotínského zámku v Novém Jičíně a že tato společnost mu provedení inženýrské činnosti závazně přislíbila.

II.
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

	
V Novém Jičíně dne 26.10.2021
	
	
[bookmark: _GoBack]V Orlové dne 20.10.2021

	
	




	

	za objednatele
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
ředitel 
	
	za zhotovitele
Libor Kuboš
jednatel
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