Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále jen „příkazce“ na straně jedné

a

KONTROL s.r.o., IČ 64651908, DIČ CZ64651908, se sídlem Okružní 345, 435 15, Meziboří, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10269, jednající jednatelkou Janou Vítovou
dále jen „příkazník“ na straně druhé
dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 15.10.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


dodatek č. 3 
k příkazní smlouvě ze dne 18.11.2020, resp. ze dne 20.11.2020

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2020, resp. dne 20.11.2020, příkazní smlouvu ve věci koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska Městské části Praha 19“, tj. budovy č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. K předmětné smlouvě byl dne 16.8.2021 uzavřen dodatek č. 1 a dne 15.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 2.

II.
1. Výše uvedená příkazní smlouva, resp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. příkazníka, byla dle čl. II. odst. 2 výše uvedené příkazní smlouvy časově ohraničena na dobu trvání předmětné stavby, tj. do doby předání stavby příkazci bez vad a nedodělků a do kolaudace stavby.

2. Smluvní strany konstatují, že došlo k posunutí termínu dokončení stavby o 7 měsíců a 9 dnů, a to do dne 25.5.2022 a s ohledem na tuto skutečnost upravují smluví strany čl. III. odst. 1 výše uvedené příkazní smlouvy, a to tak, že nové znění tohoto článku je toto:

„Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za uskutečnění činností dle čl. I. – Předmět smlouvy úplata ve výši 108.990 Kč bez DPH, DPH činí částku 22.887,90 Kč a celková úplata činí částku 131.877,90 Kč vč. DPH.“

3. S ohledem na navýšení úplaty smluvní strany konstatují, ve vazbě na čl. III. odst. 3 předmětné příkazní smlouvy, že doposud příkazce příkazníkovi uhradil za poskytování předmětných činností částku ve výši 40.656 Kč (částka včetně DPH), když zbývající částka do částky uvedené v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku č. 3, tj. částka 91.221,90 Kč (částka včetně DPH) bude příkazníkovi uhrazena ve 3 splátkách, každá ve výši 1/3 doposud nezaplacené částky, když:

a) 1. splátka bude uhrazena do 31.12.2021
b) 2. splátka bude uhrazena do 31.3.2022
c) 3. splátka bude uhrazena po řádném dokončení a předání stavby bez jakýchkoliv vad a nedodělků a současně po vydání kolaudačního souhlasu na celou stavbu.

III.
1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

IV.
1. Tento dodatek č. 3 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 3 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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