
DOI)ATEK 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 03/21, Sml 0013/2021 ZE DNE 10.02.2021 
Smluvní Strany 

1. Objednatel: 

Město Milevsko 
zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou 
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 
Ičoz 00249831 
DIČ; CZ00249831 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.S., pobočka Milevsko 
číslo účtu: 27-640992319/0800 
identifikátor datové schránky: 8kabvcx 
/dále jen ,, 0bje(lnate/“/ 

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Ivan Radosta, starosta města 
telefon: 382 504 102, e-mail: Starosta@milevsko-mesto.cz 
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 
Bc. Eva Kotrbová, vedoucí odboru investic a Správy majetku 
telefon: 382 504 201, e-mail: eva.kotrbova@milevSko-mesto.cz 

2. Zhotovitel: 
UNIKO PÍSEK, S.x‹.ø. 
se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek 
zastoupený: Ing. Markem l\/IaSopustem,jednatelem společnosti 
IČO: 46679405 DIČ: CZ46679405 
Společnost je Zapsaná V obchodním rejstříku vedeného u Krajského Soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 1631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Písek 
číslo účtu: 272104647/0300 
telefon: +420 382 521 174 fax: +420 382 521 174 
e-mail: info@,unikopiSek.cz 
identifikátor datové schránky: bZy869c 
/dále jen ,, zh0tovite[“/ 

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti 

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě O dílo 
č. 03/21, Sml 0013/2021 ze dne 10.02.2021 (dále jen ,,dodatek“): 
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A) 
PREAMBULEz

v Na základe žádosti zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla a zdůvodnění tohoto posunutí 
se prodlužuje tennín dokončení díla, viz příloha č. 1. 

B) 
MÉNÉNÁ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLoz 

ČI. III. odst. I. písm. b) a písm. c) nově znı': 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

b) tennín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací 
do 14.05.2022 

c) termín dokončení díla 
do 30.05.2022“ 

C) 
SPOLEČNÁ A ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍ DoDATKUz 

Ostatní ujednání smlouvy O dílo se nemění. 

Uzavření dodatku k Smlouvě O dílo schválila V souladu S § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením 
č. 347/21 ze dne 25.10.2021. Toto prohlášení se činí podle § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve Znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující 
splnění podmínek Zákona. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění V souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv," uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (Zákon O registru smluv), objednatel. 

Dodatek je Sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení. 
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Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, S jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuji Své Vlastnoruční podpisy. 

Přílohy: 
C. 1 Zádost o posunutí termínu 
C. 2 Harmonograın prací 

V Milevsku dne: 
Z 6 _w_ 2021 

V Milevsku dne: 
Z 7 _m_ Hm 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

lng. Ivan Radosta 
Starosta města 

Ing. M 'ek Masopust 
jednatel 
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U Hnnıišıč, Na Ryšnvøø 235 [S0 9001:2016 
397 01 Písek, tel./fax : 382 521174 ISO 1400112016 PÍ5°k'5"'“°' 
e-mail : info@unikopísek.cz OHSAS 45001:2018 www. unikopisek.cz ıčz 46679405 DIČ: cz 46679405 

Město Milevsko 
nám. E. Beneše 420 
399 01 Milevsko 

V Milevsku 11.10.2021 
Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění díla veřejné zakázky s názvem: 

„Podnikatelský park Milevsko - přístupová komunikace a inženýrské sítě“ 

Dne 10.02.2021 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 03/21, Sml 0013/2021 na veřejnou Zakázku „Podnikatelský park Milevsko - přístupová komunikace a inženýrské sítě“ mezi objednatelem městem Milevskem a Zhotovitelem UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, Hradiště, 397 01 Písek, IČ: 46679405 S termínem plnění Zahájení od 19.3.2021, předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací do 15.10.2021 a dokončení díla do 29.10.2021. 
Žádám o prodloužení termínu dokončení prací Z původního termínu 29.10.2021 na termín do 30.5.2022. 

Důvodem pro prodloužení termínu ukončení prací jsou následující skutečnosti: 1. Ztížené klimatické podmínky /déšť, Sníh, zaplavování výkopů/ od 14.4.2021 do 24.4.2021 víz zápis ve stavebním deníku ze 14.4.2021 - prodloužení termínu 0 10 dní 2. Ztížené klimatické podmínky /přívalové deště/ viz zápis Z KD č. 5, pozastavení stavby od 16.7.2021 do 19.7.2021 - prodloužení termínu o 4 dny 3. Oprava havarijního stavu stávajícího vodovodního řadu v místě stavby nad rámec smluvního rozsahu prací v době od 28.6.2021 do 9.7.2021 viz zápis Z KD 4 
prodloužení termínu 0 7 dní 4. Dodací lhůty dodavatelů kanalizačního potrubí, šachet, kónusů, tvarovek způsobené epidemii koronaviru, resp. souvisejícími mimořádnými opatřeními a jejich následnými důsledky /původní termín dodávky 6.5.2021, Skutečný termín dodání 7.6.2021, viz dodací listy 
prodloužení termínu 0 30 dní 5. Dodací lhůty dodavatelů plynovodního a vodovodního potrubí Z důvodů viz výše /původní termín dodání 6.8.2021, skutečný termin dodání 6.9.2021 a pozdější, viz dodací listy 
prodloužení termínu 0 30 dní 6. Na základě výskytu prosaku spodních vod v místech budoucího parkoviště a přilehlé komunikace bylo nutno realizovat navíc drenáž se zaústěním do Silniční vpusti a v přilehlé komunikaci zajistit stabilitu pláně formou výměny podloží za únosné vrstvy - prokládání lomového kamene a zeminou vhodnou pro hutnění. Vlastní výměna podloží viz Zápis KP 47 Z 30.9.2021 do zápisu KP 49 Ze 4.10.2021 prodloužení termínu o 5 dní 

7. Z tohoto je patrné, že nelze stavbu dokončit ve smluvním termínu do 29.10.2021 a následně připravit pro asfaltérské práce do 15. 12.2021, kdy jsoujiž všechny obalovny uzavřeny a to až do 31.3. 2022. 

prodloužení termínu o 106 dní 

DODAVKY KOMPLETNÍCH S'l`AVEB. PROJEKTOVĂÍČINNQST, TESAŘSKÉ KONSTRUKCE, ZÁMEČNICTVÍ, ZEMNÍ PRÁCE TRAKTORBAGRY TEREX 980. 860 A UNC 061, .IEŘÁBNICKE PRACE AD 28. AUTODOPRAVA TATRA 815. AVlE KONTAINER



STAVEBNÍ FIRMA " 
Hradiště, Na Ryšavce 235 

ISO 900122016 I 397 01 Písek, tel./fax : 382 521174 
ISO 1400122016 Pi5°k'5"'ˇ°' e-mail : info@unik0pisek.cz OHSAS 4500l:2018 www. unikopisek.cz IČ: 46679405 DIČ: CZ 46679405 

8. Následné asfaltování, osazení značek prodloužení termínu 0 15 dnů 

Výše uvedené důvody způsobily prodloužení termínu dokončení prací o 207 dní ted 0 7 S Y 
měsíců, tj. do 30.5.2022. 

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti a věřím, že nastalé okolnosti nenaruší naši další spolupráci 

S pozdravem 

ı ı n ı ı ı ~ n ø - n n ı - ı - n ı n n ı n n n ø n n ø ú ø n n n n n vn 

Josef Masopust 
Jednatel Společnosti 4 

DODÁVKY KOMPLETNÍCH STAVEB. PROJEKTOVA CINNQST, TESAŘSKÉ KONSTRUKCE, ZAMECNICTVÍ, ZEMNÍ PRÁCE TRAKTORBAGRY TEREX 980. sóo A UNC oóı, JEŘABNICKE PRACE AD 28. AUTODOPRAVA TATRA 815, AVIE KONTAINER
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