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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   

Název zakázky (akce):  „Oprava kolejí a výhybek v žst. Moravský Beroun.“ 

Číslo PA/veřejné zakázky*:  635190043/63521043 

Pořadové číslo změnového listu: č. 1  

Zdůvodnění a popis změny:   

 

SO 01 – Oprava výhybek v žst. Moravský Beroun 

Z důvodu změny technologie provedení odvodnění železničního svršku 

Méněpráce: 

- Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 2.  

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. 

- Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1.  

- Povrchová úprava plochy železničního spodku. 

- Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo 

protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m 

- Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m. 

- Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. 

- Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 

- Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 

- Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 

(HM0404223990716) 

- Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 

(HM0404223990733) 

- Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku   

- Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele 

nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

- Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

 

 

Vícepráce: 

 

- Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3.  

- Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním.  

- Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3.  
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- Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění.  

- Povrchová úprava plochy železničního spodku. 

-   Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. 

- Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI 

- Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku   

- Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele 

nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

- Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

 

SO 02 – Oprava SK. č. 2 v žst. Moravský Beroun 

Méněpráce: 

- Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. 

- Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) 

 

Vícepráce: 

 

- Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

2.  

- Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    

- Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného  

- Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele 

nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

 

 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                     NE         X       
 

* uvedené v registru VZ 

Finanční vyjádření změny v Kč: viz přiložený rozdílový výkaz výměr 

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce [Kč] Méněpráce 

[Kč] 

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 2.  

 38 731,86 

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop 

nezpevněný. 

 11 760,00 

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1.  

 16 852,50 

Povrchová úprava plochy železničního spodku.  7 981,16 

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 

ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu 

do 1:5, šířky přes 3 do 6 m 

 2 155,30 

Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 

geotextilie tl. 0,15 m. 

 26 103,53 
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Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. 

S49. 

 2 248,00 

Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301  10 928,00 

Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32  24 040,71 

Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 

norma 708549006 (HM0404223990716) 

 16 576,00 

Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 

M16 norma 708549007 (HM0404223990733) 

 18 648,00 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku    124 410,16 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 

zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 30 km 

 206 609,73 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 

suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

 47 477,28 

Celkem  554 522,23  

 

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce [Kč] Méněpráce 

[Kč] 

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3.  

58 068,75  

Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se 

zhutněním.  

9 761,25  

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3.  

3 474,00  

Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez 

zhutnění.  

612,00  

Povrchová úprava plochy železničního spodku. 11 900,00  

 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára 

svar sériový tv. S49. 

13 650,00  

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI 28 234,24  

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku   23 310,00  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 

zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 30 km 

38 711,25  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 

suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

16 983,00   

Celkem 204 704,49  
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Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce [Kč] Méněpráce 

[Kč] 

Zkrácení dřevěného pražce odřezáním.  675,00 

Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec 

(105x210) 

 110,00 

Celkem  785,00 

 

Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce [Kč] Méněpráce    

[Kč] 

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 2.  

43 654,00  

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    55 814,40  

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože 

nekontaminovaného  

62 424,00  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 

zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 30 km 

113 832,00  

Celkem 275 726,40   

 

Celkem 
480 430,89 555 307,23  

 

Cena dle SOD 17 379 868,15 Kč  

Cena díla včetně předchozích Dodatků 17 379 868,15 Kč  

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 17 304 991,81 Kč     

 

 

Celková hodnota změny  5,96 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)  0 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD  -0,43 % 

 

  

 

 

 

1/ Návrh změny vypracoval*:    

 

             Datum:  27. 10. 2021 Podpis:    ……………… 

 

 

2/ Stanovisko TDS:           Doporučuji    X           Nedoporučuji 
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Jméno:                Datum:  27. 10. 2021  Podpis:    ……………… 

 

 

 

 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X          Nedoporučuji 

 

 

Jméno:       Datum:   27. 10. 2021 Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:                         

         

        Schvaluji     X Neschvaluji 

 

 

Jméno:                 Datum:   27. 10. 2021  Podpis: ……………… 

  

         

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                             Schvaluji      X          Neschvaluji 

 

 

 

Jméno:                 Datum:   27. 10. 2021  Podpis: ……………… 

 

         (razítko)  

 

 

Příloha změnového listu:  Položkový rozpočet stavby 
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