
 Číslo smlouvy objednatele: 800-2018-525202/4 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem 

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území  

Bystřice pod Hostýnem uzavřené dne 23. 7. 2018 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Radka Zábojníková Ph.D. 

vedoucí Pobočky Kroměříž 

Ing. Michal Luhan, odborný rada 

Pobočky Kroměříž 

Telefon: +420 725 189 451, +420 725 970 657 

E-mail: m.luhan@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x x 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Foltánek s.r.o. 

Sídlo: Perucká 2522/1,120 00 Praha 2 - Vinohrady 

Zastoupen: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Dalimil Foltánek 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Dalimil Foltánek 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 8k7p399 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-6830890257/0100 

IČO / DIČ: 24662976 / CZ24662976 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze oddíl C, 

vložka 164338 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 

za zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 23. 7. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Bystřice pod Hostýnem a části 
navazujících k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a Chvalčova Lhota (dále jen „smlouva“), 
ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3. 

2. V rámci zpracování díla došlo na základě nesouhlasu některých vlastníků s řešením jejich 
pozemků dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ke změně způsobu řešení předmětných pozemků 
na pozemky neřešené. Dále bylo nutno na základě zpracování plánu společných zařízení 
změnit obvod KoPÚ. V návaznosti na změny a rozšíření obvodu KoPÚ byl upřesněn rozsah 
dílčí části 3.4.3, 3.5.2 a 3.6. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 
4 ZZVZ je ve výši 134 360 Kč bez DPH (plus 128 000 Kč bez DPH, mínus 6 360 Kč bez 
DPH), což odpovídá cca 2,99 % původní hodnoty smlouvy o dílo. 

3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání dílčí části díla 3.5.2, a to jednak z 
důvodu změn a rozšíření obvodu KoPÚ a také z důvodu vládních opatření souvisejících s 
epidemií onemocnění COVID 19, v jejichž důsledku došlo k posunu termínu odevzdání 
dílčích částí, které předcházely vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.   

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2018. 

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, 
se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu 

 8 MJ x 4 000 Kč = 32 000 Kč  (ve smlouvě nebylo - nová položka) 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - změny obvodu 

 24 MJ x 4 000 Kč = 96 000 Kč (ve smlouvě nebylo - nová položka) 

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

521 MJ x 1 000 Kč = 521 000 Kč (původně dle SOD 526 MJ) 
termín: 15. 12. 2022 (původně dle SOD 15. 12. 2021) 

3.6. Mapové dílo 

 549 MJ x 340 Kč = 186 660 Kč (původně dle SOD 553 MJ) 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné 
zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

  



Dodatek č. 4 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem 

 
Strana 3 

 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1-3.1.5.) bez DPH 3 618 500,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem - 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 949 300,00 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 186 660,00 Kč 

Celková cena bez DPH 4 754 460,00 Kč 

DPH 21 % 998 436,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 752 896,60 Kč 

 
6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po 

celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. 
nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou 
dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, 
kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem. 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 7. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 

IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

2.  Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

Ve Zlíně dne 27. 10. 2021  V Praze dne 25. 10. 2021 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

 

Foltánek s.r.o. 
Ing. Dalimil Foltánek 
jednatel společnosti 
 

 

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost x x x x x x x x x x 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Bystřice pod Hostýnem

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 2 000 60 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 000 10 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 448 1 500 672 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 105 1 500 157 500,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 87 2 000 174 000,00 15.07.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 226 4 000 904 000,00 15.01.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření 

obvodu

100 bm 8 4 000 32 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 235 4 000 940 000,00 15.01.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona - změny obvodu
 100 bm 24 4 000 96 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 20 1 000 20 000,00 s mapovým dílem

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 553 500 276 500,00 15.06.2019

Studie odtokových poměrů ha 0 0 0,00 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 553 500 276 500,00 15.03.2020

3 618 500,00 15.04.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 553 700 387 100,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 122 100 12 200,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 140 100 14 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 0 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 521 1 000 521 000,00 15.12.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 5 000 15 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

949 300,00

3.6. Mapové dílo ha 549 340 186 660,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

186 660,00

3 618 500,00 Kč

949 300,00 Kč

186 660,00 Kč

4 754 460,00 Kč

998 436,60 Kč

5 752 896,60 Kč

30.06.2021

15.07.20193.4.1.

3.4.2.

15.07.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


