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Dodatek č. 1 

 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

 
Název zakázky: „Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - 

Třebovice v Čechách“ 
uzavřené dne 11.7.2016  mezi smluvními stranami: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ  

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2031/2016 

ISPROFIN: 5533730002 

a 

STARMON s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01  Choceň 

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 4338 

bank. spojení:  

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska 
STARMON Choceň, na základě plné moci 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: V10/2016 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1  obsažených a s úmyslem 
být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1: 

1. PŘEDMĚT DODATKU: 

1.1   Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.6 v čl. 3 Předmět, Cena a harmonogram postupu 
prací smlouvy výše uvedené smlouvy. Důvodem změny je nutnost realizace dodatečných 
stavebních prací a vypořádání změnového listu č. 1.  
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Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních 
prací mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.   

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy 

 

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.6., který  nově zní 
takto:   

3.6     Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

            Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.  

             Celková lhůta pro provedení Díla: do 11.3.2017 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

             Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 28.2.2017  (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je 
poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

           Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické 
části dokumentace skutečného provedení stavby: do 11.3.2017. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

 

2.1 Ostatní ustanovení  Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve  čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha: 

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací, která v plném rozsahu nahrazuje původní 
Přílohu č. 5 Smlouvy 
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V Olomouci dne9.1.2017 

 

V Chocni dne 9.1.2017 

 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

................................................................................... 

Ladislav Mikulecký 
vedoucí obchodního střediska 

STARMON Choceň 
na základě plné moci 

  

  
 

 



Závazný harmonogram stavebních prací, výluk a fakturace.

"Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - Třebovice v Čechách"

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

prováděcí a montážní dokumentace

PS 01 výroba a montáž vnitřního zařízení 3

PS 01 kabelizace 15

PS 01 montáž venkovních prvků

SO 05 Přípojka NN 

SO 01.1 železniční spodek a svršek

SO 01.2 železniční přejezd

dodavatelské zkoušky 2

komisionelní zkoušky 1

DSP a geometrické zaměření

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Celá stavba

Popis prací prosinec březenčervenec

2017

srpen leden únorzáří říjen listopad

Fakturace (mil. Kč)

2016 2017

duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

Průmyslová 1880, Choceň

prosinec leden únor březen

2016

červenduben květen

6,3 0,2

počet 
dní 

prací

4

3

1,7
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