
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Dodavatel: 
Chaloupský Jan Ing. 
U Hřiště 639 
Trutnov 54102 
IČ:11164034

Dodatek č. 1

Objednávka č. OBJ-24-370/2021 

Dodací adresa: (je-H odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět dodatku objednávky:
Objednávka na zpracování dokumentace pro provedení stavby na akci rekonstrukce 
opláštění a zastřešení budovy sociálního zařízení v autokempu ve Špindlerově Mlýně 
dle předložené cenové nabídky. Dodatek 1-posunutí termínu.

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změny.

Datum plnění od: 28.6.2021 

Datum plnění do: 28.2.2022 

Předběžná cena: 75 000,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvar): odd investic Správa K :

Kontaktní osoba: 
8455

Správce rozpočtu: 

Příkazce operace: .

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele. Na fakturu uveďte 
výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111. fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podateina@kmap.cz, www.kmap.cz

Specifikace předmětu dodatku objednávky:
Dodatek 1: Posunutí termínu dodání PD o 2 měsíce. Původní termín 31.12.2021 se 

prodlužuje do 28.2.2022.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky 
vyšší něž 50 tisíc Kč bez DPH.

V...................................... dne .......

Souhlasím. Za dodavatele:

Chaloupský Jan Ing.
U Hřiště 639 
Trutnov 54102 
IČ: 11164034

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:
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