
1 

 

 
DOHODA O NAROVNÁNÍ 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 16/2021/OMM 
ze dne 31. 3. 2021 

 
uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  ……………………., starosta 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  ………… 
Č. účtu :   ……………………. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                        …………………………………………. 
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: 
 
CHALUPA A SYN, s.r.o. 
Adresa:   Husova 1162, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupen:  ……………………, jednatel 
IČ:    25902032 
DIČ:    CZ25902032 
Bankovní spojení:  …………………… 
Č. účtu:   ……………….. 
Zapsán v OR  vedeným krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26020 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 
………………………, jednatel 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

2. Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. 16/2021/OMM, k této smlouvě 
smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2021 dodatek č. 1, to vše dále jen „smlouva“. 

2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem: 

 
„ZŠ Emila Zátopka –rekonstrukce šaten“ 

(dále jen „stavba“) 
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v rozsahu dle: 
 

• Rozhodnutí vydaného   Odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové 
péče dne 19.8.2020 pod č. j. 62509/2020/PšeJa  

• projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) „ZŠ Emila Zátopka 
–rekonstrukce šaten“, zpracované v 05/2020, společností MARK VALA s.r.o., se 
sídlem v Brně, Josefská 516/1, PSČ 602 00, IČ 072 14 481, 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 

(dále jen „dílo“)  

3. K úhradě ceny díla vystavil zhotovitel fakturu č. 40/2021 ze dne 31. 8. 2021 se splatností 
30. 9. 2021, a to na částku ve výši 2.020.943,- Kč vč. DPH. Tato částka odpovídá ceně 
díla dle smlouvy ponížené o částku odpovídající ceně dodávky a montáže šatních skříněk, 
které budou dodány dle dodatku č. 1 ke smlouvě v termínu do 20. 10. 2021, kdy zhotovitel 
k úhradě této části ceny díla vystaví zvláštní fakturu. Objednatel zhotoviteli dosud na 
fakturu č. 40/2021 ničeho neuhradil. 

4. Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 byla smluvními stranami sjednána ve výši 
1.918.681,- Kč bez DPH, tj. 2.321.604,- Kč vč. DPH. Dílo mimo část „dodávka a montáž 
šatních skříněk“ mělo být dokončeno a předáno do 23. 8. 2021. Část díla „dodávka a 
montáž šatních skříněk“ má být dokončeno a předáno do 20. 10. 2021. 

 
 

3. Předmět narovnání 

1. V rámci realizace díla došlo k faktickým změnám rozsahu díla (méněpracím a vícepracím), 
a to v důsledku skutečných poměrů na staveništi, které nebylo možno předpokládat při 
zpracování výkazu výměr položkového rozpočtu stavby.  

2. Smluvní strany konstatují, že měly vůli předmět díla podle čl. 2 smlouvy upravit o provedení 
prací, které sjednaný rozsah díla původně neobsahoval (vícepráce) a o omezení či 
neprovedení některých prací vyplývajících z položkového rozpočtu smlouvy (méněpráce), 
a to tak, jak je specifikováno v příloze této dohody (položkové rozpočty). 

3. Provedením některých prací nad rámec smlouvy (vícepráce) vzniklo bezdůvodné 
obohacení na straně objednatele, které je objednatel povinen zhotoviteli nahradit, a 
neprovedením některých prací (méněpráce) vzniklo bezdůvodné obohacení na straně 
zhotovitele, které je zhotovitel povinen nahradit objednateli. 

4. Dílo bylo fakticky v rozsahu modifikovaném méněpracemi a vícepracemi zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem protokolárně převzato dne 31. 8. 2021. 

5. Hodnota prací je: 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

Hodnota víceprací   
288 284,47 

 
60 539,75 

 
348 824,00 

Hodnota méněprací  
234 761,22 

 
49 300,00 

 
284 061,00 

6. Součástí této dohody není vypořádání smluvních pokut vyplývajících z pozdního předání 
dokončené stavební části díla. 
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4. Narovnání 

1. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během 
realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem finančně vypořádány, uzavírají smluvní 
stany v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu o narovnání. 

2. Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze 
skutečností uvedených v čl. 3 této dohody, ať už sporná, či nesporná, a to tak, že se v 
plném rozsahu ruší a nahrazují se závazkem uvedeným níže. 

Objednatel uhradí zhotoviteli částku ve výši: 

Částka bez DPH: 53.523,25,- Kč 

DPH 21 %:  11.239,75,- Kč 

Částka s DPH: 64.763,00,- Kč 

3. Úhrada shora uvedené částky bude realizována na základě faktury (daňového dokladu) 
vystavené po nabytí účinnosti této dohody, a to v souladu s čl. 6 smlouvy, tj. po předání a 
převzetí části díla „dodávka a montáž šatních skříněk“ bez vad a nedodělků. Objednatel je 
oprávněn oproti shora uvedené částky započítat svou pohledávku na úhradu smluvní 
pokuty za prodlení z předáním části díla, případně jinou finanční pohledávku vůči 
zhotoviteli. 

4. Na vícepráce specifikované v příloze této dohody se analogicky aplikují ujednání smlouvy 
týkající předmětu díla. 

5. Účastníci souhlasně prohlašují, že tato dohoda o narovnání se dotýká pouze práv a 
povinností vyplývajících z provedených prací, které nebyly předmětem díla dle smlouvy 
(vícepráce), a z neprovedených prací, které byly předmětem díla dle smlouvy (méněpráce), 
a to včetně jakýchkoliv nároků z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody či jiné 
újmy, a že nabytím účinnosti této dohody považují veškerá tato práva a povinnosti, jak jsou 
v této dohodě uvedená, za zcela vypořádaná. 

6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato dohoda o 
narovnání se nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle smlouvy trvají 
(zejm. záruční práva objednatele, nároky na úhradu smluvních pokut, které vznikly 
objednateli z důvodu pozdního předání části díla zhotovitelem), které smluvním stranám 
vzniknou v budoucnu, a práva a povinností, které vyplývají z jiných závazkových vztahů 
mezi stranami. 

 
5. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 

poslední. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. Dohodu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Tuto dohodu schválila Rada města Kopřivnice na své 79. schůzi konané dne 14. 9. 2021 
usnesením č.  2076 
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5. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy: 

Příloha č. 1 Položkovy rozpočet víceprací, meněprací 

 

V Kopřivnici dne 15.9.2021   V Kopřivnici dne 30.9.2021 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
…………………..                      ………………………. 
starosta města                               jednatel 


