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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO  
III/4995  KNĚŽDUB ,  MOST 4995-1 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287 
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 
 
 
a 

 

ZHOTOVITEL  

CREDIBAU s.r.o.  

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov  IČO: 291 16 911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 26117 
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel 
 
 
 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s  XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
 
Zdůvodnění: 

 Výskyt neočekávané situace při výkopových pracích, kdy byla objevena betonová konstrukce, která musela být 
odbourána, aby realizace stavby odpovídala RDS. V rámci delší doby projednávání projektu DIO s dopravní 
policií ČR bylo možno provést uzavírku komunikace až 4. 10. 2021. 
 
 

II. 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. odst 1 smlouvy, který se mění a nově zní: 

 

I.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště 

Dokončení a převzetí díla 

        do 15 dnů od účinnosti smlouvy 

                        do 30. 11. 2021 

 Dřívější plnění je možné. 
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III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se 
dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru 
smluv. 

 

 

 

V Brně, dne 26. 10. 2021 V Brně, dne 27. 10. 2021 

 

 

 

Ing. Marek Bartoš Ing. Zdeněk Komůrka 

Jednatel ředitel 

Credibau s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

  

 


