
		   
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Hlk495571951]Ev. č. MMJN:   SD/2021/0460


uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:


I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 
                                Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100 
(dále jen „Objednatel”)
a

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
IČ:  49904884
DIČ: CZ49904884
se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupené Tomášem Paseckým, jednatelem
zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 6208,  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Liberec, č.ú. 253520485/0300
na straně druhé
 (dále jen „Zhotovitel”)


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0460 (dále jen „ Smlouva“)

Chodník Hřbitovní, Jablonec nad Nisou

 II. Předmět Dodatku č.1
Z důvodů pozdějšího termínu podepsání smlouvy o dílo cca o měsíc a tím následně i pozdějšího předání staveniště (předpoklad 12.7.2021 a skutečnost 6.8.2021) dochází k posunutí termínu dokončení I.etapy výstavby a to do 29.10.2021
 
III. Článek 3. Smlouvy DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

Původní text:
               
              3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: 
[bookmark: _Hlk62641801]V roce 2021 - I. etapa výstavby - nejpozději do 08. 10. 2021 
V roce 2022 - II. etapa výstavby - nejpozději do 29. 07. 2022

se nahrazuje textem:

               3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: 
V roce 2021 - I. etapa výstavby - nejpozději do 29. 10. 2021 
V roce 2022 - II. etapa výstavby - nejpozději do 29. 07. 2022

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.


IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0460, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne:13.10.2021                Hodkovice nad Mohelkou, dne  13.10.2021

Objednatel:	Zhotovitel: 



……………………………………	………………………………
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                    Tomáš Pasecký, jednatel
	



……………………………………	
Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora 


za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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