
 

Zahájení činnosti od účinnosti objednávky, tj. uveřejnění v registru smluv 
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Fáze 1 Geodetické zaměření lokality - 7 objektů 4 týdnů od nabytí účinnosti SoD

Fáze 2+3 Jednostupňová PD SO Komunikace - 7 objektů DSP + 

DPS (vč. výkazu výměr)

4 týdnů od dokončení Fáze 1

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Zpracování projektové dokumentace - Přechody v  lokalitách 5. května-stadion, Havlíčkova, Svárovská, 

Pražská, Příbramská, U nemocnice, 5. května – obchod v České Lípě

Týden

Akce: Úpravy křižovatky ul. Purkyňova - U Nemocnice, Česká Lípa - projektová dokumentace

Část díla Doba plnění


