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Stránka # z 3

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
II/401 Číměř - křiž. II/351 (úsek křiž. III/4012 -
křiž. II/351), ze dne 27. 5. 2021
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-29
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0449A21
Článek I.
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	Ing. Radovan Necid


Bankovní spojení:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

	úsek
	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

	zastoupený:
	vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
ekonomem provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)




zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
	Doručovací adresa:
	PORR a.s., provoz Jihlava, Znojemská 78, 586 01 Jihlava




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	vedoucí provozu a ekonom provozu
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IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560 (dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH12 950 047,16 Kč
+ 87 970,00 Kč
- 657 699,68 Kč
12 380 317,48 Kč
2 599 866,67 Kč
14 980 184,15 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1 (pro SO 101 - Komunikace, Stavební část)
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


V Jihlavě
V Jihlavě
V Jihlavě








ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

vedoucí provozu Jihlava úsek Dopravních staveb PORR a.s.
ekonom provozu Jihlava úsek Dopravních staveb PORR a.s.

3.13.1
	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: TR 2021 - II/401 Číměř k. III/4012 -
	k. II/351 RD
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: IV -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: 101 - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část
	
	
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	014101.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	3,625
	3,625
	0,000
	528,00
	1 914,00
	0,00
	0,00
	1 914,00
	0,00
	0,00

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	1 943,265
	809,850
	-1 133,415
	360,00
	699 575,40
	-408 029,40
	0,00
	291 546,00
	-408 029,40
	-58,33

	56
	113138.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	3,625
	3,625
	0,000
	1 084,80
	3 932,40
	0,00
	0,00
	3 932,40
	0,00
	0,00

	106
	12924.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	1 682,100
	1 682,100
	0,000
	91,20
	153 407,52
	0,00
	0,00
	153 407,52
	0,00
	0,00

	108
	12932.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
	M
	3 364,200
	3 364,200
	0,000
	144,00
	484 444,80
	0,00
	0,00
	484 444,80
	0,00
	0,00

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	10 466,400
	0,000
	-10 466,400
	15,60
	163 275,84
	-163 275,84
	0,00
	0,00
	-163 275,84
	-100,00

	243
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK
ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	2 093,280
	2 131,280
	38,000
	2 315,00
	4 845 943,20
	0,00
	87 970,00
	4 933 913,20
	87 970,00
	1,82

	245
	56930.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	168,210
	162,440
	-5,770
	748,00
	125 821,08
	-4 315,96
	0,00
	121 505,12
	-4 315,96
	-3,43

	253
	572121.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO
1,0KG/M2
	M2
	10 466,400
	10 360,000
	-106,400
	14,40
	150 716,16
	-1 532,16
	0,00
	149 184,00
	-1 532,16
	-1,02

	258
	572214.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	10 239,860
	10 063,900
	-175,960
	14,40
	147 453,98
	-2 533,82
	0,00
	144 920,16
	-2 533,82
	-1,72

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	10 167,360
	10 063,900
	-103,460
	225,00
	2 287 656,00
	-23 278,50
	0,00
	2 264 377,50
	-23 278,50
	-1,02

	274
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	72,500
	0,000
	-72,500
	300,00
	21 750,00
	-21 750,00
	0,00
	0,00
	-21 750,00
	-100,00

	283
	574C56.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	10 466,400
	10 360,000
	-106,400
	310,00
	3 244 584,00
	-32 984,00
	0,00
	3 211 600,00
	-32 984,00
	-1,02

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	53,000
	53,000
	0,000
	104,40
	5 533,20
	0,00
	0,00
	5 533,20
	0,00
	0,00

	409
	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	143,850
	143,850
	0,000
	334,80
	48 160,98
	0,00
	0,00
	48 160,98
	0,00
	0,00




3.13.1
	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: TR 2021 - II/401 Číměř k. III/4012 -
	k. II/351 RD
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: IV -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: 101 - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část
	
	
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	20,000
	20,000
	0,000
	410,40
	8 208,00
	0,00
	0,00
	8 208,00
	
	0,00
	0,00

	444
	915211.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	415,825
	415,825
	0,000
	360,00
	149 697,00
	0,00
	0,00
	149 697,00
	
	0,00
	0,00

	486
	919112.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	53,000
	53,000
	0,000
	163,20
	8 649,60
	0,00
	0,00
	8 649,60
	
	0,00
	0,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	12 550 723,16
	-657 699,68
	87 970,00
	11 980 993,48
	
	-569 729,68
	-4,54

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	12 550 723,16
	-657 699,68
	87 970,00
	11 980 993,48
	
	-569 729,68
	-4,54
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