

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0449
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 

                   Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČ: 48035599


DIČ: CZ48035599


se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

zastoupené Martinem Pánkem, Ing. Petrou Hedderoth Čechovou - oba společně, na základě plné moci

zapsaná  v obchodního rejstříku: vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., 169818406/0600 

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
„Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0449,        uzavřené dne 15.07.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 2. Doba plnění, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna článku 2. Doba plnění
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo z důvodů, které vyplynuly ze skutečností zjištěných v průběhu plnění předmětu smlouvy a které nemohly být předem známy, a tudíž je nebylo možné předvídat, ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
K prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací pojednané v odstavci 2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací, dochází v souvislosti s nepředpokládanou pozicí vodovodního řadu zjištěnou v úseku SO 102 Komunikace – ul. Na Mýtině – Pionýrů. Vodovodní řad vede v odlišné trase oproti sdělení správcem inženýrské sítě a koliduje s výstavbou zpevněného svahu. Správce sítě uskuteční přeložení řadu až v roce 2022, do té doby nelze v tomto úseku pokračovat v provádění prací. 
Ustanovení smlouvy, čl. 2. Doba plnění, odstavec 2.4. se mění takto:

Původní lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 2.4. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

2.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla):
nejpozději do 27.09.2021.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně všech případných vad a nedodělků).
Termín pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště: 
nejpozději do 11.10.2021

se vypouští a nahrazují tímto textem:

3.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla):
nejpozději do 30.06.2022.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně všech případných vad a nedodělků).
Termín pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště: 
nejpozději do 30.06.2022.
Ostatní ujednání článku 2. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0449, uzavřené dne 15.07.2021 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 29.09.2021
Litoměřice, dne 29.09.2021
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Ing. Petr Roubíček 





Martin Pánek 

náměstek primátora 





ředitel oblasti Liberec,
……………………………………
 



……………………………………


Ing. Martin Jančík, 





Ing. Petra Hedderoth Čechová
vedoucí odboru územního a 




ekonom oblasti, 

hospodářského rozvoje 





oba společně, na základě plné moci 
Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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