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Př. 2 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX03030030 

    
 

 
Název projektu (CZ): Pokročilý systém řízení provozu linky na stabilizaci/solidifikaci kalů 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín 
ukončení etapy 

rok 2021 

0 Mobilizace – rozhodnutí, podpis smlouvy, příprava týmu 9/2021 

1 Detailní projekt automatizace 12/2021 

rok 2022 

2 Příprava technického zázemí, nákup hardware 3/2022 

3 Instalace hardware 9/2022 

3.1 jádro linky (násypka a šnekový dopravník kalu, homogenizér) 4/2022 

3.2 systém dávkování aditiv (silo s dávkovačem a senzory) 5/2022 

3.3 distribuční systém odpadu z homogenizéru do kontejneru 6/2022 

3.4 kontejner(y) 7/2022 

3.5 vzduchotechnika 8/2022 

3.6 odpadové hospodářství 9/2022 

4 Integrace systému, řídící jednotka 10/2022 

5 Analýza provozních stavů linky 11/2022 

rok 2023 

6 Programování, instalace software 1/2023 

7 Návrh komunikačního rozhraní 3/2023 

8 Nastavení dálkové komunikace 5/2023 

9 Demontáž, převoz, montáž 6/2023 

10 Zkušební provoz, vyhodnocení, optimalizace 8/2023 

 


