
Harmonogram projektu

-

Modernizace portálu Euroskop.cz a souvisejících
webových prezentací v

souvislosti s přípravou českého předsednictví v
Radě EU

.



Očekávaný harmonogram vývoje od data podpisu
smlouvy (DPS)

Níže dodavatel uvádí očekávaný harmonogram plnění.

Pro detailnější představu uvádíme jednak přehled kompletního dodání
jednotlivých etap, analýzy a vývoje a níže pak přehled harmonogramů pro
jednotlivé portály.

Dodavatel upozorňuje, že úvodní analýza může dobu plnění mírně ovlivnit
(zejména u migrace dat se jedná o současný odhad, dle dostupné dokumentace
a zadání).

Harmonogram vývoje kompletního díla

Pořadí a název etapy Termín dodání

Analýza a zpracování grafických návrhů DPS + 21 dní

Vývoj grafických šablon DPS + 38 dní

Dokončení vývoje webu, testování a migrace dat DPS + 61 dní

Harmonogram vývoje portálu EUROSKOP.CZ

1.Etapa - Dopracování grafického návrhu EUROSKOP.CZ DPS + 7 dní

2. Etapa - Akceptace grafického návrhu EUROSKOP.CZ DPS + 10 dní

3. Etapa - Vývoj grafických šablon webu EUROSKOP.CZ DPS + 24 dní

4. Etapa - Akceptace grafických šablon EUROSKOP.CZ DPS + 31 dní

5. Etapa - Migrace dat webu EUROSKOP.CZ DPS + 49 dní

6. Etapa - Finální akceptace portálu EUROSKOP.CZ DPS + 52 dní
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Harmonogram vývoje portálu NÁRODNÍKONVENT.CZ

1.Etapa - Dopracování grafického návrhu NÁRODNÍKONVENT.CZ DPS + 14 dní

2. Etapa - Akceptace grafického návrhu NÁRODNÍKONVENT.CZ DPS + 17 dní

3. Etapa - Vývoj grafických šablon webu NÁRODNÍKONVENT.CZ DPS + 31 dní

4. Etapa - Akceptace grafických šablon NÁRODNÍKONVENT.CZ DPS + 38 dní

5. Etapa - Migrace dat webu NÁRODNÍKONVENT.CZ DPS + 56 dní

6. Etapa - Finální akceptace portálu NÁRODNÍKONVENT.CZ DPS + 59 dní

Harmonogram vývoje portálu EUROCENTRA.CZ

1.Etapa - Dopracování grafického návrhu EUROSKOP.CZ DPS + 21 dní

2. Etapa - Akceptace grafického návrhu EUROSKOP.CZ DPS + 24 dní

3. Etapa - Vývoj grafických šablon webu EUROSKOP.CZ DPS + 38 dní

4. Etapa - Akceptace grafických šablon EUROSKOP.CZ DPS + 42 dní

5. Etapa - Migrace dat webu EUROSKOP.CZ DPS + 60 dní

6. Etapa - Finální akceptace portálu EUROSKOP.CZ DPS + 61 dní
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