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DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

č. ZHOTOVITELE: 2020/045 

č. OBJEDNATELE: 115/2020 

 
Smluvní strany 

 
Město Čáslav 
Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 
IČ:   00236021 
DIČ:   CZ00236021 
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 
číslo účtu:  11117722/0800 
   94-5014161/0710 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 

 

a 
 
SILNICE ČÁSLAV, s. r. o. 
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 

IČ: 28447085 

DIČ: CZ28447085 

zastoupena: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem 
číslo účtu: 2801486388/2010 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

 
 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento: 
 

 

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ ze dne 14.10.2020   

 
 

čl. I. 
Předmět plnění 

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 14.10.2020 Smlouvu o dílo a dále dne 16.03.2021 mezi 
sebou uzavřely dodatek č. 1. 

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve 
smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listě 
stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2. 

 

čl. II. 
Cena díla 

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o 
dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:  
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Původní cena díla: 
Cena bez DPH 18.470.000,00 Kč  

DPH v sazbě 21 % 3.878.700,00 Kč  

Cena včetně DPH  22.348.700,00 Kč  

(dále jen "Cena za provedení díla") 

na  

Nová cena díla: 
Cena bez DPH 18.471.977,60 Kč  

DPH v sazbě 21 % 3.879.115,30 Kč  

Cena celkem včetně DPH  22.351.092,90 Kč  

(dále jen "Cena za provedení díla") 

 
 

čl. III. 
Závěrečné ustanovení 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven 
v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a 
zůstávají v platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Změnový list stavby č. 1 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění 
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 
 
Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č.  RM/464/2021 ze dne 13.10.2021. 
 
V Čáslavi 27.10.2021 Ve Zbraslavicích 29.10.2021 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Město Čáslav SILNICE ČÁSLAV, s. r. o. 

JUDr. Vlastislav Málek Ing. Michal Holík 
starosta      jednatel 
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název
název stavby:
SoD:

TDS: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČ: 28447085
CS road construction, s. r. o., IČ: 02217791, Daniel Balla, DiS. Ing. Alois Holík
Investor: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

město Čáslav, IČ: 00236021, nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Ateliér projektování inženýrských staveb, s. r. o., IČ: 61853267
Ing. Viktor Nejedlý
Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl
VÍCEPRÁCE Konečná bilance stavby kpl 1 31 977,60 Kč 31 977,60 Kč
MÉNĚPRÁCE Konečná bilance stavby kpl 1 -30 000,00 Kč -30 000,00 Kč

1 977,60 Kč

DOPAD DO PD:
Nemá vliv.

DOPAD DO 

ČASOVÉHO 
PLÁNU 

STAVBY:

Nemá vliv.

1

Jméno, příjmení

za objednatele

za projektanta

za zhotovitele

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

ODŮVODNĚNÍ:

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze 
smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota této 
změny (v součtu VCP a MNP) činí 61.997,60 Kč, což představuje 0,34 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo - nepřesahuje 
tedy 15 % původní hodnoty závazku. 

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO
datum podpis

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

INFORMAČNÍ TABULE
Projektová dokumentace předpokládala, že informační tabule budou požadavkem poskytovatele dotace v rámci zajištění publicity. 
Vzhledem k tomu, že publicita pomocí těchto tabulí není vyžadována, bylo rozhodnuto a odpočtu těchto položek.
DODATEČNÁ POKLÁDKA ASFALTU
Oproti projektové dokumentaci byla na začátek cyklostezky (u parkoviště vojenské ubytovny) položena nová vrstva asfaltu, aby byla 
stezka jednolitá bez napojení na původní asfaltový povrch. 

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO
Konečná bilance stavby

Cyklostezka Čáslav - Filipov
Smlouva o dílo na realizaci stavby ze dne 14.10.2021, č. objednatele: 11/2020, č. zhotovitele: 2020/045

objednatel zhotovitel

projektant, autorský dozor
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Stavba: Cyklostezka Čáslav - Filipov
Smlouva: Smlouva o dílo na realizaci stavby ze dne 14.10.2021, č. objednatele: 11/2020, č. zhotovitele: 2020/045

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Rozpočet: Lávka - nezpůsobilé náklady pro dotaci SFDI
0 Všeobecné konstrukce a práce -30 000,00

6 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS -2,000 15 000,00 -30 000,00

Rozpočet: Komunikace - nezpůsobilé náklady pro dotaci SFDI (km 0,000 - 0,220 a mobiliář)
1 Zemní práce 6 489,60

3 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 4,800 904,00 4 339,20

4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 14,400 100,00 1 440,00

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 19,200 12,00 230,40

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 48,000 10,00 480,00

5 Komunikace 25 488,00

11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 48,000 100,00 4 800,00

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 48,000 13,00 624,00

16 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 48,000 199,00 9 552,00

17 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 48,000 219,00 10 512,00

SO 101.1

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU
název: Konenčná bilance stavby

115/2020

SO 201.2

Množství
Cena

3168

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ


