
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1

2 Přípravné práce 20.11. 19 20.12. 19

3 Předání 1 části PD 19.12. 19 19.12. 19

4 Předání 2 části PD 28.02. 20 28.02. 20

5 Předání 3 části PD 30.04. 20 30.04. 20

6 Předání staveniště I.Venkovní plochy 06.01. 20 06.01. 20

7 Předání staveniště II. Stávající budova SO 01 03.08. 20 03.08. 20

8 SO 01 a Rekonstrukce pláště stávajících budov 03.08. 20 28.01. 22

9 SO 02 Přístavba polyfunkčního objektu 01.05. 20 14.10. 21

10 SO 03 Přeložení vodovodu 15.02. 20 31.08. 20

11 SO 04 Přeložení VTL plynovodu 15.02. 20 15.05. 20

12 SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 08.02. 21 23.04. 21

13 SO 07 Přípojka dešťové kanalizace 03.03. 21 18.05. 21

14 SO 08 Odvodňování zpevněných ploch 20.01. 20 30.06. 20

15 SO 09 Přeložka slaboproudého kabelu CETIN 15.02. 20 15.06. 20

16 SO 10 Přeložka slaboproudého kabelu UPC 20.01. 20 15.05. 20

17 SO 11 Přeložka silnoproudého kabelu VO 15.02. 20 15.06. 20

18 SO 12 Zpevněné plochy 20.01. 20 01.09. 21

19 SO 13 Schodiště a opěrné zdi 01.09. 20 31.08. 21

20 SO 14 Veřejné osvětlení 20.01. 20 01.09. 21

21 SO 15 Sadové úpravy 15.03. 21 30.09. 21

22 SO 16 Dopravní napojení (součástí SO12) 20.01. 20 01.09. 21

23 SO 17 Trubní retence 03.03. 21 18.05. 21

24 SO 18 Retenční a vsakovací objekt 20.01. 20 15.05. 20

25 SO 20 Přípojka dešťové kanalizace 20.01. 20 15.05. 20

26 Kolaudace SO 01 14.03. 22 16.03. 22 8FS+30 dny

27 Kolaudace SO 02 14.03. 22 16.03. 22 8FS+30 dny

28 Kolaudace vodoprávní řízení 15.11. 21 18.11. 21
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