Dodatek č.1 ke Smlouva o dílo z 11.10.2021
I. Smluvní strany

Objednatel:	Technické služby města Pelhřimova
příspěvková organizace
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov
Zastoupen ing. Evou Hamrlovou, pověřenou řízením TSmP
IČ: 490 56 689
DIČ: CZ49056689
Bankovní spojení: KB Pelhřimov, 23938-261/0100       
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl Pr, vložka č.1

Zhotovitel:	ELPE, s.r.o.
		Myslotínská 1978
		393 01 Pelhřimov
		Zastoupený Josefem Fučíkem - jednatelem
		IČ: 49050494
		DIČ: CZ49050494
		Bankovní spojení: ČSOB, 252075172/0300
		Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích. Oddíl C, vložka 3220
II. Předmět dodatku
Z technických důvodů vzniklých na straně Objednatele se obě strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Termín pro níže uvedené lokality je 15.listopad 2021 .
Revize : Elektro 	Plavecký bazén
			Sportovní hala
			Zimní stadion
			Zimní stadion – strojovna
	   Hromosvody Zimní stadion – strojovna

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
Dodatek je vyhotovený ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden originál.

V Pelhřimově     26.10.2021	
	
Technické služby města Pelhřimova,				ELPE s.r.o.			
příspěvková organizace



.....................................................			...........................................
         ing. Eva Hamrlová					Josef Fučík
    pověřena řízením TSmP					   jednatel
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