
 

Změnový list č. 1

Příloha 6.1 500 č. DaŽP/0135/21

Stavba: "Opěrná zeď u Mostu Miloše Sýkory“

Po Iszměn a eí účel:

Změny ; vlivem na cenu díla í s vlivem na termín dokončen/stavby.

Položka č. 1 a 2 :

Při provádění výkopů, byla nalezena původní základová deska s mocnosti 40 cm, s rozlohou zhruoa polowny půdorysu nové naprojektovaného

základu, dále byla nalezena nefuknční kanalizační šachtíce a základy, které nevyhovovalyyako podloží pod nový základ opěrné stěny. Na KD bylo

rozhodnuto o ponechání původní základové desk 3 vybourání nevyhovujících konstrukcí.

Položka č. 3, 4:

Na KD bylo dále rozhodnuto o provedení hutněne'ho podsypu a dobetonování podkladu do úrovně horního líce sousední stávající základové desky

pro zajištění pevného podloží pod navrženým základem opěrné stěny.

Položka č. 5:

Pro zajištění spolupůsobení nové podkladní desky se sousední srávaíící podkladní deskou a spnlupnsobení podkladních desek s novým základem,

bylo provedeno spřežení pomocí trnů vlepovaných na chemickOU hmotu.

Pol. č. 6 :

V úrovní chodníku nad oné/nou stěnou bude umístěn lupuc' střešních splavenin pro možnost vyčištění.

Položka č. 7:

Pro izolací okolního objektu bude použita hydroizolačnístěrko a nebue kombinována s asfaltovýmí pásy.

Položka č. 8 :

Kanalizační vpusť nebude řešeno, potrubí bude svedena volné po fasádě a vvúslěno do vedlejší kanalizační vpust/.

Položka č. 9 :

Z výše uvedených důvodů nový termín dokončení stavby 21.11.2021.

 
_ Množství Cena Volba

POPIS Nl _ , Cena celkem „

celkem jednotkova polozky   

č. ČRP Kódpoložky

      
 

 

Více práce

RÁNÍ |< NSTRUKCl z l ' nv M1 „ 966116 Bou o BETON D LCUSOD OZE M3

DO 12KM

2 : 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

3 m ' 451382 POD/(L VRSTVY ZF ŽELEZOBETDO C12/15 VČET M3

VÝZTUŽK

4 a 17481 ZÁSYP JAM A RÝH z NAKUPOVANYCH MATERlÁLÚ M3

5 nv 985331213 Dodatecne vlepovaní petonarslre vyztuze D 12 mm do M

chemícke malty vcetne vyvrtaní otvoru

6 2N 721241102 Lapač střešních splavenln z lltlny DN 125 kus

Méně práce

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍPROTI TLAKOVÉ VODĚ

7 29 .

711122 _ASFALTOVYMI PASY M2

VPUST KANALIZAČNÍ uučml KOMPLETNÍZ

a 89712 . . .,
8 BETONOVYCH DILCU KUS

9 15 327325 ZDI OPĚRNE, LARUBNÍ, NAHRFZNI Zk ZELFZOVFHO M3

BETONU DO c30/37

Celkem za VCP a MCP bez DPH 27 799, 77 KČ

Cena za díla bez DPH dle SOD č. SOD &. nože/013501 675 290,80 Kč

Upravená cena u 703 090,57 Kč

Vyhotovilr

Kontroloval:

Schválil:

Datum:

 


