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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 311 - Kanalizace BVK — stoka BO - rekonstrukce vstupů 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 311 - Kanalizace BVK — stoka BO - rekonstrukce vstupů____

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 311/001

Číslo ZBV: 

023.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato Změna řeší přidání litinového poklopu nad rámec PDPS. Dle požadavku provozovatele Brněnské vodárny a kanalizace a.s. ze 
Vstupního výrobního výboru byl přidán kvadratický litinový poklop uzamykatelný s dělením na trojúhelníkové díly -  typ TI4S 090x060 
AV, umístěný nad vzestupné rameno shybky. Nový otvor ve stropní desce bude sloužit ke spuštění čerpadla do šachty a k odčerpávání 
podzemní vody ze shybky. Tato úprava dle správce sítě má také dopad na výměru výztuže, viz zápis ze Závěrečného výrobního výboru 
ze dne 10.02.2021.
N a základě výše uvedené skutečnosti bylo nezbytné z důvodu řádného převzetí objektu následným správcem tyto úpravy provést.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 38 918,47 38 918,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum ) .  H podpis '

Supervize jméno datum vj* P  tíQ J L ^  podpis

Správce stavby jméno datun 2  5  "1C " 2 0 2 1  P°dPis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli,
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13,2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno datum

Zhotovitel jméno datum

2 5 -10- 2021
y / .  <P. i V ,

odpis

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré:

8/31
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3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 023.4

E v id e n č n í  č í s lo  a  n á z e v  S ta v b y :
5 6 2  151 0 0 0 9  - 1 /4 2  B r n o ,  V M O  Ž a b o v ř e s k á  I - e t a p a  I I  

Č ís lo  a  n á z e v  s ta v e b n íh o  o b je k tu /p r o v o z n íh o  s o u b o r u  ( S O /P S ) :  
C  311  -  K a n a l iz a c e  B  V K  -  s to k a  B O  -  r e k o n s t r u k c e  v s tu p ů  

Č ís lo  a  n á z e v  p o d o b je k tu / r o z p o č tu :
C  3 1 1  -  K a n a l iz a c e  B V K  -  s to k a  B O  -  r e k o n s t r u k c e  v s tu p ů

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 111365. VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 

10505, B500B

N o v é  p o lo ž k y
101 89911G.B LITINOVÝ POKLOP D400

C elk em 153 381,48 0,00 38 918,47 192 299,95 38 918,47 25,37

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

/ f  O  - xT- 7
Datum: 0 1 -10- 2021

9 /31
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 311 - Kanalizace BVK — stoka BO - rekonstrukce vstupů 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 311 - Kanalizace BVK — stoka BO - rekonstrukce vstupů

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 311/001

Číslo ZBV: 

023.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen  Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Ž abovřeská—EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS nebylo uvažováno s obetonováním celého větracího potrubí, nýbrž měl být na část toho potrubí použit pouze obsyp. Tato ZBV 
řeší obetonování větracího potrubí v celé jeho délce. Obsyp potrubí byl použit dle PDPS. Důvodem obetonování je  ochrana potrubí před 
poškozením následnou stavební činností na SO C 259 a SO C 107, zabránění pohybu potrubí při přímém zatížení a fixace polohy svislé 
části potrubí — větracího komínku, viz zápis ze Závěrečného výrobního výboru ze dne 10.02.2021,
Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je  nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 11 363,97 11 363,97

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum ís j m l podpis

Správce stavby jméno datum^ 5 "10" 2021 podpis'-
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § ŽŽTZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostahiím zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní shany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘč. 18/2017 v platném znění) jméno datum 2 5 -10- 2021- lodpis

Zhotovitel jméno datum

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supeivize

y z /  ? / podpis
Číslo pare:

10/31
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3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 023.5

E v id e n č n í  č í s lo  a  n á z e v  S ta v b y :
5 6 2  151 0 0 0 9  - 1 / 4 2  B r n o ,  V M O  Ž a b o v ř e s k á  I - e ta p a  II 
Č ís lo  a  n á z e v  s t a v e b n íh o  o b je k tu /p r o v o z n íh o  s o u b o r u  ( S O /P S ) :  
C  311  -  K a n a l iz a c e  B V K  -  s to k a  B O  - r e k o n s t r u k c e  v s tu p ů  

Č ís lo  a  n á z e v  p o d o b je k tu / r o z p o č tu :
C  3 1 1  -  K a n a l iz a c e  B V K  — s to k a  B O  - r e k o n s t r u k c e  v s tu p ů

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 4-51312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C12/15

N o v é  p o lo žk y
102 89917R. KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ

C elk em 6 847,62 0,00 11 363,97 18 211,59 11 363,97 165,96

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum: 0 1 -10- 2021 11/31
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Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 252/002

Číslo ZBV: 

024.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA 
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení této zrněny vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 
Jedná se o změnu vyhrazenou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly 
uvedeny v původní smlouvě. Změna se týká položek č. 10, 15, 16, 22, 24, 29,31,34, 35,36.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
-193 856,54 140 048,85 -53 807,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno datum 2 8 -UD- m \ podpis

Správce stavby jméno datum. 2 5 -10- 2021p°dPis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list
vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle 
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto
Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. ____________________________________________________ ____________

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno datum 2 5 - 10-  2021podpi:

Zhotovitel jméno datum / 2 . 9 - 2 S ,
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

podpi'
Číslo paré:
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3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 024.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 252 - Zárubní zeď - tram vaj, km 2.310 vpravo
Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m j.

i 2 3 4
10 261415. VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA 

POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM
15 272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, 

B500B
16 286833R. KOTVY LAMINÁTOVÉ NA POVRCHU 

DÉLKY DO 5M ÚNOSNOST DO 150KN
22 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
24 327365. VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
29 711112. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ 

PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

31 78171R. OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH 
DLAŽDIC

34 875332. POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 
150MM DĚROVANÝCH

35 89980. TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
36 9112B1. ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU 

VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Celkem

Skupina Změn: 1

Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

Kč Kč Kč Kč Kč Kč %
8 9 10 11 12 13 14

6 090 730,98 140 048,S5 -53 807,69 - 0,88

Za Zhotovitele Za Objednatele:

Datum: J g Datum:
o 1 -10- 2021
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3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2,310 vpravo

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 252/002

Číslo ZBV: 

024.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCPITIEF + SUBTERRA
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmětem této Změny je chyba ve výpočtu výměr ve stupni PDPS, viz emailové vyjádření AD ze dne 04.08.2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-1 275 119,31 73 410,40 -1 201 708,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
/

Projektant (autorský dozor) jméno datum i 0 ^  ‘ podpis

Supervize jméno Z » *
Správce stavby jméno datum 7 5 ' 1 0 '  2021 podpis '
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše 'uveděné Stavby, bud?^ prclyedeny v
souladu s § 222ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno datum I  5 - 10-  2021 ')odpis

Zhotovitel jméno datum y f 3 - 9 . 2 1 ,

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

podpis

Čislo paré:
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3.6.20.9

Aspe Firma: Společnost Zabovřeská- EUROVIA + HOCHTIEF + ,_s TERRA

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 024.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VM O Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 252 - Zárubní zeď - tram vaj, km 2.310 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 3

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23

38

327325.

93118.

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAŘ Z 
POLYSTYRENU

Celkem 5 087 505,11 -1 275 119,31 73 410,40 3 885 796,19 -1 201 708,91 -23,62

Za Zhotovitele:

1-J ?. 2 *

Za Objednatele:

Datum: Datum:
0 1 -10- 2021
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Asne

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 504 - Plynovod PE 90 NTL- zrušení - Žabovřeská 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 504 - Plynovod PE 90 NTL- zrušení - Žabovřeská

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 504/001

Číslo ZBV: 

026.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCIITIEF + SUBTERRA
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato Změna řeší vznik nového objektu SO C 504, který měl být původně realizován v rámci stavby 1/42 VMO Žabovřeská, etapa 1. 
V etapě I nebyl SO C 504 realizován z důvodu předčasného užívání jiného objektu SO C 141.1. Z tohoto důvodu bude SO C 504 
realizován v rámci etapy II, viz Pokyn Správce stavby ze dne 13.05.2021. Technické řešení zůstalo zachováno dle předpokladu 
projektu z I etapy stavby. V rámci rozdílového soupisu prací od projektanta RDS došlo z důvodu upřesnění technologie rušení 
plynovodu k detailnímu dopřesnění některých položek rozdílového soupisu prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 109 816,12 109 816,12

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:

P r o je k ta n t  ( a u to r s k ý  d o z o r )  jm é n o d a tu m  o v y p o d p is

S u p e rv iz e jm é n o d a tu m  0 1  " 1 0 ' 2021 p o d p is

S p r á v c e  s ta v b y jm é n o d a tu m 2  5  " 1 0 "  2 0 2 1 ]  p o d p iš

O b je d n a te l  a  Z h o to v i te l  s e  d o h o d l i ,  ž e  u  v ý š e  u v e d e n é h o  S O /P S , k te rý  j e  s o u č á s t i  v ý š e  u v e d e n é  S ta v b y ,  Uu>.u u  v  

s o u la d u  s § 2 2 2 Z Z V Z  Z m ě n y ,  j e ž  j s o u  p o d ro b n ě  p o p s á n y ,  z d ů v o d n ě n y ,  d o k la d o v á n y  a  o c e n ě n y  v  d o k u m e n ta c i  Z m ě n y ,  j e j í ž  

s o u č á s t í  j e  i te n to  Z m ě n o v ý  l is t .  V  o s ta tn ím  z ů s tá v a jí  p r á v a  a  p o v in n o s ti  O b je d n a te le  a  Z h o to v i te le  s je d n a n é  v e  S m lo u v ě  n e d o tč e n y . 

S m lu v n í s t r a n y  s h o d n ě  p r o h la š u j í ,  ž e  Z m ě n y  d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  li s tu  n e j s o u  z le p š e n ím  d le  č l. 1 3 .2  S m lu v n íc h  p o d m ín e k .  N a  

d ů k a z  to h o  p ř ip o ju jí  p ř ís lu š n é  o s o b y  o p r á v n ě n é  je d n a t  jm é n e m  n e b o  v  z a s to u p e n í  O b je d n a te le  a  Z h o to v i te le  s v é  p o d p is y .

O bjednatel (op rávněná osoba O bjednatele  d le  § 24
S m ěrnice G R  č. 18/2017 v  p la tném  zněm ) jm é n o 5 -1 0 -  2021 ^

Z h o to v i te l jm é n o d a tu m  ^  ^  p o d p is

P a ré : S p rá v c e  s ta v b y ,  Z h o to v i te l ,  P r o je k ta n t ,  S u p e rv iz e Č ís lo  p a ré :
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 026.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VM O Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 504 - P lynovod PE 90 N TL- zrušení - Žabovřeská 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 504 - Plynovod PE 90 N TL- zrušení - Žabovřeská

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 5

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kě

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

1 10 11 12 13 14

Nové položky
100 13273R. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 

NEPAŽ TŘ. I
101 1741 IR. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 

ZHUTNĚNÍM
102 89931 1. DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 

80MM - PROPOJE
103 96932. VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM 

PLYNOVÝCH
104 96942. PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 

100MM VZDUCHEM NEBO INERT 
PLYNEM

105 45169. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE 
STABILIZOVANÉHO POPÍLKU

Celkem 0,00 0 ,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Zů-J- 2 / Datum: o 1 -10- 2021


