
DODATEK č.1

kesnúouvě()důoč. zedne 22.4.2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNAPLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

Společnost infrastruktura — STAVMONTA — PORR
vedoucí společník STAVMONTA spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 1085
se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň

IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
zastoupena: jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

dodatek č 1

1.

Dne 22. 4. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“),

jejímž předmětem je závazek zhotovitele kprovedení díla _ Rekonstrukce stávajícího
vodovodu a kanalizace Plzeň, Purkyňova ulice a dále závazek objednatele zaplatit za
provedení díla dohodnutou cenu.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly
součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla,
přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále
jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru
stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1, č.
2 a č. 3 ze dne 24. 9. 2021 ave měnovém listu č. 4 a č. 5 ze dne 5.10.2021.

Celková cena dodatečných prací činí částku Kč bez DPH.

Celková cena „méněprací“ činí částku Kč bez DPH.

Celková flnanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 248.609,43 Kč bez DPH.



V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na
tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto
zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouw, mezi smluvními
stranami sjednána v následující \ýši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

41.557.259,02 21 50.284.283,41

S ohledem na důvody blíže specifikované v Žádosti o prodloužení termínu ze dne 24. 9. 2021,
se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla
objednateli.

V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje
tímto zněním:

4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do: 29. 4. 2022

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

11.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno
obdrží zhotovitel.

. Smluvní strany prohlašují, Že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a Že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy
stvrzují.

. Smluvní strany berou na vědomí, Že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, Že
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru obj ednatel.
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