DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
      
„Oprava komunikace a parkoviště“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace
se sídlem:		Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně		
IČO: 			00077119		
DIČ: 			není plátcem DPH		
bankovní spojení: 	72290203/0300	
zastoupený: 	Ing. Jiřím Chumem, ředitelem školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem:		Na Vlečce 177, 360 01 Otovice			 
IČO: 			26402068	                		
DIČ:			CZ26402068	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.		
číslo účtu:		35-6289030207/0100
zastoupený: 		Ing.Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
			Mgr. Davidem Bracháčem, místopředseda představenstva	
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)




A) [bookmark: _GoBack]Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava komunikace a parkoviště“ pod ev. č. objednatele 9/2021 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů:

Prodloužení protokolárního předání řádně dokončeného díla. Původní termín protokolárního předání celého díla byl dodatkem č. 1 prodloužen o 3 týdny. Prodloužení termínu protokolárního předání díla bylo z důvodu vyvolaných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé změny byly vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat a které vyvstaly až při vlastní realizaci stavby a některé nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Všechny změny jsou nutné pro úplné dokončení díla a následný provoz.
O prodloužení termínu požádal zhotovitel přípisem dne 29. 09. 2021.


B) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění, odst. 3.1 a 3.2 se mění a nově zní takto: 

3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 15 týdnů od účinnosti smlouvy.
3.2 	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy	
zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli			      
dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla: 
							      
do 15 týdnů od účinností smlouvy.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

C) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

E) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka x5ggsxh. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

G) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Žádost o prodloužení termínu



V Otovicích dne 01. 11. 2021			V Mariánských Lázních dne 01. 11. 2021


      

_________________________			     ____________________________________
                      		                                                                                                           
           Ing. Martin Leichter				         Ing. Jiří Chum 
       předseda představenstva			       ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně





_________________________			     
                      		                                                                                                        
       Mgr. David Bracháček				         
 místopředseda představenstva
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