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MINISTERSTVO
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ROZVOJ ČR

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
evidována u Objednatele pod č. 0609/2019

a u Zhotovitele pod č. 19/2 - 05

(dále též „Smlouva") ve smyslu§ 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1.

Sídlo:

Město Moravský Krumlov

nám. Klášterní 125,672 11 Moravský Krumlov

Statutární zástupce:

IČO:

Datová schránka:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
rozvoje

Mgr. Tomáš Třetina, starosta

00293199

sb4bcpy

Ing. Andrea Stejskalová, vedoucí odboru regionálního
MÚ Moravský Krumlov

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel")

2. Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov

Vedoucí společník a
správce společnosti:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

ARCHA TT PAMÁTKYspol. s r. o.

V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč

František Joura, jednatel společnosti

607 53 013

Ing. Stanislav Štork, hlavní stavbyvedoucí

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 19429

a
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Druhý společník:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

OSP spol. s r.o.

Okružní 394, Moravský Krumlov 672 01

Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel společnosti

Vlasta Kocandová, jednatelka společnosti

440 26 421

cz 440 26 421

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 3612

(dále jen „Dodavatel" nebo též „Zhotovitel")

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 7 je změna v čl. V - Doba plnění, čl. VII - Cena za provedení díla a čl. XIV -
Záruka za jakost Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.7.2019 na akci „Rekonstrukce zámku Moravský
Krumlov". Změna termínu dokončení díla a cena za provedení díla je na žádost zhotovitele
z důvodů vzniklých méně a víceprací v průběhu stavby, které se vyžádaly změnu projektu, a tím
i technického řešení. Změna záruky je na žádost objednatele, kdy požaduje zvýšení záruk za dílo
na pokládku krytiny malé a velké kopule věže a restaurované kamenné prvky, které byly
předmětem víceprací v průběhu realizace stavby.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 20. 12. 2021.

IV. Cena za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že článek VII. Cena za provedení díla odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě

cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou

zakázku „Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov" včetně soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Původní cena dle SoD bez DPH
Výše DPH
Původní cena dle SoD včetně DPH

111836 200,00 Kč
3 485 602,00 Kč

135 321 802.00 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
Výše DPH
Cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

112 996 825,16 Kč
23 729 333,30 Kč

136 726 158.46 Kč

Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH
Výše DPH
Cena dle Dodatku č. 3 včetně DPH

117170 301,32 Kč
24 605 763,30 Kč

141776064,62 Kč
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Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH
Výše DPH
Cena dle Dodatku č. S včetně DPH

126 719 907,20 Kč
26 611180,53 Kč

153 331 087,73 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 6 bez DPH
DPH
Cena celkem dle Dodatku č. 6 včetně DPH

129 120 308,55 Kč
27 115 264,82 Kč

156 235 573,37 Kč

Víc epráce dle ZL č. 13 bez DPH

Vícepráce dle ZL č. 14 bez DPH

Vícepráce dle ZL č. 15 bez DPH

Víc epráce dle ZL č. 16 bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Víc epráce celkem včetně DPH

- 571 886,05 Kč

- 2 039 327,37 Kč

1121 71 6,4 3 Kč

4 388 940,74 Kč

2 899 443,75 Kč

3 508 326,94 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 7 bez DPH
Výše DPH
Cena celkem dle Dodatk u č. 7 včetně DPH

132 019 752,30 Kč
27 724 148,01 Kč

159 743 900,31 Kč

(dále též „Cena za pro vedení díl a" nebo „Cena díl a")

v. Záruka za jakost

Smluvní strany se dohodly, že článek XIV. Záru ka za jakost za pro vedení díl a v odst. 1 smlouvy se
mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané díl o bude pro sté vad a bude mít vlastnosti dle pro jektové
dokumentace, obecn ě závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti
kvality pro vedení a bude pro vedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel poskyt uje Objednateli záru ku za jakost v délce
15 (slovy: patn áct) let na stavební část díl a - pokládka kryti ny malé a velké kopule věže
zámku
10 (slovy: deset) let na veškeré kamenné prvky, které byly předmětem restaurování

ode dne řádného provedení díl a Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem
následujícím po dni protokolárn ího převzetí díl a Objednatelem.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyř ech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky
obdrží objednatel a dva výt isky zhotovitel. Dodatek nabýv á platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o díl o zůstávají beze změn.

3. Smluvní strany shodně pro hlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném pro jednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážn ě a
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srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho

obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města

Moravský Krumlov na 23. zasedání konaném dne 4.10.2021.

Přílohy
Změnové listy včetně krycích listů č. 13 až č. 16
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EVROPSKÁ UNIE
Evro pský fond pro regionální ro zvoj
Integro vaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY I číslo ZL : 13

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004500 I Datum: 23.9.2021

Název pro jektu: Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov

Zhotovitel: Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov

Objednatel: Město Moravský Krumlov

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují pro vedení změny
smluvní a pro jektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Předmět změny:
so 01-01 004_1; so 01-01 004_2; SO 01-03 004_1; S001-01-1 004; so 01-
04 004_1; SO 03 004_1 - změny v souladu s rozhodnutí mi orgánu památkové péče.

Popis a zdůvodnění změny:

1 ) SO 01-01 004 1- Jižní křídlo - vQro ba a montáž novQch truhlářskQch 1 2rvků -
okna

Bude doplněna položka Tb-110- Nový špaletový nadsvětlík

2) SO 01-01 004 2 - Jižní křídlo - vQro ba a montáž novQch truhlářskQch Qrv ků -
dveře

Budou vypuštěny zdvojené prvky Tc/213, Tc/201. Naopak budou doplněny prvky
chybějící. A to Tc/208, T216. Prvek Tb/105 bude nahrazen prv kem NTO/X1.

3) SO 01-01 004 3 - Jižní křídlo - vQroba a montáž novQch truhlářskQch 1 2rvků -
okenice
Celkem 8 ks prvků Tf/205 a Tf/208 bude odečteno. Jedná se o zdvojené prvky
v rámci smluvního rozpočtu.

4) S001-01-1 004 - Věž - výro ba a montáž nových truhlářských Qrvků - okenice
Prvky Tf/706 a Tf/901 budou odečteny.

5) SO 01-03 004 2 - JZ Qřístavek - vQro ba a montáž novQch truhlářskQch 1 2rvků -
dveře

V rámci JZ přístavku bude doplněn prv ek jednokřídlých dvečí vč. zárubní
s označením Tc/202. Prvek Tc/101 nebude realizován.
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EVROPSKÁ UNIE
Evro pský fond pro regionální ro zvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6) SO 01-03 004 3 - JZ přístavek - výro ba a montáž nových truhlářských prvků -
okenice

Prvek Tf/201 nebude realizován.

7) SO 01-04 004 3 - JV přístavek - výro ba a montáž nových truhlářských prvků -
okenice

Prvek Tf/205 v počtu 3 ks nebude realizován. V rámci změnového listu budou
doplněny 2 ks prvku Tf/204 a 1 ks Tf/206.

8) SO 03 004 1 - Malé nádvoří - výro ba a montáž nových truhlářských prv ků -
dveře

Z důvodu změny PO nebude realizován jeden kus prv ku Tb/112
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:
2019/2-

Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov - Změnový list č.13
05 ZL13

Objednatel: Město Moravský Krumlov IČO: 00293199

nám. Klášterní 125 DIČ: CZ00293199

672 01 Moravský Krumlov

Zhotovitel: Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumla· IČO: 60753013

V. Nezvala 56/68 DIČ: CZ60753013

674 01 Třebíč

Vypracoval:
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EVROPSKÁ UNIE
Evro pský fond pro regionální ro zvoj
Integro vaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY I číslo ZL: 14

Číslo pro jektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004500 I Datum: 23.9.2021

Název pro jektu: Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov

Zhotovitel: Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov

Objednatel: Město Moravský Krumlov

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují pro vedení změny
smluvní a pro jektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Předmět změny:
so 01-01 001 _1; so 01-01 002; so 01-01-1 001_1; so 01-01-2001; so 01-02 001;
so 01-03 001 _1; SO 01-04 001_1; SO 02 001_1; SO 03 001_ 1 - změny v souladu
s ro zhodnutími orgánu památkové péče.

Popis a zdůvodnění změny:

1 ) so 01-01 001 1 - Jižní křídlo - Stavební část - ro zgočtové nákladt

Bude pro vedeno statické zajištění nálezu v místnosti č. 3.06. Dále bude doplněn
prvek K 370 dle PO. Doplněny chybějící položky k přesunům suti.

2) SO 01-01-2001 - Přilehlá arkáda jižního křídla - Stavební gráce

Do změnového listu byly doplněny chybějící konzoly arkád. (2 ks na každém
podlaží). Doplněny chybějící položky k přesunům suti.

3) so 01-03 001 1 - JZ gřístavek - Stavební část

Budou pro vedeny restaurátorské práce na kamenném port álu za branou K 106.
Doplněny chybějící položky k přesunům suti.

4) so 02 001 1 - Velké nádvoří - Stavební část
Z důvodu nálezu historické dlažby není možné realizovat původně navrženou
kamennou dlažbu. Ta bude nahrazena mlatovým povrchem.

5) Zbtlé objektt zmíněné v gředmětu změnt.

Doplněny chybějící položky k přesunům suti.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



Položkový rozpočet stavby

Stavba:
2019/2-

Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov - Změnový list č.14
05 ZL 14

Objednatel: Město Moravský Krumlov IČO: 00293199

nám. Klášterní 125 DIČ: CZ00293199

672 01 Moravský Krumlov

Zhotovitel: Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumla· IČO: 60753013

V. Nezvala 56/68 DIČ: CZ60753013
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integro vaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVY LIST STAVBY I číslo ZL : 15

Číslo pro jektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004500 j Datum: 19.8.2021

Název pro jektu: Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov

Zhotovitel: Společnost pro re konstrukci zámku Moravský Krumlov

Objednatel: Město Moravský Krumlov

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují pro vedení změny
smluvní a pro jektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Předmět změny:
SO 01-01 001_1; SO 01-03 001_1; SO 01-04 001_1 - změny v souladu
s ro zhodnutí mi orgánu památkové péče.

Popis a zdůvodnění změny:

1) SO 01-01 001 1 - Jižní křídlo - Stavební část

Ve 3. NP v místnosti 3.09 dojde k úpravě omítek a vyspravení kamenného
schodiště.

2) SO 01-03 001 1 - JZ přístavek - Stavební část

Nález - ,, Vlčí jáma" bude doplněna o sklené zábradlí a fixní interiéro vé zasklení.
Dále bude vstup do tohoto pro storu zajištěn za pomoci kovového žebříku.
Kamenná dlažba pro jde revizí a očištěním.

3) SO 01-04 001 1 - JV přístavek - Stavební část
V pro storu JV přístavku budou doplněny 2 ks prosklených dveří a 1 ks zasklení
mezi místnostmi 1.02 a 1.03. V bezpro středním pro storu před JV přístavkem se
nachází pro stor „lednice", která bude vymalován vápennou malbou, schodiště
bude doplněno o madlo. Vstup do tohoto pro storu bude zabezpečen za pomocí
dřevěného poklopu.
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EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



Položkový rozpočet stavby

Stavba:
2019/2-

Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov - Změnový list č.15
05_ZL15

Objednatel: Město Moravský Krumlov IČO: 00293199

nám. Klášterní 125 DIČ: CZ00293199

672 01 Moravský Krumlov

Zhotovitel: Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumla· IČO: 60753013

V. Nezvala 56/68 DIČ: CZ60753013
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EVROPSKÁ UNIE
Evro pský fond pro regionální ro zvoj
Integrovaný regionální operační pro gram

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY I číslo ZL: 16

Číslo pro jektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004500 j Datum: 29.9.2021

Název pro jektu: Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov

Zhotovitel: Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov

Objednatel: Město Moravský Krumlov

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují pro vedení změny
smluvní a pro jektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Předmět změny:
so 01-01 001_1; so 01-01 002_01; 01-01 002_02; so 01-01 002_04; so 01-01-1
001_1; SO 01-04321_1; SO 06-02 - změny v souladu s rozhodnutími orgánu
památkové péče.

Popis a zdůvodnění změny:

1) SO 01-01 001 1 - Jižní křídlo - Stavební část

U prvku Zb/101 budou doplněny okenní parapety.

2) SO 01-01 002 01 - Střecha - jižní křídlo

Aktualizace výměr na střešní konstrukci, vycházející z projektové dokumentace
zpracované na základě zjištěného poškození tesařských prvků.

3) SO 01-01 002 02 - Věž kopule

Aktualizace výměr na střešní konstrukci, vycházející z pro jektové dokumentace
zpracované na základě zjištěného poškození tesařských prvků.

4) SO 01-01 002 04 - Rekonstrukce kro vů

Aktualizace výměr na střešní konstrukci, vycházející z pro jektové dokumentace
zpracované na základě zjištěného poškození tesařských prvků.

5) SO 01-01-1 001 1 - Věž - část nad římsou - Stavební část

V pro storu vrcholové věžičky bude doplněna síť pro ti ptákům. Dále byly v rámci
změnového listu doplněny chybějící položky spojené s položením podlah na
základě zjištěného stavu poškození původní podlahy. V VII. NP věže doplněny
chybějící položky zámečnických prvků Zb/701 a Zb/702.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fo nd pro regionální ro zvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6) SO 01-04321 1 - Vnitřní instalace objektů 01-01 až 01-04

Z důvodu změn vzniklých z důvodu nálezu vlčí jámy byly změněny trasy ro zvodů
silnopro udu a slabopro udu a z toho plynoucí prodloužení délky kabeláže.
Z téhož důvodu došlo k přesunu a úpravám v rámci ústředny EPS.

7) SO 06-02 - Areálové ro zvody dešťové kanalizace

V rámci severn ího parkánu budou instalovány chrliče vč. dopadového panelu.
Dále bude v této souvislosti obnoven původní otvor a provedeno připojení
chrličů.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny
ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo
předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
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