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Termíny, které je Zhotovitel povinen plně akceptovat a uvést ve smlouvě (milníky), jsou: 

 

Hlavní milníky projektu IS DMVS Zahájení 

 

Termín 
předání plnění 

 

Akceptace – 
fakturační 
etapa 

% ceny 
plnění 

Detailní analýza a návrh řešení 
(požadavky pro dodávku DMVS I.) 

Dnem 
účinnosti 
smlouvy 

 

30. 12. 2021 

 

14. 1. 2022 10 % 

Detailní analýza a návrh řešení 
(požadavky pro dodávky DMVS II., 
III., IV.) 

15. 11. 2021 
 

28. 2. 2022 15. 3. 2022 10 % 

Dodávka DMVS I. 14. 1. 2022 16. 5. 2022 30. 6. 2022 15 % 

Dodávka DMVS II. 15. 3. 2022 1. 8. 2022 15. 9. 2022 20% 

Dodávka DMVS III. 15. 8. 2022 16. 1. 2023 28. 2. 2023 20 % 

Dodávka DMVS IV. 2. 1. 2023 28. 4. 2023 27. 4. 2023 20 % 

Finální akceptace a předání IS 
DMVS do rutinního provozu 

28. 4. 2023 

 

28. 4. 2023 

 

30. 6. 2023 5 % 

 

Výše uvedené hlavní milníky jsou zároveň fakturačními etapami (za předpokladu splnění akceptačních 

podmínek). Objednatel níže uvádí svůj předpoklad plnění dílčích plnění v rámci hlavních milníků. 

Funkční požadavky dílčích plnění odpovídají Příloze ZD02. 
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