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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4898/2019 

"Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a 

VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

CL-EVANS s.r.o. 

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa         

IČO: 26768607 

DIČ: CZ26768607                       

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatelé společnosti  

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 107-931980297/0100 

evidence: C 19685 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem   

dále jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 

pod č. OLP/4898/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Výměna 

poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, 
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Masarykova 460/3, p.o. II", a ke které uzavřely smluvní strany dne 9. 3. 2021  Dodatek č. 1 

a dne 27. 7. 2021 Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce  tak, jak 

vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 244 551,98 Kč bez DPH, tj. 295 907,90 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  28 892 055,68 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

244 551,98 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) bez DPH 

 

29 136 607,66 Kč 

DPH 6 118 687,61 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH 

 

35 255 295,27 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 3 a Příloha 

č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1653/21/RK ze dne 05.10.2021. 

 

 

V Liberci dne 01.11.2021 V České Lípě dne 12.10.2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík      Ing. Jan Neužil              

náměstek hejtmana    jednatel                           

 

 

 

 ……………………….. 

 Ing. Josef Láf 

 jednatel 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 

Název akce:  
Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy 
SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II. 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: CL-Evans s. r. o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4898/2019 r. č. p.:    

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj 
CL-Evans s. r. o.  

Datum:  29.9.2021 

Předmět změny: 
V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 
v provedení víceprací a méněprací. 
Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány: 

 
 

- v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 
 
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA 

3.01 Vázané konstrukce krovu – výměna dřevěných prvků, doplnění větracích hlavic  

Tato změna řeší výměnu a doplnění vázané konstrukce krovu. Při zahájení demontáže střešního 
souvrství pro 4. a 5.etapu, bylo zjištěno, že části konstrukce krovu (krokve, pozednice, námětky, kleštiny, 
vaznice) jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Veškeré 
poškozené části krovu budou doplněny nebo provedeny výměny řezivem impregnovaným proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním dle dokumentace. Vybouraný materiál bude odvezen a 
likvidován na skládce k tomu určené. Potřeba doplnění odvětrávacích hlavic k odvětrání komínů. 
 
Méněpráce: 0,00Kč bez DPH;          
Vícepráce: 244 551,98 Kč bez DPH  
změna celkem: 244 551,98 Kč bez DPH 
 
 

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový 
termín realizace.  
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Rekapitulace změn závazku: 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 
  244 551,98 

Cena méněprací bez 
DPH   0,00 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací 
bez DPH 

  244 551,98 

Absolutní hodnota 
změny v %   0,95 

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 244 551,98Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: 
Výsledná cena změny včetně 

DPH: 

244 551,98 Kč 51 355,92 Kč 295 907,90 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
 
………………………… 
 
Datum:   

Podpis projektanta stavby:   
  
 
 
……………………………… 
 
Datum:   

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
   
 
 
………………………….……. 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
 
………………………..….. 
 
Datum:   

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
 
……………….………… 
 
Datum:   



Rekapitulace

Stavba:

Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II

Objednatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Zhotovitel:

CLEVANS s.r.o.,  Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Datum: 13.09.2021

Doplnění krovu v části 4.etapy
Doplnění krovu v části V.etapy, odvětrávacích hlavic - odvětrání komínů

Celkem bez DPH 244 551,98

Změna č. 3.01 45 720,14

Změna č. 3.01

Změnový list č. 3

Kód Popis Celkem bez DPH

Změna č. 3.01 198 831,84



Rozpočet Změnový list č. 3

Stavba: č. 11

Objekt:
Doplnění krovu v části 4.etapy

Místo: Datum: 13.09.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 831,84
D HSV Práce a dodávky HSV 9 582,70
D 997 Přesun sutě 9 582,70

65 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 4,143 489,00 2 025,74

VV 4,143

69 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
do 1 km

t 4,143 234,00 969,37

VV 4,143

70 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4,143 10,20 42,25

VV 4,143

73 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 201

t 4,143 1 580,00 6 545,34

VV

D PSV Práce a dodávky PSV 189 249,14
D 762 Konstrukce tesařské 188 481,14

96 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 9,105 700,00 6 373,26

VV "nové tesařské prvky

VV T2+T3

105 K 762086113.1
Osazení příložek z válcovaných nosníků, vč. vyvrtání otvorů pro svorníky do stávajícího 
dřevěného trámu

kg 245,000 50,00 12 250,00

VV "ocelová protéza U220 /180 cm, 2X /

VV 1,8 * 1,8 245,000

VV U220 Mezisoučet 245,000

VV Součet 245,000

106 M 13010828 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 t 0,245 45 000,00 11 025,00
VV

122 K 762331931
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 
288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 18,200 212,30 3 863,86

VV "krokev 160x180 mm

VV 1,5*1,3*1,3*1,3*1,3*3*1,5**2*3*2* 18,200

VV Mezisoučet 18,200

VV Součet 18,200

123 K 762331932
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 
288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 54,400 219,80 11 957,12

VV "krokev 160x180 mm

VV 4*4*4*5,6*4*4*4*4*4*4*4*4,8*4/ 54,400

VV Mezisoučet 54,400

VV Součet 54,400

124 K 762331933
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 
288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

m 8,000 231,20 1 849,60

VV "nárožní krokev 160x180 mm

VV 4* 4,000

užlabní krokev 160x180 mm

4* 4,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 8,000

127 K 762331951
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové 
plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 7,600 275,30 2 092,28

VV "pozednice 200x260 mm

VV 1,8*2*1,8*2* 7,600

VV Mezisoučet 7,600

VV Součet 7,600

131 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 
cm2

m 308,000 137,50 42 350,00

VV "námětky 60x140 mm

VV 308* 308,000

VV H6 Mezisoučet 308,000

VV Součet 308,000

134 M 60511021 řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m m3 5,800 5 940,00 34 450,38
VV (0,52416+1,56672+0,2304+0,364+2,5872)*1,1 5,800

VV

VV T2 Součet

139 K 762332933
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 90,600 174,30 15 791,58

VV "krokev 160x180 mm

VV 72,600

VV "sloupek 160x180 mm

VV 4* 4,000

VV užlabní krokev 160x180 mm

VV 8* 8,000

VV "nárožní krokev 160x180 mm

VV 6 6,000

VV Součet 90,600

Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II



141 K 762332935
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

m 7,600 299,20 2 273,92

VV "pozednice 200x260 mm

VV *7,6 7,600

VV Součet 7,600

144 M 60512011 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2 m3 3,305 6 850,00 22 638,76
VV (2,60928+0,3952)*1,1 3,305

VV

169 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 9,105 1 485,00 13 520,41

VV T2+T3

184 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,143 1 942,00 8 044,97

D 783 Dokončovací práce - nátěry 768,00

318 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem ředidlovým

m2 6,400 65,00 416,00

VV "dle antikorozního nátěru

VV NOk 6,400

319 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
samozákladující

m2 6,400 55,00 352,00

P
 Poznámka k položce:

- nátěr třídy C2 dle  ČSN EN 12944-2

VV " - ocelová protéza U220

VV 6,400

VV NOk Mezisoučet 6,400

VV Součet 6,400



Rozpočet Změnový list č. 3

Stavba: č. 11

Objekt:
Doplnění krovu v části V.etapy, odvětrávacích hlavic - odvětrání komínů

Místo: Datum: 13.09.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 720,14
D HSV Práce a dodávky HSV 2 024,98
D 997 Přesun sutě 2 024,98

65 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,825 489,00 403,18

VV 0,825

69 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
do 1 km

t 0,825 234,00 192,93

VV 0,825

70 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 12,368 10,20 126,15

VV 12,368

73 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 201

t 0,825 1 580,00 1 302,72

VV

D PSV Práce a dodávky PSV 43 695,16
D 762 Konstrukce tesařské 40 710,16

96 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 1,812 700,00 1 268,47

VV "nové tesařské prvky

VV T3 1,812

118 K 762331921
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 
224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 7,000 199,51 1 396,57

VV "kleštiny 80x180 mm

VV 3,5 m + 3,5 m 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 7,000

122 K 762331931
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 
288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 5,100 212,30 1 082,73

VV "krokev 160x180 mm

VV 2,5 m + 2,6 m 5,100

VV Mezisoučet 5,100

VV Součet 5,100

131 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 
cm2

m 127,500 137,50 17 531,25

VV "námětky 60x140 mm

VV 102*1,25 127,500

VV H6 Mezisoučet 127,500

VV Součet 127,500

138 K 762332932
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 7,000 155,60 1 089,20

VV "kleštiny 80x180 mm

VV 3,5 m + 3,5 m 7,000

Součet 7,000

139 K 762332933
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 5,100 174,30 888,93

VV "krokev 160x180 mm

VV 2,5 m + 2,6 m 5,100

VV Součet 5,100

141 K 762332935
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

m 2,500 299,20 748,00

VV "slopek 180x180 mm

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

144 M 60512011 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2 m3 1,812 6 850,00 12 412,86
VV výměra

VV 1,64736*1,10 1,812

VV

VV T3 Součet 1,812

169 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 1,812 1 485,00 2 690,96

184 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,825 1 942,00 1 601,19

D 764 Konstrukce klempířské 2 985,00

266 K 7643465004 Odvětrávací hlavice  250 mm TiZi plech tl.0,7 mm břidlicově šedá patina ks 3,000 995,00 2 985,00

Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II



VV vložky ubouraných komínů

VV Součet 3,000


