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KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 1. 4. 2020 na akci

KU.IP01EQK03

„Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce operačních 
sálů“

I. Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické:
TeL/fax: .
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen Zhotovitel)

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
Mg r. Vítězslavem Schrekem,MBA hejtmanem kraje,
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Mgr.Vítězslav Schrek,MBA, Mgr. Karel Janoušek
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
4050005000/6800

PKS stavby a.s.
Žďárnad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti (členem 
představenstva)
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
566 697 201/566 697 384
46980059
CZ46980059
MONETA Money Bank, a.s.
175972792/0600
u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 930

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 4. 2020 ve znění Dodatku č. 1 
uzavřeného dne 29. 05. 2020, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 20. 10. 2020, Dodatku č. 3 
uzavřeného dne 1.4. 2021 a Dodatku č. 4 uzavřeného dne 1. 9. 2021 je změna předmětu díla 
a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 31, 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 39. Potřeba těchto změn vznikla v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro 
dokončení díla. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny 
jako nepodstatné změny původního závazku.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 5, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:
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1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve 
Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 352 273 470,20 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 5 bez DPH: 350 688 412,03 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 1 975 251,98 Kč
Cena méněprací bez DPH: -390 202,81 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 1 585 058,17 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 5

Cena díla bez DPH 352 273 470,20 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - změnové listy č. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39

V Žďáru nad S. , dne 18.1. ®
za zhotovitele:/ 

MAz
4, . PKS stavby a.s.
/4 ' Brněnská 126/38 

..................ý• ■ ■ -2............ 591 01 Žd‘ár nad Sáz. 
Ing. PePéjchal............. SDIČ: CZ46980059
předselá představenstva- CECH REPUBLIC

/

í _-
Ing. Jaroslav Kladiva / 
ředitel společnosti (člen pfedstavenstva) 

! /

n a" A, - )
V Jihlavě, dne h.M: • )
za objednatele: y 7

9m

............................................ * $...........................................
Mgr. Karel Janoušek 

radní kraje pro oblast majetku

-eggapespg 1 i
44,0 {q; 

K/AJVysocnd 1I
sšme1$E4p*,386diEhke { 1
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Rekapitulace víceprací a menepraci: Nemocnice Treble - přístavba a rekonstrukce operačních sálů Aktualizováno:

11.10.2021

Změna Č. Název popis a zdůvodnění méněpráce vícepráce cena bez DPH DPH Celkem ve. DPH Pozn.

ZL31 Záměna hydroizolace (asfaltový pás za hydroizolační fólii)
Po odkryti podlahových vrstev 1.NP bylo zjištěno, že původm Hi 
není z asfaltových pasů, nýbrž z HI fólie Z důvodu napojeni na 
stávající ponechané části hydroizolace je třeba změnit materiál 
nové dodávaný

-373 833.68 Kč 345 113,93 Kč -28 719,75 KČ 6 031,15 Kč 14 750,90 Kč

ZL32 Vybourání oken ve stávající sterilizaci Opomenuti bouracích prací a likvidace meteriálů ph výměnné oken 
ve stávající sterilizací ve W. 0,00 Kč 36 706,44 KČ 36 706,44 Kč 7708,35 Kč 44 414,79 KE

ZL 34 Zásyp instalačních kanálů v 1NP
Po odkrytí podlahových vrstev 1 NP bytí zjištěny staré instalační 
kanály, které nebyli zjištěny pň projektové přípravě Vzhledem k 
technickému stavu statik rozhodl o nutnosti zásypu těchto kanálů

0,00 Kč 139 647.77 Kč 139 647.77KČ 29326,03 KČ 168 973,81 Kč

ZL 35 Napojení stropů u výtahové Šachty VS3
Dle PD a etapizace měl zůstal fuknčni výtah VS3, v průběhu 
rekonstrukce pavilonu OS, což nebylo možné konstrukčné ani 
provozně zajistit Zápisem z KD byl upraven rozsah těchto 
bouracích prací

0,00 Kč 75 484,56 KČ 75 484,56 Kč 15 851,76 Kč 91 336,32 Kč

ZL 36 Skladba střešního pláště R3 - opera Bylo nutné doplnit operu pro tepelnou izolaci a klempířský zakončit 
skladbu střešního pláště R2. 0.00 KČ 44 198,00 Kč 44 198,00 KČ 9 281,58 53 479,58 KČ

ZL 37 Změna projektové dokumentace Z04 Jedná se o nacéněni změny projektu Z4 řešící změnu účelu užívání 
místnosti $103 v 1NP (filtr/derni místnost) -16 360.13 KČ 505 288,41 Kč 488 928,28 KČ 102674.94 Kč 591 603,22 Kč

ZL 38 Úpravy v okolí pavilonu D Jedná se o vyčísleni navýšení venkovních prací nad rámec změny 
Z3, rozsah je dán výkazem výměr 0,00 Kč 668 404,36 KČ 668 404,36 Kč M0 364,92 Kč 808 769,28 KČ

ZL 39 Zařízení č. 23 - Celoroční chlazení vybraných místností - doplněni
Jedná se o nacéněni změny projektu zaslané 13 9 2021, kdy 
dochází k doplněni celoročního chlazení v místnostech S266 a 
S267. V dodatku k SoD č 3 jsme odečítali zařízení 22,02, které 
nyní vracíme zpět

0,00 Kč 160 408,51 Kč 160 408,51 KČ 33 685, 79 K 194 094,30 Kč

-390 193,81 KČ 1 975 251,98 Kč 1 585 058,17 Kč 1 917 920,39 K£

Původní cena díla dle základní SoD
Cena díla dle dodatku D4
Hodnota prací do dodatku D5
Cena celkem

344 900 000,00 Kč bez DPH
350 688 412,03 Kč bez DPH

1 585 058,17 Kč
352 273 470,20Kč bez DPH

73 977 428,74 Kč DPH
426 250 898,95 KČ s DPH



ZL 31 Záměna hydroizolace (asfaltový pás za hydroizolační fólii)

PKS stavby a.s. .

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK soustavě

Náklady soupisu celkem -28 719,75
d PSV Práce a dodávky PSV -28 719.75
d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -28 719,75

409 K
___ 1____

711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné i „
. . ... , i m2za studená nátěrem penetracntm__ _ _ [

rekonstr část

-692,367 14,81: -10 253,81 C -Rs 2019

410 K
I,... . i Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za i „
;01$11AV !, ‘4T .g, I m2í studená nátěrem penetračnm | -28,455

. ........

21,39 -608,71 Ssons 2019

rekonstr. část

1 411
1___

412

M 111631500 ]lak penetračni asfaltový i i -0,218 59 239.15
-12 894.55^ ÚRS 2019

K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavenim vodorovné NAIP _ ____
rekonstr. část

28, ^5'3 2-28. 2 • G 10)-- 3.33’1.342 / 1 13.9- i, ;" 0 3 1- 1 2 2 : ) 4 • 
5’2 05-3.8757.225-5 13'6 1 /5-6.73 5}‘2

L m2 -1 384,734 83,37 115450229/CS0RS2019
• 1

| 413
K 711142559 

_ _ . ____

Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy 
přtavením svislé NAIP m2

-56,910; 107,51 -6 118,29165 -Rs2o19

rekonstr část

,25 9-3 38 5- i 3- i 2- 2. ÚPO. 7;' 2 66 0

414
špás elastomecbitumenový (modifikovaný SBS) 

M Í62852-RO1 inydmaolačni natavovaci. vyztužený skelnou
i tkaninou a Ai vložkou, tl 3,8 mm, spodní

m2 -796,222 129.451 -103 069.77 vlastni

Viz PD stavební část - skladby konstrukcí • základové 
podlahové kce na terénu

Podrobný popis viz PD

technická specifikace výrobků - R9

416 M 62852-R02 

....... . ___ . .

pás elastomerbitomenový (modifikovaný SBS} 
hydroizolační protiradonový natavovaci, vyztužený 
polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním 
posypem, horní

m2 i -796,222 126,16 -100 449.35 vlastni

I
i 417

Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 
podlahové Kce na terénu

Podrobný popis viz PD

technická specifikace výrobků - R8

K 711131-R1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 
sucho vodorovné AIP nebo tkaninou s přelepením 
spojů

m2 -692,367

I

21,941 -15 190,83 vlastní

rekonstr část

28 ‘* 22 9 2’4 0-1-3 "0 33-27.1015 541 5'fJ 3+ ; 7 0+a

418 M 28323020 fólie separační PE 2 v 50 m m2 -692.367 14 15 -9 798,08
CS ÚRS 2019 
01

i 447 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2 - krycí m2 692,307 44,50 30 810,33 ÚRS21-1

800

801

K

K

919726123

711471301

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 - spodní

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2

m2

692,367

692,367

71,60

157,00

49 573,48

108 701,62

ŮRS21-1

ÚRS 21-1

802 K 711472051 Provedeni svislé izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC m2 56,910; 198,00 11 268,18 ÚRS21-1

803 M {283230000 {fólie PENEFOL 750 proti zemni vlhkostí ti 1,5 mm m2 861,669 168.00 144 760.32



ZL 32 Vybourání oken ve stávající sterilizaci

Třebíč 01.07,2021

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Atelier Penta v.o.s., 
Mrstíkova 12, Jihlava

PKS stavby a.s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady ZL celkem 36 706,44 KČ
í 334

í K
968072355

Vybouráni kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 2,940

l........
158,75 466,71 iCSÚRS 2019 01

Viz PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 
1 PP-3.NP výkresy řezů A, C a Tech.zpr
0,54

335 k 968072356 Vybouráni kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 í 14,688 ! 111.70 1 640,61 cs ÚRS 2019 01

Viz PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu
1 PP-3.NP výkresy řezů A Ca Tech.zpr

2.7

336 K 968072357 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2

.....
m2 24,855 87.33 2 170.52 CS ÚRS 201901

Miz PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu 
1 PP-3.NP. výkresy fezů A, C a Tech,zpr
3 775

168 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostěni nebo 
nadpraží

T...
m2 17,730 515,24 9 135,28/cs ÚRS 2019 01

Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1,NP-3.NP 
výkresy řezů A-C a Tech.zpr
3’0 3-230 90 ?

i 5-0.310,90 3’2

3*0.3+14’0 3"2

i

í 998 K 987000000 Příplatek za ztížené pracovní podmínky - práce v 
čistých prostorech, etapizace kpí 1,000 11 500,00 11 500,00 i vlastní

i 999 K 987000001 Zakrývání, ochrana vybaveni, prostor atd. kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

394 K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace t 2,900 348,02 1 009,25 CS ÚRS 201901

395 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,900 73,13 212,09 CS ÚRS 2019 01

396 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 40,600 10,97 445,39 CS ÚRS 2019 01

: 406 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 t 2,900 76,45 221,70íCS ÚRS 2019 01

407 K 997321219 Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a i
vybouraných hmot i 11,600 12,11 140,42!cs ÚRS 2019 01

408 K 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdivaným 
obvodovým pláštěm v do 24 m t 3,980 194,98 776,00 CS ÚRS 2019 01

400 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 t 1,900 797,78 1 515,78 CS ÚRS 201901

404 K 997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 1,000 972,69 972,69 CS ÚRS 201901



ZL 34 Zásyp instalačních kanálů v 1NP

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.

01.08.2021

Atelier Penta v.o.s., 
Mrštikova 12, Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady ZL celkem 139 647,77 Kč
1 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhuterén im m3 60,489 327,00 19 779.90 ÚRS 2021-1

; 40 M 583373680 štěríiopisek netříděný zásypový r W8.880 237 69 25 879,51 CS ÚRS 2013 01

391 K 981511114 Demolice konstrukci objektu z betonu železového 
postupným rozebíráním m3 5,360

. ....
3 793.48 20 333.05 CS ÚRS 2019 01

225 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 9,417 3 291,06 30 991,95 CS ÚRS 2019 01

58 K 631362021 Výztuž mazanín svařovanými sítěmi Kari t 0,280 30 107.14 8 432.26 CS ÚRS 201901

394 K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace t 5,360 348,02 1 865,37 CS ÚRS 2019 01

395 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 5,360 73,13

r...  "
392,00 CS ÚRS 201901

396 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 75,040 10,97 823,20 CS ÚRS 2019 01

398 K 997013802
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 
170101

। 5,360 554,61

I

2 972,68 iCS ÚRS 2019 01

i 408 K 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdivaným 
obvodovým pláštěm v do 24 m t

_......
144,520 194,98 28 177,85 CSÚRS 2019 01



ZL

^PČ

- 35 Napojení stropů u výtahové šachty

Třebíč 01.08.2021

_ Atelier Penta
g Kraj Vysočina. Žižkova 57, Jihlava i, v.o.s., Mrštikova

12, Jihlava
: PKS stavby a.s. > : :

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenpve
_______  _ ___ sousiava

Náklady ZL celkem 75 484,56 Kč
75 484,56

115 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 4,800, 3 534,85 16 967.26
CS ÚRS 
2019 01

118

119

120

K 411351021 Zřízení bednéni stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

...........

m2 19,200 475,38 9 127,22
CS ÚRS
2019 01

K

K

411351022

411354315

Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce m2 19,200 231,59 4 446,59

CSÚRS
2019 01

Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
35 on m2 12.800 24,38 312,04

CS ÚRS 
2019 01

121

124

K 411354316 Odstraněni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 35 cm m2 12,800 12,19 156.02

CS ÚRS 
2019 01

K 411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 
35 cm m2 6,400 48,76 312,04 CS ÚRS

2019 01

125 K 411354336 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl 
do 35 cm m2 6,400 24,38 156,02

CS ÚRS 
2019 01

126

391

K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t i 0,682 30 107.14 20 533.40
CS ÚRS 
2019 01

K 981511114

76213_R02

Demolice konstrukci objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním m3 3,200 3 793,48 12 139,14

CS ÚRS
2019 01

305

394

K Demontáž ztraceného bednéni z ocelových trapezových 
plechů výšky 50 mm m2 6.200 487.57, 3 022.90 vlastní

K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace t 7.360 348.02 266140/28985

395 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 7 360 73.13 538,27

CS ÚRS
2019 01

(396 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 103,040 10,97 1 130,37
CS ÚRS 
2019 01

2242: 3 7 7 • i • Preocetrie Mp%08014m n021e V'

398: K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního j 7360 eeAc
odpadu železobetonového kód odpadu 170101 í : ' i • 4 081,89

CS ÚRS 
2019 01



ZL 37

Stavba:

Změna projektové dokumentace Z04

Nemocnice Třebíč, Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 
Objekt:

D1_01/02 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů 
Soupis:

D1_01/02_1-z04 - Stavební - Změna Z04

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.08.2021
Atetiei renta v.o.S.,

Mrštikova 12,

Baloun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 488 928,28

o HSV Práce a dodávky HSV 123 739,48

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 244,34--------      ---------------- - --------------- ------------ -- ------------------------------ --------- ----------------------------- - —------------ ---------- --w-- .----------------------------- ---------------------------------------- -------- -------------------------------- -L—1K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000
i

250,66 250,66cs ÚRS 2019 01

w
w 
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, 
výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

"1.NP:* 1 1,000

2 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 
tloušťky 115 mm m2 8,055 563,07 4 535r5o[cS ÚRS 2019 01

w

w 
w 
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP - 3.NP, 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

1.NP
"m.č.S122:" 2,3*4,05-0,8*2,1+0,2*2,1 8,055

3 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 
tloušťky 140 mm m2 2,406

I
606.06 1 458,18 CSÚRS 2019 01

w
w 
w 
w 
w

Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP, 
výkresy řezů A - C a Tech.zpr.

1.NP
"m.č.S122." -1,875*4,05
10,0

-7.594
10,000

d 4 Vodorovné konstrukce 2 814,00

4 K 411121221 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 900 mm kus 7,000 168,00 1 176,00 CS ÚRS 2021 01

W Viz. PD statika - výkres tvaru 1 NP-3.NP
w .
W 3.NP
W "výtah, šachta:" 7 7,000

5 M 59341208 deska stropní plná PZD 590x290x65mm kus 7,000 234,00 1 638.00 CS ÚRS 2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 997,55

D 61 Úprava povrchů vnitřní 7 675,17

6 K 1612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně strojně m2 7,350 60,15 442,09 CSÚRS 2019 01

W
W

612321321
612321341

-15,188
22,538

7 K 612321321
. — - -

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně m2 -15,188 219,40 -3 332,31

_ J
CS ÚRS 2019 01

w
w 
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, 
výkresy řezů A-C a Tech.zpr.
- pod obklady stěn

w
w

1.NP
"m.č.S122:" -((2,3+4,675)"2*4,05-
0,8*2,1*2)+(2,3+2,8)*2*4,05-0,8*2,1 *2 -15,188

8 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně m2

........
22,538 310,82 7 005,32 CS ÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, 
výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

w 
w

1.NP
"m.č.SIOI:" (2,375+4,175)*4,05-1,1*2,1-0,8*2,1 22,538

9 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stěn v rozsahu plochy do 30% m2 24,028 148,16 3 560,07 CSÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, 
výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

w 1.NP
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PČ

10

Typ

W

D

K

w

w 
w
w

Kód

63______
631351101

Popis

"m.č.S103:" (2,375+4.175+0,5*2)*3, 85-1.3*2,1-1,1*2,1

Podlahy a podlahově konstrukce__________
Zřízení bednění rýh a hran v podlahách
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 PP-3.NP, 
výkresy řezů A, C a Tech.zpr

V místě nového poklopu
0.6*0,1

MJ

m2

Množství J cena [CZK]

24.028

0.060 272,95

0,060

Cena celkem [CZK]

.......... .... 322,38
16,38

Cenová soustava

CS ÚRS 2019 01

11

12
.. ... .

K

K

w

w 
w

631351102

63555-R01

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu a 
plniva, včetně veškerých systémových prací a 
doplňků, Podrobný popis viz PD
Viz. PD stavební část - Výkresy půdorysu 1 PP-3.NP. 
výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

V místě nového poklopu

m2

m3

0,060 47,79

0,036 8 420,25
___________ i_____ ________

2.87

303,13

CSÚRS 2019 01

vlastní

13

D

D

9

94

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení a stavební výtahy

106 683,59

93 097,15

: K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 5,470 30,92 169,15 CSÚRS 2019 01

Vtz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 N-3.NP, výkresy
řezů A-C a Tech.zpr.

w
W vnitřní lešení:
w - lešení pro bednění, zdění, omítky, obklady.
w montáž výplní otvorů, montáž podhledů
w montáž instalaci ve větších výškách,
w ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
w
w 1.NP
w 5,47 5,470

13
I.... .

K 943211100 Montáž lešení prostorového ve schodišťové šachtě 
výšky 12 m m3 220,000 173,50

...-

i
38 170,001 vlastní

w pro montáž instalační šachty
Příplatek k lešení prostorovému ve schodišťové

13 K 94321121100 šachtě výšky 12 m s podlahami za první a ZKD den m3 11 000,000 1,88 20 680,00 vlastní
použití ...... .. .

w předpoklad 50 dnů

13
k

94321181100 Demontáž lešení prostorového ve schodišťové 
šachtě výšky 12 m m3 220,000 154,90 34 078,00 vlastní

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 051,38

14 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při r
m2 80,470 62,77 5 051.38ICS ÚRS 2019 01výšce podlaží do 4 m

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 NP-3.NP,
výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

W
W 1 NP
w 5,47+3*25 80,470

D 96 Bourání konstrukcí 4 286,04

15 K 763431802 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
polozapuštěném roštu m2 5,463 61,11 333,84/cs ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu

W
1 PP-3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w 1.NP
w "m.č.103:" 2,375*2,3 5,463

Demontáž komponentů podhledu - svítidla, výustky16 K 763431-R11 m2 5,463 475,38 2 596,98 vlastní

17 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl 
do 2 m2 kus 3,000 12,09 36,28 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu

w
1.PP-3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w "1.NP:" 2+1 3,000

18 K 767641805 Demontáž zárubni dveří odřezáním plochy přes 2,5 
do 4,5 m2 kus 1,000 127,71 127,71 CSÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu

w
1 PP-3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w "1.NP." 1 1,000

19 K 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg kg 30,000 7,35 220,60 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP,
výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

w
w Poklop 600/1200 mm
w 30,0 30,000
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20 K 776201811 jDemontáž lepených povlakových podlah bez | 6.470 129 28/cs Ors 201901
I podložky rucne : I

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu
1.PP-3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr

W
W 1.NP
w "m.č.103:" 5,47 5,470
I I ...... : ... !

। 21 K [776410811 Odstranění soklíků a list pryžových nebo plastových m I 5,950 5,92 35,24 CS ORS 2019 01
I_  -I ...... I..... ________ .. .. 1. .. ___ ., ___ . .. -_ _ ___ i J i

w Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu
1.PP-3.NP. výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w .
W 1.NP
W ’m.č.103:’ (2,375+2,3)*2-0,8-1,3*2 5,950

22 KÍ962031133 I Bouréní příček z cihel pálených na MVC « do 150 8,491/ [ 530,57 CS ÚRS 2019 01
Iimm i i

Vtz PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu
1.PP-3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

w .
W 1.NP
W 2,575*3,95-0,8*2,1 8,491

2|K 984011231 Vnbouréni2Befakladů prefabrikovaných dl do 3 m | |
| hmotnosti do 150 kg/m š í

w Víz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu
1.PP-3.NP, výkresy řezů A, C a Tech.zpr.

W .
W Ve stávajících příčkách
w
W 1 NP
w 0,1*0,1*1,2 0,012

i ! I i i i ..
24 ; K 968072455 (Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 m2 ! 1,6001 158,92[ 254.26 CS ÚRS 2019 01

Viz. PD stavební část - Bourací práce - výkresy půdorysu
1 PP-3.NP, výkresy fezů A, C a Tech.zpr.

w .
W 1.NP
W 0,8*2.0 1,600

D 99 Přesuny hmot a suti 4 249,02

25 K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace t 2,529 348,02 880,13 CS ÚRS 2019 01

26

27

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,529 73,13 184,96 CSÚRS 2019 01

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 27,819 

..
10,97 305,18 CS ÚRS 2019 01

W 2,529*11 ’Přepočtené koeficientem množství 27,819

28 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 2,529 972,69

■ ■■

2 459,94 CSÚRS 2019 01

29 K 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdivaným 
obvodovým pláštěm v do 24 m t 2,148 194,98 418,81 CS ÚRS 2019 01

d PSV Práce a dodávky PSV 365188,80

d 751 Vzduchotechnika 11 387,00
30 K 7513980210 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 2,000 336,00 672,00

31 M 553414260 mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm kus 2,000 345,00 690,00
W 2 2,000

32 K 7515120030 Mtž potrubí plech skupiny II s přírubou tloušťky 
plechu 1,0 mm do 0,07 m2 m 10,000 350,00 3 500,00

33 M 429821040 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,07m2 m 10,000 652,50: 6 525,00
W 10,0 10,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 134 337,183 K
.. ..._.i

763111313 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 bez Tl El 15 Rw m2 6,000 841,05 5 046.30 CSÚRS 2019 01

w Viz. PD stavební část-výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a
Tech.zpr.

W Viz PD stavební část - seznam podhledů
W .
W 6,0 6,000

35 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 6,000 52,70
I

316,20 CS ÚRS 2021 01

36 K 763121_R2Rx
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 í 
zdvojená nosná konstrukce, desky 2xA 12,5 bez Tl, [ m2 
D+M

50,400 1 947,14 98 136,07/Vlastní
I

w (1,4+0,7)*2’12,0 50,400
37 —
38

K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 50,400 20,30 1 023,02/CSÚRS 2019 01

K [763431031 Montáž mineráiního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt m2 6,286 304,73 1 915,52/cs ÚRS 2019 01
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Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ Kód

39 M
1

\RastrR1 - panel akustický ze skelných vláken, 
59038-R01 .antibakteríálni, hygienický 1200x600x20mm.

í Podrobný popis viz PD
m2 6.600

I '

! ;

1652,85’ 10908.78’vlastni
_ ............ ............. ...... . ......................

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.

W Viz PD stavební část - seznam podhledú
w .
W Variabilní velikost 1200x300 mm u svítidel
vv .
W 1.NP
W "m.č.S103." 2,375*4,175
W "m.Ď.S122:" -10,07+2,3*2.8
W 6,286*1,05 ’Přepočtené koeficientem množství

9.916
-3,630
6,600

40 K 763400000 Rozkryti a zpětné zapravení SDK podhledu v S321A m2 I 9,000 1 236,00, 11 124,00 CS ÚRS 2019 01
W montáž instalační šachty

40 K 993763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m % 5.000 1 173,46 5 867,29

.... ..... ..........
CSÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 738,25

41 K 766000Rx Demontáž vestěvěných dřevěných skříní v S118 kpl 1,000

1.100

1 490,00 1 490,00:CS ÚRS 2019 01

41 ; K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 225,68 248,25 CSÚRS 2019 01

d 766.a truhlářské vnitřní 22 568,09
I

42 ! K 76602-R02 
______  ______

Ozn. T50a - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, 
vnitřní polodrážkové, jednokřídiové, otočné, plné, 
D+M

kus 1,000 12 340,17 12 340,17 vlastní

43

Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1 NP - 3.NP a Tech.zpr

W
W - včetně příslušenství
W 1 1,000

K 76605-R02
Ozn. T51 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, 
vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
D+M

i
kus 1,000

i
10 227,92 10 227,92

W
w 
w 
w

D

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské), výkresy 
půdorysu 1 NP - 3.NP a Tech.zpr

- včetně příslušenství
1 1.000

767 Konstrukce zámečnické 1 006,41

44 K i 998767203
— L_ __ _____________

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v o) 
objektech v do 24 m ° 0,600 1 677,34 1 006,41 CSÚRS 2019 01

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů 10219,18
Ozn. Z53 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100x2100 I

45 K 76702-R53 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 150 i kie 1,000 5 519,18 5 519 18 vlastnímm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, i
D+M |
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní),
výkresy půdorysu 1.NP - 3. NP a Tech.zpr.

W
w -včetně příslušenství a nátěrů
w 1 1,000

•cl t. • 1 " UUCNUvC novvcI 1c •cat ULEI 1 UUUA 1 • t • sitit, 1

46 K 76706-R53 pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm kus 1,000 4700,00 4 700,00
- -- ;--al 3‘-la..2 anata--*XI . & a2---- T ■ B A J i L I
Víz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní),
výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a Tech.zpr.

w
w -včetně příslušenství a nátěrů
w 1 1,000

.....p___

47 ! K

767.c______ zámečnické vnitřní_____________________
640 pí e Ocelový rám pro osazení PZD desek a novéhof O f d-K i orx । , —ai poklopu, D+M

........ ■■■
kus 1,000 10 750,00

________ 143 485,21

10 750,00
-.......-...... . ...... . .....-

w

w 
w 
w

w

871 K

8721 M

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), 
výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.

-včetně příslušenství 
- včetně kotvení a kotvícího materiálu

1

963946112 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t
__ ________ z profilů hmotnosti do 13 kg/m____________ 
55300-R02_____ Ocelová konstrukce pro instalační šachtu v S118

t

t

1,000

1,500

1,650

12 871,72

68 744,02

19 307,58

113 427,63

CS ÚRS 2019 01

vlastní

D 767.e ostatní 14 030,00
48 ! K 76749-R90ry i Revizní poklop 300x300 mm, vodotěsný, p ynotěsny,: . i_______. KNa i kus i 1,000 14 030,00 14 030,00i material nerez, D+M |

w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.
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Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

W - včetně příslušenství

w 1 1,000

D 776 ____ Podiahy povlakově____ __  _ ___________ _ 13 735,32
1491 K |776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m í -3,750 184,30 -691,12/CSÚRS2019 01

W

w 
w 
w 
w

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu t NP, 2.NP, 3.NP 
a Tech.zpr.
Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interiér

1.NP
"m.č.S122--((2,3+4,675)*2-0,8*2)+(2,3+2,8)*2-0,8*2 -3,750

i 50 i K 1776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 I -3,630 I 143,34: -520,34 CSÚRS 2019 01
w

w 
w 
w 
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 NP, 2.NP, 3.NP 
a Tech.zpr.
Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interiér

1.NP
"m.č.S122:"-(10,07+0,8*0,125)+2,3*2,8+0,8*0,125 -3,630

j 51 M 284122-R1 Vysacezátěžová hybridní vinylová podlahová krytina 
i v rolích, tí. 2 mm m2 i -5,088 809,89 -4 120,74 vlastni

w 
w 
w 
w 
w ....

Podlaha
“viz poí.č. 776221111:“ -3,63*1.15
Sokl
"viz pol.č. 776411112:" -3.75*0,1*1,2
-4,625*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství

-4.175

-0,450
-5,088

I 52 K 776421 -R1
\ Montáž obvodových soklíků do 100 mm z PVC 
elektrostaticky vodivého m < 10,870 184,30 2 003,34 vlastní

w

w 
w 
w 
w 
w

Vrz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP, 3.NP 
a Tech.zpr.
Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interiér

Elektrostatický vodivá podlaha
1.NP
"m.č.S103" (4,175+2,375)*2-0,8-1 ,1*1,3 10,870

; 53 K 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC 
standardním lepidlem m2 10,181 184,30 1 876,35 CSÚRS 2019 01

w

w 
w 
w 
w 
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP, 3.NP 
a Tech.zpr.
Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interiér

Elektrostatický vodivá podlaha
1.NP
"m.č.S103:" 2,375*4,175+0,8*0,125+1,1*0,15 10,181

j 54 M 284102-R4 Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová 
podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm m2 13,012 921,50 11 990,53 vlastní

83
 3 včetně ztratného

“viz poi.č.776421-R1:" 10,87*0,1*1,2
"viz poi.č.77622112110,181*1,15

1,304
11,708

[66. K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 6,551 15,36 100,61 CSÚRS 2019 01
w 
w 
w

podlahy
-3,63
10,181

-3,630
10,181

56 K 776520-R2 Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření 
fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž m 7,120 17,41 123,93 vlastní

w 
w 
w

Sok
-3,75
10,87

-3,750
10,870

57 K (776223111 
..

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla m 35,628 35,84 1 276,77 CS ÚRS 2019 01

w 
w 
w 
w 
w 
w

sokl 
-3,75*0,1 
10,87*0,1 
podlahy:
-3,63*1,6 
10,181*4

-0,375 
1,087

-5,808
40,724

58 k 77652-R3 Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní 
hrana soklu m 7,120 15,36 109,35 vlastní

w 
w 
w

Sokl 
-3,75 
10,87

-3,750
10,870

59 K 
___

776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná m2 7,263 21,50 156,17 CSÚRS 2019 01

w 
w 
w 
w 
w 
w

sokl
-3,75*0,1 
10,87*0,1
podlahy:
-3,63 
10,181

-0,375
1,087

-3,630
10,181

60 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 7,263 143,34 1 041,11 CSÚRS 2019 01

w 
w 
w

sokl 
-3,75*0,1 
10,87*0,1

-0,375
1,087
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
w 
w

podahy:
-3,63
10,181

-3,630
10,181

|61K 776991121 íZákladní čištění nově položených podlahovin 
i vysátím a setřením vlhkým mopem

I !
■ m2 ;
i I

7,263 20,48 j 148,73jcSÚRS 2019 01

w 
w 
w
w
w 
w

sokl 
-3.75*0,1 
10,87*0,1

podlahy:

-3,63 
10,181

-0,375 
1,087

-3,630
10,181

i 62 1 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně i m2 | 7,263 25,60 185,91 ‘CS ÚRS 2019 01
W 
w 
w 
w

sokl 
-3,75*0,1 
10,87*0,1 
podlahy:

-0,375
1.087

w -3,63 -3,630

w 10,181 10,181

63/K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

» I 0,400 136,81 54,72 CSÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady -7 695,62

64 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -8,985) 585,08 -5 256.93 CS ÚRS 2019 01

w

w

W 
w

w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu t .NP, 2,NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

1.NP
"m.č.S122:*-((2,3+4,675)*2*3,1-
0,8*2,1 *2)+(2 3+2,8)*2*2,7+0,8*2,1 *2

-8,985

65M
I 1

59702-R01 Obkladačky jednobarevné matné 200/200 mm, 
Podrobný popis viz PD interiér

m2 |
-9.884 200,39

I
-7 980,65 \vlastni

w -8,985*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství -9,884
i 66 [ K 781494111 Plastové profily rohové íepené flexibilním lepidlem ...... . -0,400 73,13 -29,25 CS ÚRS 2019 01

w

w

w
w 
w

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Víz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 
Tech.zpr.

1.NP
"m.č.S122:" -3,1+2,7 -0,400

67 I K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 i -8,9851 24,38 -219,04/CS ÚRS 2019 01

w

w
w 
w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP. 3 NP a 
Tech .zoř.

"viz.pol,č.T814741 15." -8,985 -8,985
68 | K 781495116 Spárování vnitřních obkladů epoxidem m | -2,000 36,57 -73,13/CS ÚRS 2019 01

w

w

w

Vtz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 NP-3.NP a 
Tech.zpr.
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1 .NP, 2.NP. 3.NP a 
Tech.zpr.

w 1.NP

w “m,č.S122:"-3,1*5+2,7*5 -2,000

69 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 

_____ I.
1,800 -75,90 -136,62 CSÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 377,78
70 : K |784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 24,0281 26,21 629,69 CS ÚRS 2019 01

W

W

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, 
výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

w - místností s opravovanými omítkami

w
W

t.NP
"m.č.S103:" (2,375+4,175+0,5*2)*3,85-1,3*2,1-1,1*2,1 24,028

71 : K 78421-R01

INdiel iv । - vysoce KValitti poyeuretarlovy aKlyivy 
lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky 
do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, 
T.NA

m2 39,300; 167,72 6 591,49 vlastní

w

w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, 
výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

W stropy

t.NP
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‘CN nepočítá s úpravou zábradlí v místnost! S118

(pC Typ 

i_______  
w

Kód Popis

"m.č.103:" (2,375+4,175)*2*3,0

MJ Množství

39,300

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 i K

w
w 
w
w

7842 1-R3

Nátěr N3 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce 
kryjící, ze směsí za mokra výborně otěru vzdorných, 
třída otěru 3, v místnostech výšky do 3,8 m, povrch 
matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr 
neředěný, D+M
Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, 
výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

Šachtová stěna
(1,4+0,7)*2*12.0

m2 50,400

50,400

83,86 4 226,60 vlastní

73 K

74 K

0100-R01

0101-R01

D+M Polep mléčnou fólií do okna do urgentiho 
příjmu S106, rozměr otvoru 4800x1950 mm

D+M Interiérová žaluzie pro okno A02, 1530x900 
mm + 1530x900 mm,

soubor

kus

1,000

1,000

3 150,00

5 780,00

3 150,00

5 780,00
_.... ..... -.... ..............
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy 
tžiteinosti I, skupiny 1 až 3

ZL 38 Úpravy v okolí pavilonu D

01 - Stavební úpravy

: Nemocnice Třebíč

: Kraj Vysočina

[PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem
o HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní prače

_ D __ 12 _ _ Zemni práce - odkopavky a prokopávky __
11g 1,2900110. i Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v T m3

]_ _J______ í blízkosti inženýrských sítí _ ______________ ;_____
Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

"Výkop pro okapový chodník“

•7 6.410 ' 0 36

Součet

D 13 Zemni práce - hloubené vykopávky

Množství

6,097

6.097

22. 8 2021

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

668 404,36
491 627.37

343 930.76
2 725 36 

• ........ I ■ ■
447,00 2 725,36

123 927.60

Cenová soustava

CS ÚRS 2021 01

2 K
... .....

132212111
Hloubeni rýh š do 800 mm v soudržných horninách i m3 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně J
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti l skupiny 3 soudržných

"Výkop pro dešťovou kanalizaci"

Mensou čet

"Výkop pro okapový chodník"

Mezisoučet

870.8 i +-93 0 70 es

82,652

28 'f:?ú

6/.000

93.300

82 52

1 300,00 107447,60ÍCS ÚRS 2021 01

i...3. • 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, m3
skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně 8,000 2 060,00 16 480,00 CSÚRS 2021 01

D 16

Hloubeni šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3. půdorysná plocha výkopu do 4 m2

"vsakovací šachta"

Součet

Zemní práce - přemístění výkopku

8.000

39 901,82

i4 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy i
těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do i m3 
10m I

40,050 84,00; 3 364,20 CS ÚRS 2021 01

"Výkop pro dešťovou kanalizaci"

Mezisoučet 67.000

"Výkop pro okapový chodník“



MezisOwčet 93.300

5 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z 
hominy třídy těžitelnosti í. skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem ZKD 10 m

m3 40,050

i .... ....... r...............................
i i

91,30 3 656,57 ICS ÚRS 2021 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za
každých dal Sloh 10 ceně -1311

"Výkop pro dešťovou kanalizaci"

"5 e “ ' 71 uú

Mezisoučet 57 009

"Výkop pra okapový chodník"

Mezisoučet 93.300

6 ; K
.................. !VbuUIUvItiteitheeiltE- IU-•- ili

162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit e!no st 11,
IAI.:.,,3 x o .. _.............................

m3 40,050 256,00 10 252,80 ICS ÚRS 2021 01
i I I ______

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

'Výkop pro dešťovou kanalizaci"

01 02645 3.099

Mezisoučet 57.000

"Výkop pro okapový chodnik"

Mezisoučet 93.300

7 K 162751119
i Při plátek k vodorovnému přemístěni 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

{skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 200,250 19,40 3 884,85 CS ÚRS 2021 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

"Výkop pro dešťovou kanalizaci"

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

Mezisoučet 67,000

‘Výkop pra okapový chodník"

Mezisoučet 93.300

- Hj .)-)

8 K ,167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 ručně

i m3 40,050 328,00 13 136,40/cs ÚRS 2021 01

"Výkop pro dešťovou kanalizaci"



Mezisouet 67 000

"Výkop pro okapový chodnik"

Mezisouet 93 300

,/) 50
I i

9 i K ;167151101
^Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 do 100 m3

m3 I
I 40,050 140,00 5 607,00 CS ÚRS 2021 01

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo 
sypaniny stroj né nakládáni, množství do 100 m3, z horniny třídy 
téžiteinosti I, skupiny 1 až 3

"Výkop pro deťovou kanalizaci"

■ Mezisoucel 67.000

"Výkop pro okapový chodnik"
1 J # s,. •: ,L ; y 2: 3-7. n '• ' 2 L : ! - I .< 7 4 r - 1 2;.. / » ^4

Mezisoučet 93.300

37010 3-9330605 20 050

o 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 133 582,16

10 K 171504501 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 1 i
_ ......... izemtny a kamení kód odpadu 17 05 04________ __ * í_ 64108-

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

657,00 42 100.56 CS ÚRS 2021 01

"Výkop pro dešťovou kanalizaci"

Mezisoucel

"Výkop pro okapový chodník"

2-h 4- 14 2+ 1 2+52 55*5 4-

Mezssoucet

67.000

93,300

11K171251201 J Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m340,050 18.50 740,93jCS ÚRS 2021 01

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

'Výkop pro dešťovou kanalizaci"

Mezisoučet 67,300

'Výkop pro okapový chodník'
: 4 -6.54 : 5+2-2*2*6+3 2+ 114 1 3+2*, i,: 9- 7 35,1.
7-.1 2--’ A .. : -.fa. 2;1,.1-223 $ 26. 31-’

Mezisoučet

12 i K 174111101 Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů i i
I___ ! ____ i sypaninou se zhutněním ručně________ ___ i_ [

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

93.300

24,120 218,00, 5 258,16 [cs ÚRS 2021 01

"Výkop pro dešťovou kanalizaci"



Obsypání potrubi ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti i a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pňpraveným 
podél výkopu ve vzdalenosti do 3 od jeho kraje pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni sypaniny

Součet 67.000

I "■ I....... i'"'
:13K =175111101 /Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

I uloženou do 3 m
m3 í 12,060 517,00 6 235,02 CS ÚRS 2021 01

í 14 M 5833 73 10 &térí<opisel< frakce 0/4 f i 24.120 316. 00': 7621.92 CSÚRS 2021 01

štěrkopísek frakce 0/4

"Výtop pro dešťovou kanalizaci"

05 - os,., ,2— ,.54

*.8

Og 9

Součet 67.000

12 052 Prspodlere koesicen tem msty

15 K 175111201
Obsypání objektu nad pnlehlým původním terénem ; m3 j 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně j 41,667

I 
777,00 32 375,26ICS ÚRS 2021 01 

i

Obsypáni objektů nad přilehlým původním terénem ručně 
sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti i a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem uloženým ve vzdáleností do 3 m od vnějšího 
kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutněni bez prohozeni sypaniny

Úprava pláně vyrovnánim výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

| 16 í M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 1S/32 t : 83,334 471.001 39 250.31 CS ÚRS 2021 01

kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

"Výkop pro okapový chodník"

2-5 4 • 1 ;k 2- : 2~5E $5-3 8.8
93,300

Mezisoucel 93.300

"vsakovací šachta"

Mezisoučet 5 230

Součet 98,580

9 3137 ;V 0575 -e A 83:

D 18 Zemni práce - povrchové úpravy terénu 43 793,82
| 17 i K 181311103

Rozprostření ornice tí vrstvy do 200 mm v rovině m2 i 160,300 193,00/ 30 937,90 CS ÚRS 2021 01i nebo ve svahu do 1:5 ručně
Rozprostření a urovnání omice v rovmě nebo ve svahu sklonu do
1:5 ručně pň souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

"Výkop pro dešťovou kanalizaci" 

0 02*3-5 3,30

"M( •) Do:|; 8*-1 44-.5 7.-:

Mezisoučet 67,000

"Výkop pro okapový chodnik"

Mezisoučet 93,300

;i 1 3-1

I i i
i 181 K 1181912112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 3 m2 I 193,800 45,00 8721,00ÍCSÚRS2021 01
se zhutněním ručně 1 í

"Výkop pro dešťovou kanalizaci"

Mezisoučet

"Výkop pro okapový chodník"



93.300Mezisoučet

19 i K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do i m2 í

í
193,800; 19,501

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Založení trávníku na pdé předem pňpravené plochy do 1000 m2 
výsevem včet né utaženi parkového v roviné nebo na svahu do 
1:5

3 779.10jCS ÚRS 2021 01

"Výkop pro dešťovou kanatzacr"

09"8 3 390

Mezisouet 57.000

‘Výkop pro okapový chodnik"

Meztsoučei 93.300

20 M 00572410 osivo směs travni parkové : kg i 38761 91.80 j 355,82CS ÚRS 2021 0'1

osivo smés travní parková

O 4 Vodorovné konstfukce 4 864,20
D 45 Podkladní a vedtejši konstrukce kromě vozovek a železničního svršku ________ 4 864.20

"Výkop pro dešťovou kanalizacr"

21 K 1451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

i drobného těženého m3 ; 4,020 1 210.00 4 864,20ÍCS ÚRS 2021 01

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného tíženého O až 4 mm

j 22 K

6
63__________

637211122

Součet

s7’0 3'0 t

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
_Podlahy a podlahové konstrukce______ _______
Okapový chodnik z betonových dlaždic tl 60 mm : m2 
kladených do pisku se zalitím spár MC_______ í
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalit im spár 
cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

"Výkop pro okapový chodnik"

Součet

67 000

64 890.15 
_________ ______ 64 890,15.............  _

46,650/ 647,00 30 182,55ÍCS ÚRS 2021 01
_______________L___ ____ _______ L__ ____ _________________1__________________

93.300

23 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton i

93,300 372,00 34 707,60 CSÚRS 2021 01

Okapový chodnik z obrubníků betonových chodníkových, se 
zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, 
z obrubníků stojatých

"Výkop pro okapový chodník'

Součet 93.300

D 3 trubní vedení 15 262,00

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro Šachty 
skruží rovných

24 894411311
i Osazení betonových nebo železobetonových dílců 
pra šachty skruží rovných

kus i 3,000
i '' 

916,00 2 748,00 CS ÚRS 2021 01

pgi M eg92a60 $ ocelovými stupalyi ' | 1°" T i kus L0Q0
.....

1 320,00 1 320.00 CS ÚRS 202 1 01

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 1 00x25x1 2cm

Součet 1.000

v iskruž kanaiizaénš $ oceíovými sUipa^y 
d0 ! F I •9424 í • / J . - J e,
lil 1100x50x12cm

kus
.....- "1

2.000 2 120,00 4 240,00 CS ÚRS 2021 01



skruž kanalizační s ocelovými stupadiy 100x50x12cm

Součet 2.000

27 K [894414211 [Osazení betonových nebo železobetonových dilců 
i pro šachty desek zákrytových

.......... I'
kus i 1,000 707,00 707,00/cs ÚRS 2021 01

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro achty 
desek zá Krylových

38
i

M [59224075 deska betonové zákrytové k ukončeni šachet 
i l000/625x20amm

I
KuS 1 000 3 780.0O\ 3 730,00 CS URS 202 1 01

deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

Součet 1.000

29 K 899102112
Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetné 
rámů protřidu zatíženi A15, A50 kus

I
1,000 947,00; 947,00 CSÚRS 2021 01

Osazeni poklopů litinových a ocelových včetné rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

30 M AS8005916’ U ^pof(IOpAi5 BEGU b&z odvětráni .rámBEGU i kus i 1,000 1520.00 1520,00

O

Poklop A15 BEGU bez odvětráni, rám BEGU

Součet 1 000

9 Ostatní konstrukce a prače, bourání 62 680.26
91 Doplňující konstrukce a práce pozemnich komunikaci, letišť a ploch 2 477 12

31 K
__________ I Geotextilie pro ochranu, separací a filtraci netkaná I! i i919726122 uSm2L.I" 3589 nemde : m2 , 46,650 53,10 2477,12

merna hmotnost do 300 g/m2 ■ ; I 1
CS ÚRS 2021 01

Geotextilie netkaná pro ochranu, separací nebo filtraci mémá 
hmotnost přes 200 do 300 g/m2

"Výkop pro okapový chodnik"
i 4-5.5- 1,5+2-4 2-2+6+3 2+11+1 5-2-4 1-1 9-2 36+1
(-7 j.* i 4,2 r l «>„..0*R t!.

Součet 93.300

d 99 Přesun hmot a manipulace se suti 60 203,14
D 998 Plesun li mm 60 203.1a

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopú 20mm

í 32 K 998229112 Přesun hmot tučni pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

t i 148,782 i 391,00 58 173,76 CS ÚRS 2021 01

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a 
složením na vzdálenost do S0 m. s krytem dlážděným

33 í K 998276101 i Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
i hmot otevřený výkop t 2,1251

i
955,00 2 029,38 CS ÚRS 2021 01

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

• PSV Práce a dodávky PSV 118 773,66
D 71 Izolace 22 646,28
n 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 646.28

34 K 711161273 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé z 
nopové fólie m2 111,960 56,90 6 370,52 CS ÚRS 2021 01

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií na ploše 
svislé S z nopové fólie

35 ; M 28323010 : fólie profilované (nopová) drenážní HDPE s výškou 
1 nopíi 20mm m2 136,703 118,00 16 130.95 CSÚRS 2021 01

"Výkop pro okapový chodnik"

Součet 93,300

Přesun hmot pro izolace prod vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro Jakoukoliv výšku 
objektu

: 1 ? 95’1.221 Prepacen kosfcrenlem mnobstv. : 36,703

36 i K
..... 1

998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti i 
a plynům v objektech výšky do 6 m i 0,093

______  ____ l___
992,00 92,26 CSÚRS 2021 01

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

i
37 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný 

bez použití mechanizace

I
0,093 565,00 52,55 CS ÚRS 2021 01



o 72 Zdravotně technické instalace 34 364.38
D 721 Zdravotechnika-vnitni kanalizace 34 864,38

■ 38 i K 721173315 [ Potrubi kanalizačni z PVCSN 4 dešťové DN 110 i m i 67,000, 409,00 27 403,00|CS ÚRS 2021 01

Potrubi z trub PVC SN4 dešťov DN110

"Výkop pro dešťovou kanalizaci"

Součet

, — Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 i ,
39; K 721249115 P kus_ J___ L _____ iostatni typ ________ ___ __ I

Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin
ostatních typu polypropylenových DN 110 

"lapače střešních splavenin"

Součet

40! M j OSM 80110 i KV DN 110/125 ■ univerzální lapač ; hus

67,000
I 

9,000 268,00

1 .M06

9,000

9.000 544,90

2 412.00ÍCS ÚRS 2021 01

4 904,10

KV DN 110/125 ■ univerzální lapač

.. , I.. Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v ! .
•1 I K § •F2 f 21 J •T , . ,2 i t
I___[_ ______ objektech v do 6 m __________ _______ i

Přesun hmot pro vnitini kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m

0,126 650,00 81,90 CS ÚRS 2021 01

Přesun hmot pra vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cen za přesun prováděný 
bez použitl mechanizace pro fakoukollv výšku objektu

42 K 998721181
j Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný i 
i bez použiti mechanizace 0,126 CS ÚRS 2021 01

0 74 Elektroinstalace
Elektroinstalace ■■ slaboproud

61 263.00
61 263,00o 742

| 43 i K 742-001 (D+M - Keystone modu) RJ45 Cat6a ks í 64,000 257,00 16448,00

Dodávka + montáž - Keystone modul RJ45 Cat6a

Součet 64,000
. 44 | K 742-002 | D+M - Keystone modu! RJ45 Cat6a I ks i 12,000 185,00 2 220,00;

Dodávka + montáž ■ Keystone modul RJ45 Ca!6a

Součet 12.000

i 45 K '742-003 D+M - Patchpanei neosazený 24M ks 4,000. 643,00' 2 572,00:

Dodávka + montáž - Patchpanel neosazený 24M

Součet 4.000

46 K i 742-004 D+M - Vyvažovači panel 1U ks 3,000 403,001 1 209,00 i

Dodávka + montáž - Vyvažovači panel 1U

Součet 3.000

47 K 742-005 D+M - Napájecí panel 8x230V < ks 2,000 1 133,00 2 266,00:

Dodávka + Montáž - Napájecí pane! 8x230V

Součet 2,000

48 K 1742-006 Měřicí protokol ! ks 1,000 5 180,00 5 180,00!

Méci protokol

Součet
491 K 742-007 Doprava

Doprava

' 3352j H/éCK" ■

50/K 742-008 i Rozvody LAN

dveřní interkam Helios IP Vario

1,000

= ks i 1,000 1 000,00 1 000,001

soub 1,000, 30 368,00 30 368,00

j ks . y30i 16 467,00

ks • o 1900

ks • to: 6039

ks ; ■ roj 850,00 i



900 Ostatní vedlejši náklady

I ks 
k 

Eks 
! ks [

12

2462

650

1000

1000

58 003,33
50 900_OVN [Zařízeni staveniště, provozní vlivy soubor 1,000 58 003.33 58 003,33 [



ZL 39

Třebíč

Zařízení č. 23 - Celoroční chlazení vybraných místností - doplnění

20.09.2021

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Atelier Penta
V-O.S.. Mrštikova
12, Jihlava

PKS stavby a s.; Brnénska 126/38 591 01 Žr nad Sázavou

pe Kód Popis MJ Množství J.csna [CZK] Cens celkem (CZK Cenová 
soustava

Náklady soupisu ceikem 160 408,51
Zařízeni č 23 ■■ Celoroni chlazeni vybraných mistnosti ■ dopinni 160 408.61

1 1 23.02 Nástěnná jednotka VRF systému Qch=2,8 kVv, Lpaz36,0 dBA). m=10 kg, včetné infraoadače a erpda kondenzátu, D+M ks 1.000 28 028,96 28 028,96 vlastni

Jedná se o pednoku. včetné vybaven;. Původní pozice v DPS: 2.02

Odečteno v 2L 21 v dodatku é. 3, nym vracíme zpét 

édntka vude mit p montáe kterevar sutrestart
! 2 22.04 Nástěnná jednotka VRF systému Qeh=1,7 kW. Lpa=33,0 dB(A) m=t0 kg, včetně infraovladače a čerpadla kondenzátu. D+M ks 1,000 26 673,04 26 673,04:vlastni

edrswir bude mit pfl montáži akaivewany autorestart

: 3 22.03 Rozboovač DIS-22.1G ks 2,000 7 590,00 15 180,00 vlastní
i 4 22 04 Předzolovan chtadevove potrubí včetné zolsce třídy reakce né oheň 8-61 dO. Cu potrubi 10/12, D+M om 10,000 1 031,31 10313,10 vlastni

I 4 22 04 Pfeczolované chladivové potrubi včetné izolace třídy reakce na oheň 8-1 dO, Cu potrubí 6/10, D+M om 14,000 961.1? 13 456,34 vlastni

Cu botrassi v exterbéru bude opaien oehasTe: pasNu a bude vedenc * ocevem eat

Sírování Cu pofrubt bude prováděnu pod ochr810U atmosférou meriiw plynu {tiapř detK>

5 23.05 Spojent konden.,vnit jednotek, ovladačů Komunik.kabeláž, D+M om 24.000 247,52 5 940,44 vlastni

6 23.00 Doplněni chtada do systému R410 A. D+M kg 1,000 2 145,30 2 145,30 mastní

7 23.07 Kamenná vna msh 120g/m3, proDpožárni stárka CSP. protipožární jkon, D+M m2 1,000 63263 632,63 vlastni

9 23 200 Montážní material kz..23 wg 20,00 137,49 2 746 74 vlastni
10 23.201 Dopravné (% z ceny materiálu) kpi 1,00 7 900,00 7 900,00 viastni

11 23 202 Přesun hmot /% z ceny montáže? kpi 1,00 4 700,00 4 700,00 vlastni

12 23 203 Inženýrská koédinant činnost hod 20,00 412,57 8 251,30 vlastni

13 23.204 Kontrola těsnost a pevnost spoju Cu potrubí přetlakem tiskovou zkouškou pomoci dusíku hod 10,00 412,57 4 125,65 vlastni

14 23.205 Vakuováni systému hod 5,00 412.57 2 062,83 vlastní

15 23 206 Požámt hlídky hod 24,00 412,57 9 901,57 vlastní

16 23.207 Komplexn: Zkoušky, uvedení do provozu hod 5,00 412,57 2 062,83 vlastní

17 23.208 Zaškoleni obsluhy hod 2,00 412,57 825,14 vlastni

18 23.209 Vypracovant provozního řádu ks 1,00 825,13 825.13 vlastni
: 38 721185042r Potrubi kanaizačni nerezové DN 70 m 6,000 1 883,95 11 303,71 ývtastni

í 59 7212266 13p Vytvořeni zápachové uzávěrky z potrubi KUS 2,000 770,40 1 540,80 viastnj
í 60 7212260000 Napojení potrubi na stávající 1ozvod sabor 1,000 1 790.00 1 790,00 viastni



ZL 36 Skladba střešního pláště R3 - opera

Třebíč 01.08.2021

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Atelier Penta 
v.o.s., Mrštikova 
12, Jihlava

PKS stavby a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova
2 soustava

Náklady ZL celkem 44 198,00 Kč
44 198,00

1
76400001 U profil z pozinkovaného plechu tl. 2 mm rš 550 mm - 

dodávka bm 28,000 635,00 17 780,00

76400002 Osazení profilů vč. kotevního a spojovacího materiálu bm 28,000 320,00 8 960,00

76400003 Doplnění oplechovaní - 2x okapnice bm 28,000 526,00 14 728,00

76400004 Přesun hmot, doprava materiálu kpl 1,000 2 730,00 2 730,00


