
 

1/7                                Správa železnic, státní organizace   

                                     zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským                   
                                     soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

 

DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A 

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI 

REALIZACI STAVBY 

 

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“ 

Číslo registru VZ:  65020184 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad  

       Labem 

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz  

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-3507/2020, č. j. 19323/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ  

 

a 

 

PRISTA s.r.o. 

se sídlem: Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 40937 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Michalem Černým, DiS., jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa: Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
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(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 11/2020 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na 

zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby s názvem „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“, ev. č. 
veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020184 uzavřely dne                   
23. 09. 2020 Smlouvu o dílo, dne 01. 03. 2021 Dodatek č. 1 a dne 24. 06. 2021 

Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo a v důsledku okolností 
specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 a dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 
3 (dále jen „Dodatek“). 

1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je navýšení rozsahu prací ze strany objednatele 
spojené s rozšířením projekčních prací o další objekty a soubory a s tím související 
vytvoření nové 4. Dílčí etapy a dále úpravy termínů 5. Dílčí etapy, 6. Dílčí etapy a 

termínu dokončení Díla.  

1.4 Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Harmonogram plnění rozsahu: 

1.4.1 nová 4. Dílčí etapa v předání projektu se zapracovanými změnami dle 
Změnového listu č. 2, náklady a oceněnými soupisy prací, a s tím související 
posunutí termínu 5. Dílčí etapy předání stavebního povolení (původně 4. Dílčí 
etapa), 6. Dílčí etapy Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby 

(původně 5. Dílčí etapa) a Termín dokončení Díla. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a 

předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli 

za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 
představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve 

výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  2 745 000,- Kč 

 slovy:  dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc korun českých 

Rozpis Ceny víceprací je součástí Změnového listu č. 2. 

2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Příloha č. 4 
Smlouvy – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu 
č. 2 tohoto Dodatku a aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 3 tohoto 
Dodatku. 

2.3 Článek 5., odstavec 5.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 

 

Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ 
Ústí nad Labem  
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Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky pro projektové 
dokumentace OŘ Ústí nad Labem 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Rozpis Ceny Díla  

Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

 

Seznam poddodavatelů 

Změnový list č. 1 

Změnový list č. 2 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v 
platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.   

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. 
Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 
Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 
smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek 

k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel 

podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 
těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 (Příloha č. 9 Smlouvy) 

Příloha č. 2: Rozpis Ceny Díla (Příloha č. 3 Smlouvy)  

Příloha č. 3: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy)  
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

    

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2021 

 

........................................................ 

Ing. Martin Kašpar 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 
Správa železnic, státní organizace 

................................................................ 

Michal Černý, DiS. 

jednatel společnosti 
PRISTA s.r.o. 
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Příloha č. 1 (Příloha č. 9 Smlouvy) 

Změnový list č. 2 
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Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy) 

Rozpis Ceny Díla 

 

 

 Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

2 745 000,- Kč 576 450,- Kč 3 321 450,- Kč 

z toho:    

Cena za zpracování Projektu   

xxx xxx xxx 

Cena za výkon autorského dozoru   

xxx xxx xxx 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
Projektu a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa xxx xxx 

2.   Dílčí etapa xxx xxx 

3.   Dílčí etapa xxx xxx 

4.    Dílčí etapa xxx xxx 

5.    Dílčí etapa xxx   xxx 

6.  Výkon autorského 
dozoru 

xxx xxx 

Celkem: 2 745 000,- Kč 3 321 450,- Kč 
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Příloha č. 3 (Příloha č. 4 smlouvy) 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla Termín plnění 
(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)  

Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Datum zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 30. 10. 2020 Geotechnické a stavebně technické 
průzkumy, geodetické práce 

Předávací protokol (pro Část 
Díla) 

2. Dílčí etapa do 31. 12. 2020 Návrh technického řešení projektu 
k připomínkovému řízení 

Protokol o provedení části Díla 

3. Dílčí etapa do 30. 06. 2021 Předání projektu se zapracovanými 
připomínkami, náklady a oceněnými 
soupisy prací  

Protokol o provedení části Díla 

4. Dílčí etapa do 31. 12. 2021 Předání projektu se zapracovanými 
změnami dle Změnového listu č. 2, 
náklady a oceněnými soupisy prací  

Protokol o provedení části Díla 

5. Dílčí etapa 

 

do 28. 02. 2022 Předání Stavebního povolení v 
právní moci  

Protokol o předání Stavebního 
povolení v PM 

6. Dílčí etapa 

 

06/2022 – 12/2023 Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby 
do ukončení realizace 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x 
za čtvrtletí) - stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu 
autorského dozoru projektanta 

Termín dokončení 
Díla 

do 31. 12. 2023 - Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta) 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
(dodávky, služby) 

 

Název veřejné zakázky  Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří 

Evidenční číslo VZ 65020184 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3507/2020 

Pořadové číslo změnového listu  2 

Čeho se změna dotýká Rozšíření projekčních prací o další objekty a 

soubory na základě požadavků objednatele 

 

 

Popis změny vč. odůvodnění 
 

Mostní objekty - 130 000,-  

Na základě nevyhovujících statických přepočtů na propustcích km 2,628 a 2,638 pro stávající TTZ C2 
objednatel projektu rozhodl o dodatečném zařazení těchto objektů do stavby a zpracování těchto 
dvou SO, protože jejich stavební úpravy musí být úzce koordinovány s již do stavby zahrnutým 
přejezdem P2284 v km 2,639 navrženým k rekonstrukci a zároveň s investiční akcí na doplnění závor. 
                             

      

Celkem                              130.000,-

  

 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH)   2 482 000,-  

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)   2 615 000,- 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL   2 745 000,- 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 130 000,- 5,24%  

MÉNĚPRÁCE --- ---  

SALDOi (§ 222/5 a/nebo 6)                              5,24%  

SOUČET HODNOT de minimis (222/4)  

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 
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Hodnota předchozích změn (dodatků) 5,36%  

Hodnota změn tohoto ZL 5,24%  

CELKEM 10,6%  

 

 

 

 

 

 

 

Navržený způsob zatřídění změn:ii § 222/5 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 
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Zpracoval: 

Jméno: xxx Datum: 05. 08. 2021 Podpis  ..................................  

1) Stanovisko technického dozoru: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 05. 08. 2021 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 10. 08. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 12. 08. 2021 Podpis  ..................................  

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji □        Zamítám □ 

 

Jméno: xxx Datum: 14. 10. 2021 Podpis  ..................................  

 

 
 

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách      
§ 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku 

ii  
 Návrh zatřídění změn závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 

de minimis;  

 

                                            



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2044526

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 09288dea-92cc-4890-af44-a225cc6cdd25

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2021 07:58:02
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