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	DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/112 Rynárec most 112-052 ze dne 22. 06. 2021


Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 30/SaM/CL/2021

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	SaM silnice a mosty a.s.

	se sídlem:
	Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

	zastoupený:
	Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva



zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 972 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	předseda představenstva

	IČO:
	250 18 094

	DIČ:
	CZ25018094



(dále jen „Zhotovitel“)
II/112 Rynárec most 112-052

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Stránka # z 3
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Článek 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST- 15-2021, ze dne 22. 6. 2021, z důvodu nepředvídatelných překážek zjištěných v průběhu realizace stavby. Při odstraňování torkretu došlo k nálezu značného vybočení části levé poprsní zdi a dále praskliny na klenbě mostu na téže poprsní zdi v délce cca 4 m. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu realizace stavby na základě statikem doporučeného pozastavení prací, dále nutného provedení diagnostiky mostu a z jejích výsledků vzešlého následného řešení opravy mostu.
2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 01.11.2021 - 31. 3. 2022, předpokládané zahájení prací 01. 04. 2022
c) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 6. 2022
d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu)
e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c).
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
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STATNI FOND DOPR
INFRASTRUKTURY
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY
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SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V České Lípě	V Jihlavěpředseda představenstva

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
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