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 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ  O DÍLO.   

Oprava kanalizace Kroměříž, ulice Bartošova 

 

Evidenční číslo objednatele:  OV1600055 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

Statutární orgán: představenstvo 

Zastoupen: Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva 

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 2002-691/0100 

tel.: 573 517 111 

e-mail: vak.km@vak-km.cz 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: VEGI, s. r. o. 

Sídlo:  U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž 

Zastoupen: Ing. Radomírem Foukalem, jednatelem společnosti 

Registrace: KS Brno, oddíl C, vložka 27655 

IČ: 25345583 

DIČ:  CZ25345583 

Bankovní spojení: KB, a. s. 

Číslo účtu: 8312350217/0100 

tel: 573 331 561-2 

e-mail: vegi.km@volny.cz 

  

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

 

Z důvodů zjištěných při výstavbě si objednatel objednal práce nad rámec položkového rozpočtu v souladu  

s odst. 3.5 smlouvy o dílo evidenční číslo objednatele OV1600055 uzavřené dne 19.12.2016 a smlouva o 

dílo se mění v následujících bodech: 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Byl upraven rozsah díla daný projektovou dokumentací a výkazem výměr o provedení víceprací a 

méněprací v rozsahu: 

 Vícepráce - rozšíření výkopů k napojení dešťových vpustí a domovních přípojek z důvodů 

obcházení většího počtu křížení s inženýrskými sítěmi  

 Méněpráce – nezapravení povrchů komunikací z důvodů komplexní rekonstrukce komunikace 

v rámci jiné stavby 

 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 

díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně 

vyhotoveného díla objednateli. Cena díla se snižuje o rozdíl víceprácí a méněprací ve výši   

29 288,-,-Kč bez DPH (dle dodatku č.2 položkového rozpočtu zpracovaného v jednotkových 

smluvních cenách a činí:  

Cena za dílo bez DPH:   3 247 982,-Kč 
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Cena za vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH      300 981,-Kč 

Cena za dílo včetně víceprací dle dodatku č.1 bez DPH  3 548 963,-Kč 

Cena za vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH      113 923,-Kč 

Cena za méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH   - 143 211,-Kč 

Cena za dílo dle dodatku č.2 bez DPH   3 519 675,-Kč 

DPH z celkové ceny za dílo:      739 132,-Kč 

Celková cena vč. DPH:   4 258 807,-Kč 

 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Předpokládaná doba vyhotovování díla: 17 týdnů 

7.2 Předání staveniště: 19.12.2016 

7.3 Zahájení stavby:  19.12.2016 

7.4 Ukončení díla:     31.3.2017 

 Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Dodatek č.2 ke smlouvě evidenční číslo objednatele: OV1600054 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z 

nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

 

Přílohy:   

Příloha č.1- Položková rozpočet víceprací 

Příloha č.2- Položková rozpočet méněprací 

Příloha č. 3- Položkový rozpočet díla včetně víceprací a méněprací 

 

 

 

V Kroměříži dne:27.3.2017 V  Kroměříži dne: 27.3.2017 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                              …………………………………………. 

                  Ing. Ladislav Lejsal  Ing. Radomír Foukal 
              předseda představenstva    jednatel společnosti 


