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D O D A T E K  Č.2 KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele:W 01/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

*

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
....................................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje ................................................................................................................... k zajišťování 
investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání 
provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
WOHER s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

K. H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8854
Tomáš Strejc, Oldřich Vojíř, Ph.D., jednatel společnosti
Tomáš Strejc, jednatel společnosti
62742272
CZ62742272
KB Most, č.ú. 115-2080070277/0100 
..................

fax: -
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn................ 
...........dpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je..........................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. se mění čl. IV.

4.1. cena celkem 3 565 870,04 Kč viz. ZMĚNOVÝ LIST č.02/2021

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platností dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
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3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne...............  V Mostě dne........

MO 012016 Horní Jířetín, Okružní -  rekonstrukce vodovodu

Severočeská vodárenská společnost a.s. jednatel společnosti WOHER s.r.o.

WOHER s.r.o.
ICH.Borovského 1174/4A
434 01 Most
Česká republika
IČ: 62742272
Tel.: +420777 707 0)4
E-mail: woher@woher.cz
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N Á V R H  Z M Ě N Y č ís lo : 02/2021
Zhotovitel: W O H E R  s .r.o ., K .H .Borovského 1174/4A , 434  01 Most

Komu. Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 21 .10 .2021

N ázev  akce:
MO 0 1 2  0 1 6  Horní Jiřetín, Okružní - rekonstrukce vodovodu

Způsob odeslán í/ Poštou: 
předání/datum :

E-m ailem : Faxem : Osobně:
X  / 27 .10 .202 1

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

P řílo h a  č .3  - Z ázn am  z  KD č.6 - strana 7, 8
P řílo h a  č .2  - S IT U A C E
P řílo h a  č.1 - 2x Položkový rozpočet O dpočet + Přípočet
P řílo h a  č .4  - Zápis v S D  str. 5 7 797 5
P řílo h a  č .5  -  Stanovisko geotechnika ke kvalitě zem ních
prací

P o p is  a z d ů v o d n ě n í zm ě n y :  
C e n o v á  zm ě n a

M É N Ě P R Á C E :
U L O Ž E N Í P O T R U B Í D O  R Ý H Y  V  K O M U N IK A C I d le  D P S:
56 ,9  bm  (st. 55 0 ,9  *  6 1 0 ,5  m )

V ÍC E P R Á C E :
Ú P R A V Y  N A  P O T R U B Í V E  S T Á V A J ÍC Í T R A S E  d le  S K U T E Č N O S T I:
111 ,2  bm  (st. 55 0 ,9  t  662,1  m )
1) průzkum  - zjištění průběhu trasy délky 111,2  m, kopané sondy na začátku a konci trasy, 

profil potrubí PE d 63  mm, uloženo v potrubí PE  d 110 mm
2) náhradní zásobování potrubím d 63  mm délky 120 ,0  m, odstavení z  provozu stávajícího  

potrubí d 63 mm délky 111,2 m
3) vytažení potrubí d 63  mm z chráničky d 110 mm: 1 .pokus - vytaženo - 0 ,0  m
4) výkop rýhy délky 5 ,0  m (st. 55 6 ,5  *  5 6 1 ,5  m) a délky 11,0 m (st. 648,1 -  659,1 m)
5) vytažení potrubí d 63  mm z chráničky d 110 mm: 2 .pokus - vytaženo - 9 ,0  m 

(st. 5 5 0 ,9  + 55 9 ,9  m)
6) za tažen í potrubí H D P E  d 63  mm do chráničky - 9 ,0  m (st. 55 0 ,9  *  5 5 9 ,9  m) a uložení 

potrubí H D P E  d 63  mm do rýhy - 3 ,0  m a do chráničky - 3 ,0  m (st. 656,1 + 662,1 m )
7) tlaková zkouška, proplach dezinfekce, odběry vzorků na novém potrubí H D P E  d 6 3  mm  

délky 15 ,0  m a na stávajícím  potrubí PE  d 63  mm délky 96 ,2  m
8) přepojení potrubí a zprovoznění, obsyp a zásyp potrubí v rýze délky 16 ,0  m, dem ontáž a 

odvoz potrubí provizorního vodovodu PE d 63  mm délky 120,0  m + trasové šoupátko  
DN 50 mm s příslušenstvím  (st. 5 5 0 ,9  m)

Ú P R A V A  P O D L O Ž Í A  K O N S T R U K C E  V O Z O V K Y  D LE  Z J IŠ T Ě N Ý C H  G E O L O G IC K Ý C H
P O D M ÍN E K  V  R Ý Z E  A  D LE  D O P O R U Č E N Í G E O T E C H N IK A
223,1 bm  (st. 32 7 ,8  + 55 0 ,9  m )



Důvod zá m ěr chyba v chyba vyšší jin é  o k o ln o s ti
v ícepráce /m én ě objednatele projektové zhotovitele m n r >  

11 I v v zjištěné v průběhu
práce dokum entaci stavby

X
Počet připojených listu výkresu zm ěny: 0
O c e n ě n í zm ěn y:

C e lk e m  - 78  7 2 9 ,9 0  K č + D P H

N ově navržená zm ěna sjednané ceny díla  

3 565 8 7 0 ,0 4  K č b e z  D PH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy):

Navrhovanou zm ěnou dojde ke sn ížení rozpočtu o částku: 78  72 9 ,9 0  Kč b e z  D P H .
C ena víceprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 184  0 6 5 ,4 3  Kč bez D P H , tj. 5 ,0 50  %  
nabídkové ceny.
C ena m éněprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 262  7 9 5 ,3 3  Kč bez D P H , tj. 7,211 %  
nabídkové ceny.
C ena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222  odst. 4  a Z Z V Z  
činí 184  0 6 5 ,4 3  Kč bez D P H , tj. 5 ,0 50  % nabídkové ceny.
C ena m éněprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 22 2  odst. 4  Z Z V Z  
činí 262  7 9 5 ,3 3  K č bez D P H , tj. 7,211 % nabídkové ceny.__________________________________
Počet připojených listů specifikací: Zm ěnový rozpočet - 1 5 ,  S ituace - 1 ,  Z ázn am  z KD - 2,

Zápis v S D  - 1 ,  Stanovisko geotechnika ke kvalitě 
zem ních prací -1___________________________________________________________________________
Z á s tu p c e  zh o to v ite le :
Zhotovitel vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že  všechny uvedené  
údaje jsou pravdivé.

......................

.... .... ................................ .  
. . . . . . . . . . . . . . . ........

. .... ....... . . ................................

............ Datum

P Ř IJE T I Z M Ě N Y /

P o s o u z e n í zm ěn y:
Soupis prací ke zm ěně navržen a oceněn zhotovitelem  dle cen v SO D , u nových položek  
použita da tabáze sm ěrných cen Ú R S . C en a zm ěny je  přim ěřená jejím u rozsahu.

Odůvodnění zm ěny d e  m in im is  (§ 222  odst. 4  Z Z V Z )



- zm ěn a  nem ění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke zm ěn ě  zhotovitele
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci této stavby realizovaných v režim u de minimis, 

tedy součet absolutních hodnot v íce a m éněprací realizovaných v tom to režim u) činí 
12,261 % a je  tedy nižší, než finanční limit pro nadlim itní veřejnou zakázku  na stavebn í 
práce a současně nižší než 15 %  ceny sjednané ve  sm louvě původní veřejné za k á zk y

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny

bez A D Podpis ............................................. Datum

P o tv rze n í o p ře v ze tí N á vrh u  z m ě n y  TD I:
TD I souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny

............................ .................................................................Datum

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

.....................................

........................................................................................................................ Datum  ^ .2 /? . .^ .2

Toto P řije tí zm ě n y  (dále jen "P Z ") je  dokladem  posouzení zm ěny. Zhotovitel předložil 
doklady potřebné k přijetí návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny jako  opravňující 
k provedení zm ěny. K zadán í dodatečných stavebních prací / m éněprací, které jsou  
předm ětem  výše popsané zm ěny, dojde až  po podpisu dodatku k SoD. D odatek m ůže být



zpracován souhrnně pro více Zm ěnových listů. V  případě, že  zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení zm ěny, jdou tyto k je h o  tíži do doby podpisu dodatku S o D  oběm a sm luvními 
stranam i.


