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D O D A T E K  Č.3 KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele:03531 -S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 06.12.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem

zapsaná u Krajského soudu 

zastoupená

zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

.... . . ..............................................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ....... ........................................ 
................................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu 

zastoupená:

zástupce pro věci technické 

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

Školní 467/14,415 01 Teplice 

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 

Mgr. Michal Bičovský - prokurista 

.................................................................... 

26212706 

CZ26212706

ČS a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 

.................. 

....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna....... ....... 

..............Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek 3.2 se mění:
3.2 Dokončení stavby do: 30.12.2021

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:
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LN038092 Louny, ČSOV Loutkové divadlo - rekonstrukce

Cena původní smlouvy o dílo:

Navýšení ceny na základě přílohy č.2 dodatku číslo 3: 
Nově navržená cena sjednané ceny díla:

9.612.173,11 Kč bez DPH

522.239,29 Kč bez DPH 
10.134.412,40 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platností dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 02/2021

2. Položkový rozpočet více- a méněprací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne..........

O b j e d n a t e l :  q  ^

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

i '  c n r lrn io s ta .s .  
S-veročesW vodaro«^-» W * - 

" _ „o Teolice, PntkovsKa 168~>
415 CC le p  P 7 4 9 Q 9 9 4 6 9

IC 4 9 0 9 3 4 6 9 ,  m e  C Z 4 9 0 9

V Teplicích dne

Mgr. Michal Bičoyský 
prokurista společnosti 

HST Hydrosystémy s.r.o.

H S T
HYDROSYSTÉMY

HST Hydrosystémy s.r.o. 
Školní 14 

415 01 Teplice 
. IČ: 26212708 

PIŮ: CZ26212706
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY čís lo : 3/2021
Zhotovitel: HST Hydrosystémy s. r. o. Teplice, Školní 14

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 26.10.2021

Název akce: CSOV Louny -  Loutkové divadlo

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ X
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

ne
ne
Viz, příloha - rozpočet
ne

Popis a zdůvodnění změny:
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ -  tzv. de minimis.
Více práce IO:

1. Pro zrealizování navýšení stěn Š1, nemůže být realizace provedena na cihlovou vyzdívku šachty. 
Stěny se musí po obvodu posunout o 300 mm vně jímky. Z tohoto důvodu musí být ve vrchní části 
zrealizována atika pro usazení stropních panelů. Součástí rekonstrukce bude výměna nátokových 
česlicových mříží, které jsou poškozeny.

2. Pro realizace betonové tlakové stěny v OK V3A je nutné před vlastní betonáží ošetřit povrch stoky 
„A“ z důvodu průsaků spodní vody a docílit tak spojení nové betonáže s původní plochou

3. V průběhu realizace došlo vlivem klimatických podmínek k zaplavení kanalizační stoky A3 a 
následnému poškození komunikace ul. Husova v okolí kanalizační šachty. Toto poškození bylo 
provizorně opraveno viz rozpočet.

Více práce PS:
1. Rozpočet zahrnuje kompletní demontáž původního elektrického zařízení, které nebylo v rozpočtu 

kalkulováno a dále instalaci pojistkové skříně, která je nutná pro připojení přívodního kabele. Práce 
elektro byly rozšířeny z důvodu nutnosti upravovat rozvaděče po dobu výstavby pro provizorní 
provoz a provoz zajišťující funkčnost zbývajícího zařízení.

2. Provizorní čerpání z ulice Pod Šancemi bylo z důvodu havárie na těsnícím vaku a nepříznivých 
klimatických podmínek prodlouženo z původních tří týdnů a týdnů šest.

3. Při realizaci došlo k haváriím na těsnících vacích a postup odstavování jednotlivých přítoků k ČSOV 
byl několikrát upravován. Pro tyto manipulace byla nutná zdvihací technika.

Důvod
vícepráce/m éněpr
áce

záměr
objednatele

chyba v 
projektové 
dokumentaci 
X

chyba
zhotovitele

vyšší
moc
X

jiné okolnosti 

X

Počet připojených listů výkresů změny:0
Ocenění změny:

Celkem + 522 239,29 + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

+ 10 134 412,40 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
+60 kalendářních dní (šedesát), tj. 30.12.2021

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 522 239,29 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 522 239,29 Kč bez DPH, tj. 5,61 %
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
+ 1 101 972,33 Kč bez DPH, tj.11,83% nabídkové ceny - 283 805,06 Kč bez DPH, tj. 3,04% 
nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18



Zástupce zhotovite le:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh 
....... ..............

. . . . . . . . ... . . .........

rohlašuje, že všechny uvedené údaje

o '6 -
.............................................

PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a je jí přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zam ítnutí zm ěny

.... . . ........... ........... ........................................Datum.  H ati im

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . .......... ............... . . . . ... . .

...... ............ .............. ........................................Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž

.... . . ......... ............. ...........

.

. . . . . . . . . . ....tum . ÍPj. A *

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


