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DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: ...................

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby:............................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana I..................................... 
..............................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k 

provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy: SVS/TP 2818/21

a

SYNER, s.r.o.
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV -  Perštýn, 460 01 Liberec 

IČ:48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5301461/0100

zastoupená: JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou -  jednateli společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: .............................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: I............................

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 07.06.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

PŘEDMĚT DODATKU
1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 

Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
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1.2.1. Text odstavce 4.7.3.: „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději 

do 30.09.2021;

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
„stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 30.11.2021;

1.2.2. Text odstavce 3.1.: Cena Díla je mezí smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPHv% Cena v Kč vč. DPH

5 476 809,63 21 6 626 939,65

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Text odstavce 3.1.: Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

6 132 805,82 Kč 21 7 420 695,04 Kč

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 
nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i 
fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Návrh Změny

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

Objednatel 

V Teplicích dne

Ing. Bronislav Špičák
Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 16 8generální ředitel 
IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 49 09 9A 69  ., , , , „ .Severočeská vodárenská společnost...
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.Dr. Robert Špott, MBA a Ing. Luboš Váňa 

jednatelé společnosti SYNER, s. r. o.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 03/2021

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.,

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 15.10.2021

Název akce:
JN008426 Jablonec nad Nisou, Skelná -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Ano -  viz, příloha č. 1 rozpočty

Popis a zdůvodnění změny:

10 03 Komunikace - bourání podkladního betonu, obruby, živice ui. Skelná
Projektová dokumentace předpokládala podkladní vrstvy komunikace ze štěrkodrtě. Po zahájení 
prací byly zjištěny podkladní konstrukce z kameniva zpevněného cementem. Tyto konstrukce bude 
nutné vybourat a zlikvidovat.
Projektová dokumentace uvažovala provedení konstrukčních vrstev komunikace v šířce rýhy a 
provedení zásypu asfaltovým ̂  recyklátem v rozporu se stanoviskem Odboru dopravy Města 
Jablonec.. Konstrukční vrstvy ŠD nebudou prováděny. Zásyp rýhy bude proveden až do úrovně 
krytu vozovky výkopkem a bude provedena pokládka krytu vozovky z AB dle požadavků správce 
komunikace.

10 02 Vodovod -  přípojky
Projektová dokumentace předpokládala určitý počet vodovodních přípojek k přepojení. Po 
zahájení prací na vodovodu byly zjištěny přípojky nad rámec uvažovaných v PD. Tyto jsou 
zohledněny dle skutečnosti zjištěné při výstavbě.

IO 01 Stoka B -  kolektory
Projektová dokumentace nepředpokládala žádné překážky při provádění zemních prací. Po 
zahájení zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí byla zjištěna kolize se stávající trasou 
nefunkčních teplovodů v kolektorech. Části těchto kolektorů musí být vybourány a jejich stěny 
zabetonovány.

Z důvodu koordinace stavby s městem Jablonec nad Nisou a firmou Innogy je nutné prodloužit 
termín dokončení stavebních prací na Díle do 30. 11. 2021.

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

X

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 

X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

655 996,85 Kč + DPH



Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna času plnění:

6 132 805,82 Kč bez DPH Do 30.11. 2021 (30 kalendářních dní
____________________________________________________navíc)_______________
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 655 996,85 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 842 309,19 Kč bez DPH, tj. 15,38 % nabídkové
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 186 312,34 Kč bez DPH, tj. 3,40 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5,6 ZZVZ činí 
842 309,19 Kč bez DPH, tj. 15,38 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5,6 ZZVZ činí 
186 313,00 Kč bez DPH, tj. 3,40 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5,6 ZZVZ činí 
1 028 622,19 Kč bez DPH, tj. 18,78% nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5,6 
ZZVZ činí 655 996,85 Kč bez DPH, tj. 11,98 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový ^ t  včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

' Z o  4 0 ^ o ÍA
..................................................................................tu m .......... .

PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2021 02.
Odůvodnění dodatečných stavebních prací- nepředvídatelné stavební práce(§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky 

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných víceprací a méněprací v rámci této 
stavby, realizovaných v tomto režimu nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 ods. 5 a 6 ZZVZ při 
odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhnou 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky {pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst.4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu
stavebních prací ve smyslu § 222 odst 7 ZZVZ)___________________________
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . ........................... . .. ... . .

........................... ........... Datum

.....................................

................... ........... Datum



........................................................................

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.

Datum J~6t /o , /C o / /
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 02/2021

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.,

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 15.10.2021

Název akce:
JN008426 Jablonec nad Nisou, Skelná -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Ano -  viz, příloha č. 1 rozpočty

Popis a zdůvodnění změny:

IO 02 Vodovod - změna technologie pokládky
Původní projektová dokumentace předpokládala částečné provádění zemních prací otevřeným 
výkopem. S ohledem na skutečné umístění velkého množství stávajících inženýrských sítí bude
nutné celou stavbu provádět řízem/m protlakem.
Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 

X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

-0,66 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

5 476 808,97 Kč

Změna času plnění:

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: -0,66 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. 
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -0,66 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 7 ZZVZ činí 
0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 7 ZZVZ činí 
-0,66 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 7 ZZVZ činí 
0,66 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 7 
ZZVZ činí -0,66 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené
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Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nahrazení položek v soupisu stavebních prací (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám,
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 

kvalitativně stejné nebo vyšší a
- zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky s vymezením 
položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.___________________
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /  zamítnutí změny

........................... ........... Datum

.....................................

...................

.............................

. . .

...........

...........

Datum

Datum Ě-Á'. .{Ç (. j

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


