
 

 

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 09EU-004674 objednatele 

 

 

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
 

Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti: 
 upozorňovat Správce stavby a Zhotovitele na rozpor se Smlouvou,  

 kontrolovat a připomínkovat změny, především variace a zlepšení podle čl. 13 OP   
 jednat v souladu s čl. 13 OP a s Metodikou pro správu změn díla u stavebních zakázek 

financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (červené knihy) ve vztahu 
k úpravě zadávání veřejných zakázek (SFDI),  

 vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů (pod-čl. 4.4 OP) a materiálů (pod-čl. 7.2 OP),  
 provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a ověření 

postupů ve smyslu ustanovení pod-čl. 7.3 OP, o musí se účastnit na zkoušení ve smyslu pod-čl. 
7.4 OP včetně potvrzení správnosti Zhotovitelova certifikátu o zkoušce u technologických 
zařízení, materiálů a jiných částí díla v rozsahu specializace příslušného Asistenta specialisty,  

 vydávat doporučení k odmítnutí prací (resp. technologického zařízení, materiálů či řemeslného 
zpracování) ve smyslu pod-čl. 7.5 či provedení nápravných prací ve smyslu pod-čl. 7.6 OP,  

 účastnit se na měření díla ve smyslu pod-čl. 12.1 OP,  

 potvrdit skutečné množství prací a správnost metody měření v souladu s pod-čl. 12.1 a 12.2 OP, 
 provádět měření v souladu s pod-čl. 12.1 OP a Metodikou pro měření (SFDI),  

 kontrolovat dodržování věcného harmonogramu Zhotovitelem a upozornit na jeho případný 
rozpor se skutečným postupem prací ve smyslu pod-čl. 8.3 OP,  

 jednat v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC (SFDI),  

 kontrolovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele co do jejich souladu s pod-čl. 4.21 OP,  

 upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy nebo z 
obecně závazných předpisů,  

 účastnit se na přejímacím řízení a dozorovat dokončení díla a jeho souladu se Smlouvou včetně 
kontroly dokumentů, které je Zhotovitel povinen při přejímce díla předložit,  

 kontrolovat dodržování závazných požadavků a podmínek stanovených správními orgány, 
včetně zejména závazných požadavků stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro 
dílo a pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož i případnými veřejnoprávními 
smlouvami vydanými pro provádění díla,  

 vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění vad a 
nedodělků, pořizovat fotodokumentaci a další doklady průběhu realizace díla,  

 připomínkovat procesy zpřesňování projektové dokumentace, např. realizační dokumentace 
stavby (RDS) a to včetně schvalování,  

 účastnit se na kontrolních dnech, výrobních výborech a všech jednáních ve věci technického 
řešení stavby a projektové dokumentace,  

 kontrolovat řádné vedení stavebních deníků, a provádět odpovídající záznamy,  
 spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,  

 podílet se na řešení claimů, a to v rozsahu působnosti,  

 jednat v souladu s pod-čl. 20.1, 2.5. a 3.5 OP a s Metodikou pro ověřování a kvantifikaci 
finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů (SFDI). 
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