
Číslo objednatele: 094/OI-Mo/20-Za 
Číslo zhotovitele: Z1204

SMLOUVA O DÍLO 

DODATEK Č. 1 

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100
Ing. Jan Lukšo -  obchodně-investiční náměstek

1) Ing. Lumír Zrník -  vedoucí střediska Nový Jičín

2) Pustějovská Kateřina, DiS.-vedoucíTSÚ střediska Nový Jičín
3) Ladislav N ovický- pracovník střediska Nový Jičín
4) Ing. Tomáš Kolovrat-pracovník ředitelství

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
Velké Albrechtice 256, PSČ 742 91
Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti
64619036
CZ64619036
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335
Komerční banka a. s.
číslo účstu 9475400287/0100
Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti

Luboš Řeháček, stavbyvedoucí

1. Při provádění stavby Silnice 111/04740 -  rekonstrukce mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský 
potok v obci Kujavy definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 94/OI-Mo/20-Za ze dne 
25.2.2021 nastaly okolnosti resp. podmínky, jež znemožnily provádět stavebních prací na 
stavbě. Omezení postupu prací bylo posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle
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schválených technologických postupů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto 
dodatku, který upravuje lhůtu provádění díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo viz TDK ze dne 25.6.2021.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 94 dnů od předání staveniště 
zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 94 dnů od předání staveniště 
zhotoviteli v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

za objednatele 
Ing. Tomáš Bóhm, MBA 

ředitel organizace

Ve Velkých Albrechticích,^^,-^-???!
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742 31 VELKÉ ALBRECHTICE 256 
IC :64619036 DIČ: CZ6461906E

za zhotovitele 
tg. Lubomír Švéda

jednatel společnosti
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