
č. ZL číslo SO Název objektu zkácený popis změny méněpráce vícepráce rozdíl investor

21 SO 1502

Přeložka VTL plynovodu DN 200 

v km 5,02

doplnění POCH a 

demontáž potrubí 0,00 Kč 71 845,99 Kč 71 845,99 Kč SÚS PK

22 SO 1505

Přeložka VTL plynovodu DN 200 

v km 1,610

Doplnění POCH a 

demontáž potrubí 0,00 Kč 76 008,36 Kč 76 008,36 Kč MMP

23 SO 1332 Sedimentační nádrž v km 4,000 

sanace základové spáry z 

důvodu neúnostného 

podloží 0,00 Kč 116 084,14 Kč 116 084,14 Kč SÚS PK

30 SO 1001.1 Přípravené práce km 2,5-5,8 

zrušení stávajícího 

propustku 0,00 Kč 105 215,52 Kč 105 215,52 Kč SÚS PK

31 SO 1001.1 Přípravené práce km 2,5-5,8 

demolice stávajícího 

oplocení HZS 0,00 Kč 103 808,92 Kč 103 808,92 Kč SÚS PK

32 SO 1122

Přístup k sedimentačním 

nádržím

osazení mechanické 

závory 0,00 Kč 75 317,51 Kč 75 317,51 Kč SÚS PK

33 SO 1105.1 Okružní křižovatka v km 5,8

sanace podloží z důvodu 

neúnosného podloží 0,00 Kč 815 481,53 Kč 815 481,53 Kč SÚS PK

35 SO 1225 Biokoridor přes větev "L" 

prodloužení pilot z 

důvodu nevhodné 

geologie -65 615,17 Kč 297 575,90 Kč 231 960,73 Kč MMP

36 SO 1224 Most na větvi "VIN" v km 4,466 

změna technického řešení 

mostního objektu -3 879 316,47 Kč 1 244 390,31 Kč -2 634 926,16 Kč MMP

37 SO 1307.05

Přeložka vodovodu DN 600 v 

křižovatce u hasičů - kolektor doplnění výztuže betonu 0,00 Kč 93 936,00 Kč 93 936,00 Kč MMP

38 SO 1303.05

Přeložka vodovodu DN 600 

(zásobovací řad) v km 5,688 - 

kolektor výztuž základové desky 0,00 Kč 816 996,00 Kč 816 996,00 Kč SÚS PK

39 SO 1325 Podchycení stávající kanalizace změna materiálu potrubí -221 492,76 Kč 152 494,40 Kč -68 998,36 Kč SÚS PK

CELKEM -4 166 424,40 Kč 3 969 154,58 Kč -197 269,82 Kč
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24 SO 1102 Městký okruh- jiží větev

změna přídlažby u 

obrubníků -234 717,96 Kč 117 177,41 Kč -117 540,55 Kč MMP

25 SO 1105.2 Okružní křižovatka v km 5,8

změna přídlažby u 

obrubníků -462 079,58 Kč 147 174,45 Kč -314 905,13 Kč MMP

26 SO 1106 Ulice na Chmelnicích

změna přídlažby u 

obrubníků -308 049,66 Kč 146 996,74 Kč -161 052,92 Kč MMP

27 SO 1107 Ulice Znojemská

změna přídlažby u 

obrubníků -217 645,22 Kč 144 466,01 Kč -73 179,21 Kč MMP

28 SO 1108 Příjezd k HZS

změna přídlažby u 

obrubníků -171 531,20 Kč 78 964,21 Kč -92 566,99 Kč MMP

29 SO 1110 Propojení sil. III/18050

úprava autobusových 

zastávek -454 783,54 Kč 669 097,46 Kč 214 313,92 Kč MMP

34 SO 1103.2 MÚK Chebská - chodník změna povrchu chodníku -233 604,16 Kč 54 203,64 Kč -179 400,52 Kč MMP

CELKEM -2 082 411,32 Kč 1 358 079,92 Kč -724 331,40 Kč

-6 248 835,72 Kč 5 327 234,50 Kč -921 601,22 Kč

Z toho objednatel SMP -6 027 342,96 Kč 3 069 990,49 Kč -2 957 352,47 Kč

Z toho objednatel SÚS PK -221 492,76 Kč 2 257 244,01 Kč 2 035 751,25 Kč

                                               CELKOVÁ BILANCE
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