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PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

A) ZAHÁJENÍ STAVBY                                               září 2021, do 10 dnů od podpisu SoD a předání staveniště 

B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE): 

 

Výroba výplní otvorů                                                          Říjen 2021 

Bourání otvor. prvků + montáž nových otvor.  prvků                     Listopad 2021 

Montáž provizorních parapetů + vnitřní začištění + výmalba  Listopad 2021 

Datum ukončení prací souvisejících s výměnou zdroje:                  mimo topnou sezónu 2021/2022 

Demontáž původních kotlů                                                Květen 2022 

Dokončení montáže tepelných čerpadel                             Červenec 2022 

Předání + zkušební provoz tepelných čerpadel                           Srpen 2022 

 

C) DOKONČENÍ STAVBY                                               do 12 měsíců od předání staveniště 

 

 

 

 

 
 

Ve Strenicích, dne 22.10.2021 

 

  

 

 

 

 

__________________________                                        __________________________ 

              za Objednatele                          za Zhotovitele 

                Milan Bláha                                                                                                                      Ing. Jiří Aulický 

                starosta obce                                                                                                                          jednatel 
 


