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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: PVL-920/2021/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 2104

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: elitbau s.r.o.
sídlo: Dřevařská 855/12, Veveří, 602 00 Brno
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Křenovský, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jiří Křenovský, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 25571273
DIČ: CZ25571273
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 34408
tel.: xxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 6.5.2021 na základě výsledku zadávacího řízení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „Havlíčkův Brod, Sázava, ř.km 163,23 – 163,40 a 163,60 – 
163,80 – odstranění nánosů“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 
ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je posun termínu předání a převzetí hotového díla v souladu 
s čl. II odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo, a to z důvodu nepředvídatelného pozdního stanovení 
podmínek pro obnovu povrchu komunikace ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod ze strany tohoto 
města, které upřesnilo technologii a způsob obnovy až 6.10.2021. Z důvodu tohoto pozdního 
postupu Města Havlíčkův Brod nebylo možné zajistit ze strany zhotovitele včasné zajištění 
poddodavatele k provedení potřebných prací, a to přestože jiné (hlavní) části díla jsou již z jeho 
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strany provedené. Z uvedeného důvodu proto dochází k níže definovaném prodloužení termínu 
tak, aby bylo zajištěno provedení potřebných prací v dostatečně dlouho trvajících klimaticky 
vhodných podmínkách.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

c) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 30.11.2021.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………… V Brně dne ………………..

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………
xxxxxxxxxxxxx Ing. Jiří Křenovský
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik elitbau s.r.o.


