Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/634/21                                            č. zhotovitele Arch098/2021
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Spolkový dům v Náchodě – archeologický záchranný výzkum“
(dále též jen „původní smlouva“)
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:
XXXXX,
XXXXX
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
Muzeum Náchodska,
sídlo:	Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
datová schránka:	2wek7h6,
IČO:	00084930,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ00084930,
zástupce ve věcech smluvních:
Mgr. Jan Tůma – zástupce ředitele
zástupce ve věcech technických:
XXXXX
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Náchod
číslo účtu:	XXXXX

jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla, cena za provedení díla a termín provedení zemních prací. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu/změnových listech č. 1 – 2, který/které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí záchranný archeologický výzkum (dále též jen „ZAV“) dle oborových standartů, který bude završen sepsáním nálezové zprávy dle požadavků Archeologického ústavu AV ČR na stavbě Spolkový dům v Náchodě , jak je popsáno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Spolkový dům v Náchodě – archeologický záchranný výzkum“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám. ZAV bude proveden v trase základových pasů a ploše základové desky.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1, 2, který/které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek II. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli součinnost potřebnou k protokolárnímu předání staveniště navzdory předchozí výzvě zhotovitele zaslané alespoň 72 hodin předem, platí pro účely lhůty k provedení díla, že staveniště je předáno v den určený v předmětné výzvě jako den předání staveniště. Předmětnou výzvu lze zaslat e-mailem. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré zemní práce záchranného archeologického výzkumu (dále též jen „zemní práce“) nejpozději do 30.11.2021.
Článek II. odst. 4. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje dokončit ostatní práce včetně nálezové zprávy do 30.04.2023.
Článek III. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Původní cena za zhotovení díla činí:	3 198 625,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	0,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	644 295,00 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	3 842 920,00 Kč bez DPH
DPH 21 %:	807 013,20 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	4 649 933,20 Kč vč. DPH
z toho cena zemních prací (první část díla):	2 753 170,00 Kč bez DPH
DPH 21 %:	578 165,70 Kč
cena zemních prací vč. DPH:	3 331 335,70 Kč vč. DPH
a cena ostatních prací včetně nálezové zprávy (druhá část díla):	1 089 750,00 Kč bez DPH
DPH 21 %:	228 847,50 Kč
cena ostatních prací včetně nálezové zprávy vč. DPH:	1 318 597,50 Kč vč. DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem ani jakýmikoliv případnými předcházejícími dodatky se nemění závazek z původní smlouvy v rozporu s limity dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem převzetí oboustranně podepsaných výtisků druhou smluvní stranou.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 160/3400/21 ze dne 1.11.2021

V Náchodě dne: 1.11.2021	V Náchodě dne: 2.11.2021
město Náchod	Muzeum Náchodska
Ing. Jan Čtvrtečka	                                      Mgr. Jan Tůma 

místostarosta	                                       zástupce ředitele





Příloha: změnový list č. 1, 2
3
