
Harmonogram realizace

Týden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Podpis SoD a předání staveniště - start
Objednání ŘS a všech potřebných 
el.komponentů
Demontáž stávajícího zařízení SAUTER, 
rozvaděč DT1-T3

Montáž a zapojení nového ŘS Allen-Bradley

SW práce

Testování, zkoušky

Demontáž stávajícího zařízení SAUTER, 
rozvaděč DT2-T3

Montáž a zapojení nového ŘS Allen-Bradley

SW práce

Testování, zkoušky

Demontáž stávajícího rozvaděče DT3-T3

Montáž a zapojení nového ŘS Allen-Bradley

SW práce

Testování, zkoušky

Zaškolení obsluhy

Návrhy manuálů

Předání díla


