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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2140/2020 

"Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Silnice Žáček s. r. o. 

se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa 

IČO: 44569432 

DIČ: CZ44569432 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 676377983/0300 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

2261 
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SaM silnice a mosty a. s. 

se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 

IČO: 25018094 

DIČ: CZ25018094  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel 

podniku 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972  

společně vystupující jako společnost „III/2624 ČL-Kozly SŽ+SAM“ 

dále společně jako „zhotovitel“ 
 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/2040/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly“ a ke které byl dne 25. 8. 2021 uzavřen dodatek 

č. 1 (dále jen „smlouva“).   

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 394.647,64 Kč bez DPH, tj. 477.523,64 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 
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Cena díla dle smlouvy bez DPH  60.872.625,42 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

     620.521,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

 -1.015.168,64 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) 

bez DPH 

60.477.977,78 Kč 

DPH 12.700.375,33 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) 

včetně DPH 

73.178.353,11 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn 

a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  
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6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1663/21/RK ze dne 5. 10. 2021. 

 

 

V Liberci dne 2. 11. 2021 V České Lípě dne 22. 10. 2021  

 

……………………………… ……………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Pavel Hudler 

náměstek hejtmana Silnice Žáček s. r. o.,  

 na základě plné moci 

 

  

 

 

 ……………………………… 

 Ing. Dušan Drahoš 

 předseda představenstva a ředitel 

 SaM Silnice a mosty a. s. 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy o provedení stavby č. OLP/2140/2020 uzavřené na akci s názvem „Silnice III/2624 Česká Lípa – 

Kozly“, která byla zadána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

Tyto změny analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z14 - SO 102 Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 – 9,125 

Odůvodnění méněprací: 

Zhotovitel ukládal vytěžený materiál na své vlastní deponii. 

V křižovatce na Kozlech bylo po dohodě s investorem upuštěno od jedné horské vpusti. 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -8 813,110 80,00 -705 048,80 

014102.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -8,887 80,00 -710,96 

89722 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z 

BETON DÍLCŮ 
KUS -1,000 26 542,00 -26 542,00 

CELKEM         -732 301,76 

Z16 - SO 102 Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 – 9,125 (obrubníky a 

svodnice) 

Odůvodnění víceprací: 

Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto, že žulová dlažba se v místě náběhů z důvodu budoucí údržby ohraničí 

silničními obrubami, aby vlivem rozjezdových a brzdných sil autobusů v budoucnu nedocházelo k poškození 

dlažby autobusového zálivu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

917224 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M 70,000 454,00 31 780,00 

CELKEM         31 780,00 

Z18 - SO 500 Přeložka plynovodu STL (skutečnost) 

Odůvodnění méněprací: 

Zhotovitel ukládal vytěžený materiál na své vlastní deponii. 
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Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -457,120 80,00 -36 569,60 

014102.7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -0,007 80,00 -0,56 

CELKEM         -36 570,16 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle 

§ 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z15 - SO 102 Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 – 9,125 (zpevnění příkopu 

žlabovkami s přídlažbou mezi propustky ve st. km 3,176 – 3,200) 

Odůvodnění víceprací: 

Po vyčištění příkopu ve staničení km 3,176 - 3,200 docházelo v tomto úseku k pomalému odtoku dešťových 

vod a podmáčení přilehlé silnice a oplocení nemovitosti. Z tohoto důvodu bylo na místním šetření v rámci 

kontrolního dne rozhodnuto, že je nutné dno příkopu zpevnit.  

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14,000 80,00 1 120,00 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 

TŘ. I 
M3 7,000 238,00 1 666,00 

465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 13,200 1 060,00 13 992,00 

935212 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 

600MM DO BETONU TL 100MM 
M 20,000 521,00 10 420,00 

CELKEM         27 198,00 

Z16 - SO 102 Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 – 9,125 (obrubníky a 

svodnice) 

Odůvodnění víceprací: 

Na základě místního šetření se zástupci Policie ČR byla na jejich žádost do vjezdu v km 6,936 přidána 

ocelová svodnice, aby nedocházelo ke splavování nečistot na komunikaci. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

935712 OCELOVÉ SVODNICE OCEL DO BETONU M 4,000 1 030,00 4 120,00 

CELKEM         4 120,00 
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Z17 - SO 300 Přeložka vodovodu (skutečnost) 

Odůvodnění víceprací: 

Dle požadavku správce sítě bylo vyměněno litinové potrubí za plastové. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 22,000 27,00 594,00 

14173 
PROTLAČOVÁNÍPOTRUBÍ Z PLAST HMOT DN 

DO 200MM 
M 33,000 5 564,00 183 612,00 

87327 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH 

SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM 
M 33,000 975,00 32 175,00 

CELKEM         216 381,00 

Odůvodnění méněprací: 

Dle požadavku správce sítě bylo vyměněno litinové potrubí za plastové. 

Zhotovitel ukládal vytěžený materiál na své vlastní deponii. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -13,344 80,00 -1 067,52 

014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -0,090 80,00 -7,20 

14113 
PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 

200MM 
M -22,000 5 146,00 -113 212,00 

85126 
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH 

HRDLOVÝCH DN DO 80MM 
M -33,000 2 654,00 -87 582,00 

85826 
NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 80MM DO 

CHRÁNIČKY 
M -33,000 542,00 -17 886,00 

891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS -1,000 26 542,00 -26 542,00 

CELKEM         -246 296,72 

Z19 - SO 800 Vegetační úpravy (požadavky OŽP) 

Odůvodnění víceprací: 

V povolení ke kácení, které vydal odbor životního prostředí v době zpracování projektové dokumentace 

došlo k chybě a nebyl v něm zohledněn skutečný počet kácených stromů v katastru Dubice u České Lípy. 

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace došlo k doplňujícímu povolení na zbylé stromy, vznikl tak ze 

strany odboru životního prostředí další požadavek na rozšíření náhradní výsadby. Dle jejich požadavků 

zhotovitel provedl kalkulaci nové výsadby. Položky označené RR nejsou v ceníku OTSKP. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

184RR 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 

OBVOD KMENE NAD 10CM, VÝŠ NAD 2M 
KUS 10,000 6 565,00 65 650,00 



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

„Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly 
 

4/5 

184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH KUS 40,000 115,000 4 600,00 

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 12,000 1 006,00 12 072,00 

CELKEM         82 322,00 

Z20 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - DIO 

Odůvodnění víceprací: 

Vzhledem k posunutí termínu stavby mostu SO 200 bude nutné znova vyřídit celé DIO na poměrnou dobu 

výstavby mostu - 440 000Kč/255dny * 150 dní = 258 720 Kč. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

03720 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI 

A OCHRANU DOPRAVY 
KPL 0,588 440 000,00 258 720,00 

CELKEM         258 720,00 
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 Souhrn 

Provedení změn závazku ze smlouvy na akci A veřejné zakázky s názvem: „Silnice III/2624 Česká 

Lípa – Kozly“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : 

Společnost 

„III/2624 ČL-

Kozly SŽ+SAM“ 

Ing. Michal Svatoň 
 

…………………………………………. 

   Dne: 
 

………………………………….. 

Projektant/AD : AFRY CZ s. r. o. Ing. Jan Vaněk 
 

…………………………………………. 

   Dne: 
 

………………………………….. 

TDI : ABM Kontrol s. r. o. Ing. Petr Šindelka 
 

…………………………………………. 

   Dne: 
 

………………………………….. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa 

silnic Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace  

Bc. Jan Čapek 
 

…………………………………………. 

   Dne: 
 

………………………………….. 
 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 31 780,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH -768 871,92 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 588 741,00 Kč 

 Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH -246 296,72 Kč 

 Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 800 651,92 Kč 

Celková hodnota méněprací a víceprací dle § 222 odst. 4 zákona v % 1,39 % 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 835 037,72 Kč 

 Celková hodnota méněprací a víceprací dle § 222 odst. 6 zákona v % 1,45 % 





3.1.3 Datum: 24.9.2021 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

15:05:08

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: JÚ 16105 - Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Varianta:  - 

Odbytová cena [Kč] :  60 477 977,78
OC+DPH [Kč] :  73 178 353,11

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady  2 658 720,00  558 331,20  3 217 051,20

 SO 101 - Rekonstrukce silnice III/2624 km 0,000 - 0,281  2 807 193,85  589 510,71  3 396 704,56

 SO 102 - Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125  42 090 076,85  8 838 916,14  50 928 992,99

 SO 102.1 - PROPUSTEK KM 3,176  84 476,71  17 740,11  102 216,82

 SO 102.2 - PROPUSTEK KM 3,493  138 416,84  29 067,54  167 484,38

 SO 102.3 - PROPUSTEK KM 3,785  196 853,41  41 339,22  238 192,63

 SO 102.4 - PROPUSTEK KM 4,040  127 126,68  26 696,60  153 823,28

 SO 102.5 - PROPUSTEK KM 4,315  120 639,85  25 334,37  145 974,22

 SO 102.6 - PROPUSTEK KM 5,015  2 446 647,57  513 795,99  2 960 443,56

 SO 200 - Most 2624 - 2  6 609 209,79  1 387 934,06  7 997 143,85

 SO 300 - Přeložka vodovodu  470 205,81  98 743,22  568 949,03

 SO 403 - Úpravy veřejného osvětlení  355 179,30  74 587,65  429 766,95

 SO 500 - Přeložka plynovodu STL  1 776 363,52  373 036,34  2 149 399,86

 SO 800 - Vegetační úpravy  596 867,60  125 342,20  722 209,80





Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 1

Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Kč 3 217 051,20Cena s daní:

Kč 558 331,20DPH:

Kč 2 658 720,00Cena celková:

Kč 2 400 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: JÚ 16105

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 658 720,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  40 000,000  1,00  40 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 40 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

40000=40 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  40 000,000  1,00  40 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 40 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 
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zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

40000=40 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  380 000,00  380 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  8 500,00  8 500,00

Havarijní a povodňový plán, zpracování a projednání. Dle vyjádření Povodí Ohře

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  8 000,00  8 000,00

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu 

do BMS

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  1 100 000,00  1 100 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 
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(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  110 000,00  110 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  144 700,00  144 700,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, podání žádosti na  katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce
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- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 10 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  16 000,00  16 000,00

Pasport   přilehlých objektů před a po stavbě, fotodokumentace, videozáznam.

číslo popisné 15, 37, a 105  Česká Lípa

oplocení číslo popisné 95 Kozly

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  7 200,00  7 200,00

Pasport  komunikací objízdných tras  před a po stavbě, fotodokumentace, 

videozáznam.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  100 000,00  100 000,00

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  440 000,00  440 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení po dobu 

jednotlivých etap zhotovitele - tzn. celé stavby. Zahrnuje dočasné dopravní 

značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a 

ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související 

práce po dobu trvání celé stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu 

DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i údržba a 

péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je 

vyřízení DIR včetně jeho projednání.  

Pro celou stavbu.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

ZBV:

DIO pro SO 200Z20  0,588  258 720,00

aktuální množství  698 720,00 1,588

 13 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 600,00  5 600,00

Zajištění a ochranna IS po celou dobu stavby. Zajištění aktualizace vyjádření o 

existenci sítí a dalších nezbytných povolení nutných pro realizaci stavby, zejména 

souhlas s činností v ochranném pásmu sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  2 658 720,000
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 2 658 720,00Celkem:
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Kč 50 928 992,99Cena s daní:

Kč 8 838 916,14DPH:

Kč 42 090 076,85Cena celková:

Kč 39 845 932,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rozpočet:

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: JÚ 16105

SOUPIS PRACÍ

Kč 42 090 076,85Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 648,000  80,00  291 840,00

suť ze živičných vozovkových vrstev  2,4 t/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

11343

1520*2,4=3 648,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Sanace podkladních vrstevZ03  21,216  1 697,28

aktuální množství  293 537,28 3 669,216

 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,500  80,00  600,00

suť ze železobetonových konstrukcí 2,5t/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

96688

3,0*2,5=7,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17 606,476  80,00  1 408 518,08

zemina 2,0 t/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

126738 1911*2,0=3 822,000 [F]

12922 15550*0,1*2,0=3 110,000 [J]

12932  11960*0,35*2,0=8 372,000 [H]

12933  181*0,75*2,0=271,500 [D] 

11331 322*2,0=644,000 [A]

12373 251,1*2,0=502,200 [B]

132738 442,388*2,0=884,776 [C]

Celkem: F+J+H+D+A+B+C=17 606,476 [K]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  71,000  5 680,00

Sanace podkladních vrstevZ03  140,400  11 232,00

Rozšíření vozovkyZ04  203,960  16 316,80

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  17,280  1 382,40

Úpravy ve staničení km 2,840 - 2,870Z11  44,000  3 520,00

MéněpráceZ14 -8 813,110 -705 048,80

Zpevnění příkopu žlabovkami ve st. 3,176-3,200Z15  14,000  1 120,00

aktuální množství  742 720,48 9 284,006

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  373,348  80,00  29 867,84

suť z betonových konstrukcí 2,3t/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

11352

11315

966346

246*0,096=23,616 [A]

140*2,3=322,000 [B]

3,14*0,4*0,3*32*2,3=27,732 [C]

Celkem: A+B+C=373,348 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  8,887  710,96

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  11,040  883,20

ChodníkZ12  23,417  1 873,36

MéněpráceZ14 -8,887 -710,96
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aktuální množství  32 624,40 407,805

Všeobecné konstrukce a práce  1 069 482,160

Zemní práce1

 5 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  140,000  2 687,00  376 180,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce 

skládkovné 014102.4

betonová vozovka tl. 500 mm, km 2,500 60=60,000 [A]

betonový chodník tl. 250 mm,  km 2,406-2,500 80=80,000 [B]

Celkem: A+B=140,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ChodníkZ12  10,181  27 356,35

aktuální množství  403 536,35 150,181

 6 11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3  322,000  168,00  54 096,00

odstranění stávajících sjezdů 

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce 

skládkovné 014102.1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 3,615  12=12,000 [N]

km 3,652   14=14,000 [O]

km 3,367  11=11,000 [K]

km 3,370   11=11,000 [L]

km 3,488   11=11,000 [M]

km 3,996   14=14,000 [P]

km 4,032   16=16,000 [Q]

km 4,060   10=10,000 [R]

km 4,310   10=10,000 [S]

km 4,432    10=10,000 [T]

km 4,433    10=10,000 [U]

km 4,506    10=10,000 [V]

km 4,716    12=12,000 [W]

km 5,695     12=12,000 [X]

km 5,916     10=10,000 [Y]

km 5,927     10=10,000 [Z]

km 6,144     11=11,000 [AA]

km 6,738     13=13,000 [AB]

km 6,936      15=15,000 [AC]

km 7,377  12=12,000 [A]

km 7,620  11=11,000 [B]

km 7,650   15=15,000 [C]

km 7,728   10=10,000 [D]

km 7,730   10=10,000 [E]

km 7,922    12=12,000 [F]

km 8,180    10=10,000 [G]

km 8,186    10=10,000 [H]

km 8,807    10=10,000 [I]

Celkem: N+O+K+L+M+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+A+B+C+D+E+F+G+H+I=322,000 [AD]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  1 520,000  323,00  490 960,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

skládkovné 014102.3

vozovka tl. 500 mm km 2,860-3,000, 675=675,000 [A]

vozovka u propustku tl. 500mm km 3,176 29=29,000 [B]

vozovka u propustku tl. 500mm km 3,200  27=27,000 [C]

vozovka u propustku tl. 500mm km 3,493  44=44,000 [D]

vozovka u propustku tl. 500mm km 3,785  42=42,000 [E]

vozovka u propustku tl. 500mm km 4,040  32=32,000 [F]

vozovka u propustku tl. 500mm km 4,315  22=22,000 [G]

vozovka u propustku tl. 500mm km 5,015  83=83,000 [H]

vozovka u propustku tl. 500mm km 5,116  26=26,000 [I]

Odstranění asf. vozovky (komplet) u propustku a pro novou kanalizaci a BUS zastavky tl.500 540=540,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K=1 520,000 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  4,200  1 356,60

Sanace podkladních vrstevZ03  62,590  20 216,57

aktuální množství  512 533,17 1 586,790

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  246,000  117,00  28 782,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce 

skládkovné 014102.4

ZÚ až 2,540 km  131=131,000 [A]

km 2,840 až 2,940  115=115,000 [B]

Celkem: A+B=246,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  614,950  541,00  332 687,95

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

tl. 70 mm na 25 % plochy

položka na přímý pokyn TDI

(13940+21200)*0,07=2 459,800 [A]

A*0,25=614,950 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 757,000  541,00  950 537,00

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

tl 50 mm

I.část  13940*0,05=697,000 [A]

II.část  21200*0,05=1 060,000 [B]

Celkem: A+B=1 757,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

FrézováníZ13  278,490  150 663,09

aktuální množství  1 101 200,09 2 035,490

 11 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  748,000  38,00  28 424,00

šířka 12mm  hloubka 20 mm

včetně likvidace odpadu zhotovitelem

zálivka 931313

748=748,000 [A]



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 8

Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  251,100  238,00  59 761,80

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce

skládkovné 014102.1

Odstranění kameniva (balvany podel komunikace) km 2,880 1,0=1,000 [A]

odstranění zemní hrázky v příkopu km 5,320 62=62,000 [B]

odstranění zemní hrázky v příkopu km 7,34  25=25,000 [C]

BUS zast vpravo  km 3,7 9=9,000 [D]

BUS zast vlevo  km 3,7 10,5=10,500 [E]

BUS zast  vpravo km 9,060 5=5,000 [F] 

výkop pro dlážděný příkop km 3,050-3,196 138,6=138,600 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=251,100 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  7,000  1 666,00

Sanace podkladních vrstevZ03  50,720  12 071,36

Zpevnění příkopu žlabovkami ve st. 3,176-3,200Z15  7,000  1 666,00

aktuální množství  75 165,16 315,820

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 308,667  108,00  141 336,04

včetně odvozu na místo uložení

zemina velmi vhodná dle ČSN 736133

propustek 17110.1

násyp těleso pol 17110.2

17110.1 24=24,000 [A]

17110.2 1284,667=1 284,667 [C]

Celkem: A+C=1 308,667 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 10

Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  4,000  432,00

aktuální množství  141 768,04 1 312,667

 14 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  1 911,000  157,00  300 027,00

rozšíření násypového tělesa ( krajnice a pata svahu)

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem poplatek za skládku v položce 

skládkovné 014102.1

km 5,250-5,500 192=192,000 [A]

km 6,194-6,390 230=230,000 [B]

km 6,300-6,500 110=110,000 [C]

km 8,010-8,096 245=245,000 [D]

km 8,222-8,400 170=170,000 [E]

BUS km 3,700 vl,vp 22+19=41,000 [F]

BUS km 7,130 14=14,000 [G]

BUS km 9,060 vl 20=20,000 [H]

vyztužený svah pravá strana 4,93-5,20  637=637,000 [J]

vyztužený svah pravá strana 4,93-5,109  252=252,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+I=1 911,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Rozšíření vozovkyZ04  64,980  10 201,86

aktuální množství  310 228,86 1 975,980

 15 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  15 550,000  27,00  419 850,00

odstranění stávající nezpevněné krajnice v tl. 100 mm

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce

skládkovné 014102.1

vozovka - I.část 5750=5 750,000 [A]

II.část 9800=9 800,000 [B]

Celkem: A+B=15 550,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  11 960,000  85,00  1 016 600,00

reprofilace příkopu

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce

skládkovné 014102.1

2*5980=11 960,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  181,000  252,00  45 612,00

úprava stávajícího příkopu u propustků

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce

skládkovné 014102.1

km 3,176 19=19,000 [A]

km 3,200 12=12,000 [B]

DN 600 km 3,493 17+17=34,000 [D]

DN 600 km 3,785  12=12,000 [E]

DN 600 km 4,040 17+10+10=37,000 [F]

DN 600 km 4,315 20+20+27=67,000 [G]

Celkem: A+B+D+E+F+G=181,000 [H]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  39,000  205,00  7 995,00

Pročištění stávajícího zatrubněného příkopu, DN 800   km 5,260

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, včetně 

skládkovného

39=39,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  442,388  363,00  160 586,84

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku v položce

skládkovné 014102.1
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Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro DN 400 hospodářských sjezdů 0,8*0,8*186,2=119,168 [A]

pro DN 500 km 5,116 a km 6,936 0,9*1,0*(21+11,5)=29,250 [B]

pro DN 400 km 3,176,  0,8*0,8*12=7,680 [C]

připoj UV km 2,866 10,5*1,0*1,2=12,600 [E]

kanaliz potrubí km 2,866-2,948  77,5*1,0*1,5=116,250 [F]

km 2,971 - 3,050 31*1,0*1,5=46,500 [G]

km 7,095 - 7,140  DN 300 65*1,0*1,5=97,500 [H]

km 7,095 - 7,140  DN 200  10*0,8*1,0=8,000 [I]

chráničky km 2,973  0,8*0,8*8,5=5,440 [J]

Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I+J=442,388 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  46,660  16 937,58
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  8,640  3 136,32

Úpravy ve staničení km 2,840 - 2,870Z11  22,000  7 986,00

aktuální množství  188 646,74 519,688

 21 17110 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 284,667  38,00  48 817,35

rozšíření násypového tělesa (paty svahu)

 po 300 mm prostřídaně se ŠD 

zemina vhodná dle ČSN 736133

km 5,250-5,500 192=192,000 [A]

km 6,194-6,390 230=230,000 [B]

km 6,300-6,500 110=110,000 [C]

km 8,010-8,096 245=245,000 [D]

km 8,222-8,400 170=170,000 [E]

BUS km 3,700 vl,vp 22+19=41,000 [I]

BUS km 7,130 14=14,000 [J]

BUS km 9,060 vl 20=20,000 [H]

km 4,93-5,20 pravá  2418=2 418,000 [L]

km 4,930-5,109 levá 414=414,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+I+J+H+L+M=3 854,000 [N]

N*1/3=1 284,667 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Rozšíření vozovkyZ04 -1 092,667 -41 521,35

aktuální množství  7 296,00 192,000

 20 17110 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  24,000  37,00  888,00

zemina velmi vhodná dle ČSN 736133

DN 400 km 3,176  24=24,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 926,488  14,00  40 970,83

uložení zeminy na skládku

126738 1911=1 911,000 [F]

11331 322=322,000 [A]

12373 251,1=251,100 [B]

132738 442,388=442,388 [C]

Celkem: F+A+B+C=2 926,488 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  48,160  674,24

aktuální množství  41 645,07 2 974,648

 23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 569,333  685,00  1 759 993,11

rozšíření násypového tělesa (paty svahu)
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 0/63 po 300 mm prostřídaně se  zeminou

km 5,250-5,500 192=192,000 [A]

km 6,194-6,390 230=230,000 [B]

km 6,300-6,500 110=110,000 [C]

km 8,010-8,096 245=245,000 [D]

km 8,222-8,400 170=170,000 [E]

BUS km 3,700 vl,vp 22+19=41,000 [F]

BUS km 7,130 14=14,000 [I]

BUS km 9,060 vl 20=20,000 [H]

km 4,93-5,20 pravá  2418=2 418,000 [K]

km 4,930-5,109 levá 414=414,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+H+K+L=3 854,000 [M]

M*2/3=2 569,333 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Sanace podkladních vrstevZ03  54,000  36 990,00
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rozšíření vozovkyZ04  1 841,447  1 261 391,20

aktuální množství  3 058 374,30 4 464,780

 24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  128,076  778,00  99 643,13

ŠDB 0/63

pro DN 400 hospodářských sjezdů

pro DN 500 km 5,116 a km 6,936

pro DN 400 km 3,176,

sjezdy DN 400  (0,8*0,8-3,14*0,2*0,2)*186,2=95,781 [A]

DN 500 (1,0*1,0-3,14*0,25*0,25)*(21,0+11,5)=26,122 [B]

prop DN 400 km 3,200 (0,8*0,8-3,14*0,2*0,2)*(12)=6,173 [C]

Celkem: A+B+C=128,076 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  8,000  6 224,00

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  8,640  6 721,92
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy ve staničení km 2,840 - 2,870Z11  11,650  9 063,70

aktuální množství  121 652,75 156,366

 100 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  0,000  49,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  400,000  19 600,00

aktuální množství  19 600,00 400,000

Zemní práce  7 916 581,481

Základy2

 25 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,050  4 813,00  5 053,65

betonový práh š=0,5m, v=0,7m, dl. 1,5m

C 25/30 XF4

km 2,960  0,5*0,7*1,5=0,525 [A]

km 2,971  0,5*0,7*1,5=0,525 [B]

Celkem: A+B=1,050 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 26 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  4 686,000  118,00  552 948,00

40/20 R6, 28m2/m

km 4,93-5,20 pravá  3696=3 696,000 [A]

km 4,930-5,109 levá  990=990,000 [B]

Celkem: A+B=4 686,000 [C]

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 27 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  3 006,000  117,00  351 702,00

protierozní ochrana 9m2/m

UV ochrana tl. 20mm, kotvení - 4ks kotev/m2

km 4,93-5,20 pravá  2430=2 430,000 [A]

km 4,930-5,109 levá 576=576,000 [B]

Celkem: A+B=3 006,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  909 703,652

Vodorovné konstrukce4

 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,592  2 603,00  30 173,98

C 12/15nX0   tl.100mm

hospod sjezdy , propustky193,2*0,1*0,6=11,592 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  0,900  2 342,70

aktuální množství  32 516,68 12,492

 29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  23,750  3 007,00  71 416,25

C 25/30 XF4   pod lomový kámen čela propustků   tl.150mm

465512

9183B2 2*(2,6m2-3,14*0,2*0,2)*23*0,15=17,073 [A]

9183C2 2*(3,2m2-3,14*0,25*0,25)*2*0,15=1,802 [B]

DN 400 km 3,200 3,5*0,15=0,525 [C]

výúst objekt kanal km 2,96  (2,5+1)*0,15=0,525 [I]

km 2,971  2,5*0,15=0,375 [J]

do horské vpusti km 3,050 7,5*0,15=1,125 [K]

km 7,106  9,0*0,15=1,350 [L]

km 7,138  6,5*0,15=0,975 [M]

Celkem: A+B+C+I+J+K+L+M=23,750 [N]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  1,580  4 751,06

aktuální množství  76 167,31 25,330

 30 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  40,000  3 007,00  120 280,00

tl. 200 mm 

C 20/25n-XF4

58212 žulová kostka

58212  200*0,2=40,000 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  69,598  519,00  36 121,36

ŠP 0/32 tl. 200 mm

ŠP 0/32 tl 100 mm UV

DN400 hospodářských sjezdů (9183B2)186,2*0,2*0,8=29,792 [A]

DN 500 km 5,116, 6,936 (21+11,5)*1,0*0,2=6,500 [B]

DN 400 km 3,200 13,0*0,2=2,600 [C]

DN 600 BUS: 50,4*0,7*0,2=7,056 [I]

UV km 2,866 10,5*1,0*0,1=1,050 [J]

UV km 2,866-2,948 77,5*1,0*0,1=7,750 [K]

DN 300 vyúst objekt šachta km 2,96, 2,971  3*4,0*1,0*0,1=1,200 [L]

DN 300 km 2,971-3,050 31*1,0*0,1=3,100 [M]

DN 300 km 7,095-7,140  65*1,0*0,1=6,500 [N]

DN 200 km 7,095 - 7,140  12,5*1,0*0,1=1,250 [O]

výúst objekt kanal km 2,96  2,5*0,1=0,250 [P]

km 2,971  2,5*0,1=0,250 [Q]

do horské vpusti km 3,050 7,5*0,1=0,750 [R]

km 7,106  9,0*0,1=0,900 [S]

km 7,138  6,5*0,1=0,650 [T]

Celkem: A+B+C+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=69,598 [U]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  3,160  1 640,04

aktuální množství  37 761,40 72,758

 101 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,000  3 280,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  20,000  65 600,00

aktuální množství  65 600,00 20,000

 32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  23,750  5 106,00  121 267,50

lomový kámen čedič  tl. 150mm do MC 25 XF3 spárování

čela propustků hospodářských  sjezdů DN 400  

čela dtto DN 500 km 5,116, 6,936 

a další podle  km

výústní objekty kanalizací

9183B2 2*(2,6m2-3,14*0,2*0,2)*23*0,15=17,073 [A]

9183C2 2*(3,2m2-3,14*0,25*0,25)*2*0,15=1,802 [B]

DN 400 km 3,200 3,5*0,15=0,525 [C]

výúst objekt kanal km 2,96  (2,5+1)*0,15=0,525 [I]

km 2,971  2,5*0,15=0,375 [J]

do horské vpusti km 3,050 7,5*0,15=1,125 [K]

km 7,106  9,0*0,15=1,350 [L]

km 7,138  6,5*0,15=0,975 [M]

Celkem: A+B+C+I+J+K+L+M=23,750 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 33 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  373,000  1 060,00  395 380,00

meliorační deska po stranách příkopu 500/500/100 spárování M25-XF4

podkl beton tl. 100 mm C20/25nXF4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 3,050-3,196  1492 ks*0,5*0,5=373,000 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

ZBV:

Zpevnění příkopu žlabovkami ve st. 3,176-3,200Z15  13,200  13 992,00

aktuální množství  409 372,00 386,200

Vodorovné konstrukce  862 964,894

Komunikace5

 34 561431 1 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  577,000  237,00  136 749,00

SC 8/10  tl. 150 mm

křižovatka, DN500, km 5,116 40m2=40,000 [A]

DN 400 km 3,176 60=60,000 [B]

DN 400 km 3,200 48=48,000 [C]

DN 600 km 3,493 87=87,000 [D]

DN 600 km 3,785 81=81,000 [E]

DN 600 km 4,040 60=60,000 [F]

DN 600 km 4,315 41=41,000 [G]

propustek km 5,015  160=160,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=577,000 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  14,000  3 318,00

aktuální množství  140 067,00 591,000

 35 561431 2 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  4 206,000  237,00  996 822,00

SC 8/10  tl. 150 mm

park záliv km 2,48-2,52 106=106,000 [A]

nová vozovka km 2,800-3,080 1730=1 730,000 [B]

rozšíření vozovky km 3,22-3,32 55=55,000 [C]

rozšíření vozovky km 5,40-5,53 95=95,000 [D]

rozšíření vozovky km 5,65-5,73 45=45,000 [E]

rozšíření vozovky km 5,75-5,85 60=60,000 [F]

rozšíření vozovky levá strana 6,15-6,285 90=90,000 [G]

rozšíření vozovky pravá strana 6,26-6,50 135=135,000 [H]

nová vozovka 7,050-7,200 980=980,000 [I]

nová vozovka 7,140 160=160,000 [J]

rozšíření vozovky pravá strana 7,215-7,400 135=135,000 [K]

rozšíření vozovky levá strana 7,45-7,80 240=240,000 [L]

rozšíření vozovky pravá strana 7,78-7,90  55=55,000 [M]

rozšíření vozovky pravá strana 8,375-8,57 85=85,000 [N]

rozšíření vozovky levá strana 8,862-8,982 190=190,000 [O]

BUS km 3,700 14+14=28,000 [R]

BUS km 5,12017=17,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+R+S=4 206,000 [T]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Sanace podkladních vrstevZ03  359,200  85 130,40

Rozšíření vozovkyZ04  171,000  40 527,00

aktuální množství  1 122 479,40 4 736,200

 37 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  757,080  784,00  593 550,72

ŠDa 0/32      tl. 180mm

park záliv km 2,48-2,52 106=106,000 [A]

nová vozovka km 2,800-3,080 1730=1 730,000 [B]

rozšíření vozovky km 3,22-3,32 55=55,000 [C]

rozšíření vozovky km 5,40-5,53 95=95,000 [D]

rozšíření vozovky km 5,65-5,73 45=45,000 [E]

rozšíření vozovky km 5,75-5,85 60=60,000 [F]

rozšíření vozovky levá strana 6,15-6,285 90=90,000 [G]

rozšíření vozovky pravá strana 6,26-6,50 135=135,000 [H]

nová vozovka 7,050-7,200 980=980,000 [I]

nová vozovka 7,140 160=160,000 [J]

rozšíření vozovky pravá strana 7,215-7,400 135=135,000 [K]

rozšíření vozovky levá strana 7,45-7,80 240=240,000 [L]

rozšíření vozovky pravá strana 7,78-7,90  55=55,000 [M]

rozšíření vozovky pravá strana 8,375-8,57 85=85,000 [N]

rozšíření vozovky levá strana 8,862-8,982 190=190,000 [O]

BUS km 3,700 14+14=28,000 [R]

BUS km 5,12017=17,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+R+S=4 206,000 [T]

T*0,18=757,080 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Sanace podkladních vrstevZ03  64,656  50 690,30

Rozšíření vozovkyZ04  30,780  24 131,52

aktuální množství  668 372,54 852,516

 36 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  209,360  784,00  164 138,24

ŠDa 0/32     tl. 180mm

ŠDa 0/32  tl. 150 mm   chodník km 2,406-2,500 pol 58251

ŠDa 0/32  tl. 250mm záliv BUS kce vozovky č.4

křižovatka, DN500, km 5,116 40m2*0,18=7,200 [A]

chodník km 2,406-2,500 235*0,15=35,250 [B]

chodník zastávky BUS 180*0,15=27,000 [D]

záliv BUS km 9,060 (89+84)*0,25=43,250 [F]

DN 400 km 3,176 60*0,18=10,800 [I]

DN 400 km 3,200 48*0,18=8,640 [C]

DN 600 km 3,493 87*0,18=15,660 [J]

DN 600 km 3,785 81*0,18=14,580 [E]

DN 600 km 4,040 60*0,18=10,800 [K]

DN 600 km 4,315 41*0,18=7,380 [G]

propustek km 5,015  160*0,18=28,800 [H]

Celkem: A+B+D+F+I+C+J+E+K+G+H=209,360 [L]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ChodníkZ12  6,109  4 789,46

aktuální množství  168 927,70 215,469
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Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 56332 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  313,500  85,00  26 647,50

hospodářské sjezdy a zpevněné plochy  ŠDb 0/32  tl. 100mm

km 3,200 9,0=9,000 [A]

km 3,367 10,0=10,000 [B]

km 3,370 7,0=7,000 [C]

km 3,488 17,0=17,000 [D]

km 3,615 12,0=12,000 [E]

km 3,652 10,5=10,500 [F]

km 3,996 10,0=10,000 [G]

km 4,032 13,5=13,500 [X]

km 4,060 6,5=6,500 [H]

4,315 15,0=15,000 [Y]

km 4,432 9,5=9,500 [I]

km 4,433 10,0=10,000 [J]

km 4,506 8,5=8,500 [K]

km 4,716 10,0=10,000 [L]

5,254  22,0=22,000 [Z]

km 5,695 12,5=12,500 [M]

km 5,916 9,0=9,000 [N]

km 5,927 20,0=20,000 [O]

km 6,144 13,0=13,000 [P]

km 6,738 16,0=16,000 [Q]

odstavná plocha km 7,280 12,0=12,000 [AA]

7,377  10,0=10,000 [AB]

km 7,620 12,0=12,000 [R]

km 7,650 8,0=8,000 [S]

km 7,728 9,5=9,500 [T]

km 7,730 8,0=8,000 [U]

km 7,922 13,0=13,000 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+X+H+Y+I+J+K+L+Z+M+N+O+P+Q+AA+AB+R+S+T+U+V=313,500 [AC]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 56332 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  125,000  85,00  10 625,00

hospodářské sjezdy a zpevněné plochy ŠDb 0/32  , od km 8,180

km 8,180 8,0=8,000 [A]

km 8,181 14,0=14,000 [B]

km 8,200 34,0=34,000 [C]

km 8,360 27,0=27,000 [D]

km 8,600 7,0=7,000 [E]

km 8,643 15,0=15,000 [F]

km 8,807 20,0=20,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=125,000 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  281,000  63,00  17 703,00

hospodářské sjezdy a zpevněné plochy recyklovaný materiál

km 8,643 50,0=50,000 [A]

km 6,936 19,0=19,000 [B]

km 9,092 75,0=75,000 [C]

km 2,462 16,0=16,000 [D]

km 2,760 20,0=20,000 [E]

km 2,784 10,0=10,000 [F]

km 2,822 11,0=11,000 [G]

km 2,840 10,0=10,000 [H]

km 2,908 51,0=51,000 [I]

km 3,016 5,0=5,000 [J]

km 3,162 14,0=14,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=281,000 [L]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  8 388,000  85,00  712 980,00

ŠDa 0/32  min 100 mm

km 2,406 - 4,930

km 5,200 - 9,120

rozšíření km 4,930-5,200(5,109 levá)

I.část 2925=2 925,000 [A]

II.část 4800=4 800,000 [B]

rozšíření 405+258=663,000 [C]

Celkem: A+B+C=8 388,000 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 42 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  144,000  55,00  7 920,00

R mat 0/22

I.část km 2,406 - 2,520  97=97,000 [A]

BUS km 7,130 vpravo 47=47,000 [B]

Celkem: A+B=144,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 206,000  18,00  75 708,00

skladba vozovky č. 3

PI-EK, C 60 B4  0,60 kg/m2
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Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

park záliv km 2,48-2,52 106=106,000 [A]

nová vozovka km 2,800-3,080 1730=1 730,000 [B]

rozšíření vozovky km 3,22-3,32 55=55,000 [C]

rozšíření vozovky km 5,40-5,53 95=95,000 [D]

rozšíření vozovky km 5,65-5,73 45=45,000 [E]

rozšíření vozovky km 5,75-5,85 60=60,000 [F]

rozšíření vozovky levá strana 6,15-6,285 90=90,000 [G]

rozšíření vozovky pravá strana 6,26-6,50 135=135,000 [H]

nová vozovka 7,050-7,200 980=980,000 [I]

nová vozovka 7,140 160=160,000 [J]

rozšíření vozovky pravá strana 7,215-7,400 135=135,000 [K]

rozšíření vozovky levá strana 7,45-7,80 240=240,000 [L]

rozšíření vozovky pravá strana 7,78-7,90  55=55,000 [M]

rozšíření vozovky pravá strana 8,375-8,57 85=85,000 [N]

rozšíření vozovky levá strana 8,862-8,982 190=190,000 [O]

BUS km 3,700 14+14=28,000 [R]

BUS km 5,12017=17,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+R+S=4 206,000 [T]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  14,000  252,00

Sanace podkladních vrstevZ03  329,600  5 932,80

Rozšíření vozovkyZ04  171,000  3 078,00

aktuální množství  84 970,80 4 720,600

 43 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  577,000  18,00  10 386,00

PI-EK, C 60 B4  0,60 kg/m2
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

křižovatka, DN500, km 5,116 40m2=40,000 [A]

DN 400 km 3,176 60=60,000 [B]

DN 400 km 3,200 48=48,000 [C]

DN 600 km 3,493 87=87,000 [D]

DN 600 km 3,785 81=81,000 [E]

DN 600 km 4,040 60=60,000 [F]

DN 600 km 4,315 41=41,000 [G]

propustek km 5,015 160=160,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=577,000 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 47 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 412,000  10,00  84 120,00

skladba vozovky č. 3

PS E 0,35 kg/m2

park záliv km 2,48-2,52 106=106,000 [A]

nová vozovka km 2,800-3,080 1730=1 730,000 [B]

rozšíření vozovky km 3,22-3,32 55=55,000 [C]

rozšíření vozovky km 5,40-5,53 95=95,000 [D]

rozšíření vozovky km 5,65-5,73 45=45,000 [E]

rozšíření vozovky km 5,75-5,85 60=60,000 [F]

rozšíření vozovky levá strana 6,15-6,285 90=90,000 [G]

rozšíření vozovky pravá strana 6,26-6,50 135=135,000 [H]

nová vozovka 7,050-7,200 980=980,000 [I]

nová vozovka 7,140 160=160,000 [J]

rozšíření vozovky pravá strana 7,215-7,400 135=135,000 [K]

rozšíření vozovky levá strana 7,45-7,80 240=240,000 [L]

rozšíření vozovky pravá strana 7,78-7,90  55=55,000 [M]

rozšíření vozovky pravá strana 8,375-8,57 85=85,000 [N]

rozšíření vozovky levá strana 8,862-8,982 190=190,000 [O]

BUS km 3,700 14+14=28,000 [R]

BUS km 5,12017=17,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+R+S=4 206,000 [T]

T*2=8 412,000 [Q]
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  71 775,000  10,00  717 750,00

PS E 0,35 kg/m2

I.část  13940+13940+541=28 421,000 [A]

II.část  21200+21200+954=43 354,000 [B]

Celkem: A+B=71 775,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 572213 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 785,000  10,00  87 850,00

položka na přímý pokyn TDI

574E68

I.část 3485=3 485,000 [A]

II.část 5300=5 300,000 [B]

Celkem: A+B=8 785,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 46 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 154,000  10,00  11 540,00

PS E 0,35 kg/m2
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Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

křižovatka, DN500, km 5,116 40m2=40,000 [A]

DN 400 km 3,176 60=60,000 [B]

DN 400 km 3,200 48=48,000 [C]

DN 600 km 3,493 87=87,000 [D]

DN 600 km 3,785 81=81,000 [E]

DN 600 km 4,040 60=60,000 [F]

DN 600 km 4,315 41=41,000 [G]

propustek km 5,015 160=160,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+J=577,000 [K]

K*2=1 154,000 [L]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 49 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  4 110,000  174,00  715 140,00

dvouosá geomříž do asfaltových vrstev š=2,00 m dle PD

km 5,400-5,530 260=260,000 [A]

km 5,650-5,730 160=160,000 [B]

km 5,750-5,850 200=200,000 [C]

km 6,150-6,285 270=270,000 [D]

km 6,260-6,500 480=480,000 [E]

km 7,215-7,400 370=370,000 [F]

km 7,450-7,800 700=700,000 [G]

km 7,780-7,900 440=440,000 [H]

km 8,375-8,570 390=390,000 [I]

km 8,562-8,982 840=840,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4 110,000 [K]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Sanace podkladních vrstevZ03  300,000  52 200,00

Rozšíření vozovkyZ04  342,000  59 508,00
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  826 848,00 4 752,000

 52 574A04 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  168,240  4 530,00  762 127,20

skladba vozovky č. 3

ACO 11S 50/70 tl. 40 mm

park záliv km 2,48-2,52 106=106,000 [A]

nová vozovka km 2,800-3,080 1730=1 730,000 [B]

rozšíření vozovky km 3,22-3,32 55=55,000 [C]

rozšíření vozovky km 5,40-5,53 95=95,000 [D]

rozšíření vozovky km 5,65-5,73 45=45,000 [E]

rozšíření vozovky km 5,75-5,85 60=60,000 [F]

rozšíření vozovky levá strana 6,15-6,285 90=90,000 [G]

rozšíření vozovky pravá strana 6,26-6,50 135=135,000 [H]

nová vozovka 7,050-7,200 980=980,000 [I]

nová vozovka 7,140 160=160,000 [J]

rozšíření vozovky pravá strana 7,215-7,400 135=135,000 [K]

rozšíření vozovky levá strana 7,45-7,80 240=240,000 [L]

rozšíření vozovky pravá strana 7,78-7,90  55=55,000 [M]

rozšíření vozovky pravá strana 8,375-8,57 85=85,000 [N]

rozšíření vozovky levá strana 8,862-8,982 190=190,000 [O]

BUS km 3,700 14+14=28,000 [R]

BUS km 5,12017=17,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+R+S=4 206,000 [T]

T*0,04=168,240 [Q]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  23,080  4 530,00  104 552,40
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Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11S 50/70 tl. 40 mm

křižovatka, DN500, km 5,116 40m2*0,04=1,600 [A]

DN 400 km 3,176 60*0,04=2,400 [B]

DN 400 km 3,200 48*0,04=1,920 [C]

DN 600 km 3,493 87*0,04=3,480 [D]

DN 600 km 3,785 81*0,04=3,240 [E]

DN 600 km 4,040 60*0,04=2,400 [F]

DN 600 km 4,315 41*0,04=1,640 [G]

propustek km 5,015  160*0,04=6,400 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=23,080 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  1 405,600  4 530,00  6 367 368,00

ACO 11S 50/70 tl. 40 mm

I.část  13940*0,04=557,600 [A]

II.část  21200*0,04=848,000 [B]

Celkem: A+B=1 405,600 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Hospodářské sjezdyZ07  57,560  260 746,80
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  6 628 114,80 1 463,160

 55 574C06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  252,360  3 900,00  984 204,00

skladba vozovky č. 3

ACL 16S 50/70 tl. 60 mm

park záliv km 2,48-2,52 106=106,000 [A]

nová vozovka km 2,800-3,080 1730=1 730,000 [B]

rozšíření vozovky km 3,22-3,32 55=55,000 [C]

rozšíření vozovky km 5,40-5,53 95=95,000 [D]

rozšíření vozovky km 5,65-5,73 45=45,000 [E]

rozšíření vozovky km 5,75-5,85 60=60,000 [F]

rozšíření vozovky levá strana 6,15-6,285 90=90,000 [G]

rozšíření vozovky pravá strana 6,26-6,50 135=135,000 [H]

nová vozovka 7,050-7,200 980=980,000 [I]

nová vozovka 7,140 160=160,000 [J]

rozšíření vozovky pravá strana 7,215-7,400 135=135,000 [K]

rozšíření vozovky levá strana 7,45-7,80 240=240,000 [L]

rozšíření vozovky pravá strana 7,78-7,90  55=55,000 [M]

rozšíření vozovky pravá strana 8,375-8,57 85=85,000 [N]

rozšíření vozovky levá strana 8,862-8,982 190=190,000 [O]

BUS km 3,700 14+14=28,000 [R]

BUS km 5,12017=17,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+R+S=4 206,000 [T]

T*0,06=252,360 [U]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 574C06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  34,620  3 900,00  135 018,00
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Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACL 16S 50/70 tl. 60 mm

křižovatka, DN500, km 5,116 40m2*0,06=2,400 [A]

DN 400 km 3,176 60*0,06=3,600 [B]

DN 400 km 3,200 48*0,06=2,880 [C]

DN 600 km 3,493 87*0,06=5,220 [D]

DN 600 km 3,785 81*0,06=4,860 [E]

DN 600 km 4,040 60*0,06=3,600 [F]

DN 600 km 4,315 41*0,06=2,460 [G]

propustek km 5,015 160*0,06=9,600 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=34,620 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  2 108,400  3 900,00  8 222 760,00

ACL 16S 50/70 tl. 60 mm

I.část  13940*0,06=836,400 [A]

II.část  21200*0,06=1 272,000 [B]

Celkem: A+B=2 108,400 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574E07 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  28,850  3 900,00  112 515,00

ACP 22 S 50/70  tl.50mm
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Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

křižovatka, DN500, km 5,116 40m2*0,05=2,000 [A]

DN 400 km 3,176 60*0,05=3,000 [B]

DN 400 km 3,200 48*0,05=2,400 [C]

DN 600 km 3,493 87*0,05=4,350 [D]

DN 600 km 3,785 81*0,05=4,050 [E]

DN 600 km 4,040 60*0,05=3,000 [F]

DN 600 km 4,315 41*0,05=2,050 [G]

propustek km 5,015 160*0,05=8,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=28,850 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  59,800  3 900,00  233 220,00

ACP 22 S 50/70 v tl. 30-50mm

vyrovnání konstrukce - vrstvy dle charakteristických řezů

I.část 541*0,04=21,640 [A]

II.část 954*0,04=38,160 [B]

Celkem: A+B=59,800 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 574E07 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  210,300  3 900,00  820 170,00

skladba vozovky č. 3

ACP 22 S 50/70  tl.50mm
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Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

park záliv km 2,48-2,52 106=106,000 [A]

nová vozovka km 2,800-3,080 1730=1 730,000 [B]

rozšíření vozovky km 3,22-3,32 55=55,000 [C]

rozšíření vozovky km 5,40-5,53 95=95,000 [D]

rozšíření vozovky km 5,65-5,73 45=45,000 [E]

rozšíření vozovky km 5,75-5,85 60=60,000 [F]

rozšíření vozovky levá strana 6,15-6,285 90=90,000 [G]

rozšíření vozovky pravá strana 6,26-6,50 135=135,000 [H]

nová vozovka 7,050-7,200 980=980,000 [I]

nová vozovka 7,140 160=160,000 [J]

rozšíření vozovky pravá strana 7,215-7,400 135=135,000 [K]

rozšíření vozovky levá strana 7,45-7,80 240=240,000 [L]

rozšíření vozovky pravá strana 7,78-7,90  55=55,000 [M]

rozšíření vozovky pravá strana 8,375-8,57 85=85,000 [N]

rozšíření vozovky levá strana 8,862-8,982 190=190,000 [O]

BUS km 3,700 14+14=28,000 [R]

BUS km 5,12017=17,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+R+S=4 206,000 [T]

T*0,05=210,300 [U]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  0,700  2 730,00

Sanace podkladních vrstevZ03  16,480  64 272,00

Rozšíření vozovkyZ04  8,550  33 345,00

aktuální množství  920 517,00 236,030
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 59 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  8 785,000  273,00  2 398 305,00

ACP 22 S 50/70 oprava 25% plochy po odfrézování

položka na přímý pokyn TDI

I.část 13940*0,25=3 485,000 [A]

II.část 21200*0,25=5 300,000 [B]

Celkem: A+B=8 785,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  200,000  1 494,00  298 800,00

pojížděný ostrůvek bez lemování obrubou

záliv BUS

žulové kostky 16/16 , spárování MC 25 XF4 , lože ŠD 0/4

ostrůvek konec úseku 27=27,000 [A]

BUS záliv km 9,060 vlevo 89=89,000 [B]

BUS záliv km 9,060 vpravo 84=84,000 [C]

Celkem: A+B+C=200,000 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 111 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  0,000  1 170,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Žulové kostkyZ10  44,400  51 948,00

aktuální množství  51 948,00 44,400

 61 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  415,000  427,00  177 205,00

DL I 60 mm do lože ŠD  0/4 tl. 60 mm

TZ -  konstrukce vozovky č.6

2,406-2,500 235=235,000 [A]

BUS zast vpravo  km 3,7 24=24,000 [B]

BUS zast vlevo  km 3,7 24=24,000 [C]

BUS zast km 5,12 28=28,000 [D]

BUS zast  vpravo km7,13 28=28,000 [E]

BUS zast vlevo km 7,13 28=28,000 [F]

BUS zast  vpravo km 9,060 24=24,000 [G]

BUS zast vlevo km 9,060 24=24,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=415,000 [I]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ChodníkZ12  40,000  17 080,00

aktuální množství  194 285,00 455,000

 62 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  80,000  481,00  38 480,00

Úprava stávajícího chodníku - přeskládání km 2,880

80=80,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 63 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  168,000  60,00  10 080,00

pružná asfaltová zálivka  50 mm- komunikace

I.část  68=68,000 [A]

II.část  80=80,000 [B]

sjezd v km 9,092 10,5=10,500 [C]

křižovatka km 2,462 9,5=9,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=168,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  25 794 113,345

Přidružená stavební výroba7
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 64 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  22,000  271,00  5 962,00

oprava stávajícího plotu

11,0*2,0=22,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  5 962,007

Potrubí8

 65 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  12,500  603,00  7 537,50

DN 200 PP SN 12

km 7,095-7,140 12,5=12,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  12,000  7 236,00

Úpravy ve staničení km 2,840 - 2,870Z11  20,000  12 060,00

aktuální množství  26 833,50 44,500

 66 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  65,000  1 141,00  74 165,00

DN 300 PP SN 12

pro UV km 2,866 10,5=10,500 [A]

km 2,866-2,948  77,5=77,500 [B]

výústní objekt šachty km 2,96 4,0+4,0=8,000 [C]

km 2,971-3,050  31=31,000 [D]

km 7,095 - 7,140  8+14+16,5+9,5+17=65,000 [F]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Potrubí DN300Z08  127,000  144 907,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  219 072,00 192,000

 102 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  0,000  1 820,00  0,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  12,000  21 840,00

aktuální množství  21 840,00 12,000

 67 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  51,000  140,00  7 140,00

DN 110 PP SN 12

km 2,973

8,5*6ks=51,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 68 894358 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  5,000  10 678,00  53 390,00

revizní šachta DN 1000 poklop D400, na DN 600

km 2,872 1=1,000 [A]

km 2,906 1=1,000 [B]

km 2,948 1=1,000 [C]

km 7,120 1=1,000 [D]

km 7,140 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 69 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  8 983,00  17 966,00

UV km 2,866

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  6,000  53 898,00

aktuální množství  71 864,00 8,000

 70 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  6,000  26 542,00  159 252,00

"Pref. horská vpust, vnější roz. 1500/1200,

TZV 150/120/200, včetně mříže"

km 2,976 1=1,000 [A]

km 3,050 1=1,000 [B]

km 7,106 3=3,000 [C]

km 7,138 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

MéněpráceZ14 -1,000 -26 542,00

aktuální množství  132 710,00 5,000

 107 89911F LITINOVÝ POKLOP C250 KUS  0,000  4 190,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  2,000  8 380,00

aktuální množství  8 380,00 2,000

 108 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  0,000  1 820,00  0,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  1,000  1 820,00

aktuální množství  1 820,00 1,000

 109 89921R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, doplnění přechodové desky šachty KUS  0,000  7 810,00  0,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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ZBV:

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  1,000  7 810,00

aktuální množství  7 810,00 1,000

 71 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  6,000  2 900,00  17 400,00

výšková úprava UV

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09 -6,000 -17 400,00

aktuální množství  0,00 0,000

 72 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  5,483  3 225,00  17 682,68

chráničky km 2,973

C 16/20 XA1

8,5*6*0,1+2*8,5*0,15*0,15=5,483 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 73 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  84,753  3 599,00  305 026,05

C 25/30 XF3, tl. 150 mm

propustky DN 400, DN 500,
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km 3,200 (0,7*0,7-3,14*0,2*0,2)*14=5,102 [A]

km 3,367 0,364m2*8,0=2,912 [Y]

km 3,370 0,364*6,0=2,184 [Z]

km 3,488 0,364*8,0=2,912 [AA]

km 3,615 0,364*7,0=2,548 [AB]

km 3,652 0,364*7,8=2,839 [AC]

km 3,996 0,364*10,0=3,640 [AD]

km 4,060 0,364*6,0=2,184 [H]

km 4,432 0,364*6,5=2,366 [I]

km 4,433 0,364*6,5=2,366 [J]

km 4,506 0,364*7,0=2,548 [K]

km 4,716 0,364*7,0=2,548 [L]

km 5,116 (0,8*0,8-3,14*0,25*0,25)*21=9,319 [AE]

km 5,695 0,364*8,0=2,912 [M]

km 5,916 0,364* 9,0=3,276 [N]

km 5,927 0,364*13,0=4,732 [O]

km 6,144 0,364*9,5=3,458 [P]

km 6,738 0,364*9,0=3,276 [Q]

km 6,936 (0,8*0,8-3,14*0,25*0,25)*11,5=5,103 [AF]

km 7,620 0,364*7,0=2,548 [R]

km 7,650 0,364*8,2=2,985 [S]

km 7,728 0,364*7,0=2,548 [T]

km 7,730 0,364*8,7=3,167 [U]

km 7,922 0,364*11,0=4,004 [V]

km 8,807 0,364*9,0=3,276 [W]

Celkem: A+Y+Z+AA+AB+AC+AD+H+I+J+K+L+AE+M+N+O+P+Q+AF+R+S+T+U+V+W=84,753 [AG]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  6,000  21 594,00

aktuální množství  326 620,05 90,753

 74 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  12,500  88,00  1 100,00

12,5=12,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 75 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  65,000  208,00  13 520,00

65=65,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 76 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  77,500  98,00  7 595,00

12,5+65=77,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  917 377,238
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 105 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  4 875,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací

dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  4,000  19 500,00

aktuální množství  19 500,00 4,000

 77 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  1 339,000  1 192,00  1 596 088,00

včetně náběhového klínu na obou stranách

vč.osazení odrazek do pásnic. Přesný typ svodidla bude schválen investorem při 

realizaci stavby

km 4,930-5,109 159=159,000 [A]

km 4,930-5,200  250=250,000 [B]

km 5,260-5,500  220=220,000 [C]

km 6,194-6,390  286=286,000 [D]

km 6,300-6,500  180=180,000 [E]

km 8,070-8,096  86=86,000 [F]

km 8,222-8,400  158=158,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 339,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
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- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 78 9114B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  40,000  867,00  34 680,00

odstranění stávajícího svodidla km 5,015 včetně odvozu na místo určené 

investorem (odhad  do 20 km)

40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 79 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  240,000  629,00  150 960,00

9,125-3,135=5,990 [A]  mimo intravilán

A*1000/50*2=239,600 [B]

240=240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 80 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  21,000  2 868,00  60 228,00

C4a 2 ks km 9,120 a 9,115

IJ4b 2 ks km 9,080

P1 1 ks km 7,240 

C14a - Neobjížděj autobus      1 ks km 7,160

 IJ4a IDOL 2 ks km 7,120

C14a - Neobjížděj autobus      1 ks km 7,080

P1 1 ks km 7,020

P1 1 ks km 6,658

P1 1 ks km 6,450

 P1 1 ks km 5,240

 IJ4a IDOL 1 ks km 5,120
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P1 1 ks km 5,000

P1 1 ks km 3,910

C14a - Neobjížděj autobus      1 ks km 3,790

IJ4a IDOL 2 ks km 3,730

P1 1 ks km 3,700

 C14a - Neobjížděj autobus                 1 ks km 3,640

21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 81 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  488,00  6 344,00

včetně odvozu na místo deponie

2 ks km 2,900

1 ks km 3,710

1 ks km 3,740

1 ks km 3,900

1 ks km 5,010

1 ks km 5,240

1 ks km 6,440

1 ks km 6,640

1 ks km 7,020

1 ks km 7,240

2 ks km 9,080

13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 82 914821 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  2 383,00  4 766,00

Z4b    km 9,120, 9,115

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 83 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  21,000  2 763,00  58 023,00

914121

21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 84 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3 345,250  76,00  254 239,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

V4 0,25  13076*0,25=3 269,000 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125  312*0,125*0,5=19,500 [B]

V2b 0,5/0,5/0,125  40*0,5*0,125=2,500 [C]

V1a 0,125 42*0,125=5,250 [D]

V11a 0,125 392*0,125=49,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 345,250 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 85 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  440,750  260,00  114 595,00

V4 0,25  729*2*0,25=364,500 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125  312*0,125*0,5=19,500 [B]

V2b 0,5/0,5/0,125  40*0,5*0,125=2,500 [C]

V1a 0,125 42*0,125=5,250 [D]

V11a 0,125 392*0,125=49,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=440,750 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 86 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  2 904,500  260,00  755 170,00

V4 0,25  (13076- 729*2)*0,25=2 904,500 [A] mimo intravilán

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 87 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  14,000  325,00  4 550,00

nadpis BUS

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 88 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  748,000  454,00  339 592,00

do lože C 25/30 XF4 , spára s vozovkou dle VL 211.07

km 2,480-2,520

km 2,406-2,500

km 2,800-3,080

130+125+270=525,000 [A]

BUS km 3,700 vlevo31=31,000 [B]

BUS km 3,700 vpravo31=31,000 [C]

BUS km 5,120 33=33,000 [D]

BUS km 7,130 vpravo33=33,000 [E]

BUS km 7,130 vlevo33=33,000 [F]

BUS km 9,060 vlevo 31=31,000 [G]

BUS km 9,060 vpravo 31=31,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=748,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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ZBV:

Úpravy ve staničení km 2,840 - 2,870Z11  30,000  13 620,00

ChodníkZ12  15,000  6 810,00

Obrubníky a svodniceZ16  70,000  31 780,00

aktuální množství  391 802,00 863,000

 106 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3  0,000  5 915,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  4,480  26 499,20

aktuální množství  26 499,20 4,480

 89 9183B2 1 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  186,200  2 222,00  413 736,40

hospodářské sjezdy , DN 400, šikmá čela

km 3,200 7,0=7,000 [A]

km 3,367 8,0=8,000 [B]

km 3,370 6,0=6,000 [C]

km 3,488 8,0=8,000 [D]

km 3,615 7,0=7,000 [E]

km 3,652 7,8=7,800 [F]

km 3,996 10,0=10,000 [G]

km 4,060 6,0=6,000 [H]

km 4,432 6,5=6,500 [I]

km 4,433 6,5=6,500 [J]

km 4,506 7,0=7,000 [K]

km 4,716 7,0=7,000 [L]

km 5,695 8,0=8,000 [M]

km 5,916 9,0=9,000 [N]

km 5,927 13,0=13,000 [O]

km 6,144 9,5=9,500 [P]

km 6,738 9,0=9,000 [Q]

km 7,620 7,0=7,000 [R]

km 7,650 8,2=8,200 [S]

km 7,728 7,0=7,000 [T]

km 7,730 8,7=8,700 [U]

km 7,922 11,0=11,000 [V]

km 8,807 9,0=9,000 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=186,200 [X]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 90 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  32,500  2 825,00  91 812,50

Křižovatka DN 500 ,  šikmá čela, km 5,116

hospodář sjezd DN 500, šikmá čela, km 6,936

21=21,000 [A]

11,5=11,500 [B]

Celkem: A+B=32,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 103 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  0,000  3 910,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  9,000  35 190,00

aktuální množství  35 190,00 9,000

 91 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  50,400  3 552,00  179 020,80

zatrubnění BUS zastávek DN 600

km 3,7 vpravo 16,8=16,800 [A]

km 3,7 vlevo 16,8=16,800 [B]

km 9,060 vlevo 16,8=16,800 [C]

Celkem: A+B+C=50,400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 92 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  168,000  38,00  6 384,00

tl. 50 mm

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

I.část 68=68,000 [A]

II.část 80=80,000 [B]

sjezd v km 9,092 10,5=10,500 [C]

křižovatka km 2,462 9,5=9,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=168,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 93 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  787,500  41,00  32 287,50

kolem ostrůvku na konci úseku 23+16,5=39,500 [A]

u obrub 748=748,000 [B]

Celkem: A+B=787,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 94 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  242,000  521,00  126 082,00

betonová žlabovka š 600 mm do bet lože tl. 100 mm C 20/25n XF4

km 3,050-3,196 198=198,000 [A]

km 7,095 pr str 10=10,000 [C]

km 7,095 lev str10=10,000 [B]

km 7,138 10=10,000 [D]

skluzy km 2,96  7=7,000 [E]

km 2,971 7=7,000 [F]

Celkem: A+C+B+D+E+F=242,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
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- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  159,000  82 839,00

Zpevnění příkopu žlabovkami ve st. 3,176-3,200Z15  20,000  10 420,00

aktuální množství  219 341,00 421,000

 112 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M  0,000  1 030,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného svodnice v požadované kvalitě, tvaru a šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

ZBV:

Obrubníky a svodniceZ16  4,000  4 120,00

aktuální množství  4 120,00 4,000

 95 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  35 140,000  2,00  70 280,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

13940+21200=35 140,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 96 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM 

PAPRSKEM

M2  20,100  217,00  4 361,70

propustek DN 600 v km 3,785
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tlak VVP stanovit dle referenčního vzorku

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

20,1=20,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 110 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3  0,000  3 850,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Úprava kanalizačních šachet, nové uliční vpustiZ09  4,800  18 480,00

aktuální množství  18 480,00 4,800

 104 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  0,000  4 300,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  2,400  10 320,00
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Rekonstrukce silnice III/2624 km 2,406 - 9,125

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  10 320,00 2,400

 97 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  32,000  1 052,00  33 664,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce

skládkovné 014102.4

km 3,200 15=15,000 [A]

km 7,130    17=17,000 [H]

Celkem: A+H=32,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Odvodnění v km 6,20-6,40Z02  9,000  9 468,00

aktuální množství  43 132,00 41,000

 98 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  11,000  67,00  737,00

Odstranění drátěného pletiva (plotu)  km 2,940 včetně odvozu na místo určené 

investorem (odhad do 20 km)

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 99 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  7 245,00  7 245,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění stávající žb šachty včetně poklopu (mříž) 3m3,  km 7,140

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce

skládkovné 014102.6

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  4 613 892,109

 42 090 076,85Celkem:
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Kč 568 949,03Cena s daní:

Kč 98 743,22DPH:

Kč 470 205,81Cena celková:

Kč 500 121,53Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Rozpočet:

Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

SO 300

Objekt: SO 300

Stavba: JÚ 16105

SOUPIS PRACÍ

Kč 470 205,81Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,090  80,00  7,20

suť z plastu 

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

969145

20*4,5kg/1000=0,090 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Skutečné zaměření SO 300Z17 -0,090 -7,20

aktuální množství  0,00 0,000

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,344  80,00  1 067,52

zemina 2,0 t/m3

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

13273 6,672*2,0=13,344 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Skutečné zaměření SO 300Z17 -13,344 -1 067,52

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  88,971  108,00  9 608,87

materiál pro zásyp 17411 dle ČSN 736133
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

88,971=88,971 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4,010  108,00  433,08

ornice pro 18233

včetně odvozu na místo rozprostření

20,05*0,2=4,010 [B]

Celkem: B=4,010 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  95,643  488,00  46 673,78

manipulační jámy pro protlak

vodovod

včetně přesunu výkopku do 500m na mezideponii a zpět

rozdíl s 17411 na skládku určenou zhotovitelem, polatek je uveden v položce 

014102.1

startovací jáma  8,5*1,5*(5,3-0,2)=65,025 [A]

koncová jáma  2,0*2,0*(5,4-0,2)=20,800 [B]

pro DN80 v nezpevněném terénu ((4,67+1,68)/2-0,2)*1,1*3,0=9,818 [C]

Celkem: A+B+C=95,643 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 14113 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  22,000  5 146,00  113 212,00

ocelová chránička DN 200 ( 219/6,3 mm)

22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

ZBV:

Skutečné zaměření SO 300Z17 -22,000 -113 212,00

aktuální množství  0,00 0,000

 26 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  0,000  5 564,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

ZBV:
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Silnice III/2624 Česká Lípa - Kozly

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Skutečné zaměření SO 300Z17  33,000  183 612,00

aktuální množství  183 612,00 33,000

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  88,971  163,00  14 502,27

zemina vhodná dle ČSN 736133

95,643-1,39-5,282=88,971 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,282  1 029,00  5 435,18

ŠP zrno max do 50mm

DN 80 ve startovací jámě (0,08+0,3)*1,5*4,4=2,508 [A]

DN 80 v koncové jámě (0,08+0,3)*2,0*2,0=1,520 [B]

DN 80 ve výkopu (0,08+0,3)*1,1*3,0=1,254 [C]

Celkem: A+B+C=5,282 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 9 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  20,050  49,00  982,45

zpětné ohumusování

(8,5*1,5)+(2,0*2,0)+(1,1*3,0)=20,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  261 247,631

Základy2

 10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,656  3 738,00  24 880,13
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonový práh š=0,5m, v=0,6m, dl. 22m

betonový blok pod hydrant

C 25/30 XF4

0,5*0,6*22=6,600 [A]

0,4*0,4*0,35=0,056 [B]

Celkem: A+B=6,656 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  24 880,132

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,200  3 521,00  11 267,20

podklad kamenné dlažby C 20/25 XF3

32*0,1=3,200 [A]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,390  815,00  1 132,85

ŠP 0/16

lože pod potrubí

ve start jámě:0,1*1,5*4,4=0,660 [A]

v koncov jámě 0,1*2,0*2,0=0,400 [B]

ve výkopu 0,1*1,1*3,0=0,330 [C]

Celkem: A+B+C=1,390 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  26,400  2 004,00  52 905,60

hmotnosti min 50 kg

čedič
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66m2*0,4=26,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,400  5 106,00  32 678,40

tl. 200 mm do lože C 20/25 XF3 tl. 100mm, spárování maltou M25 XF4

čedič

32*0,2=6,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  97 984,054

Potrubí8

 15 85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM

M  33,000  2 654,00  87 582,00

vodovodní hrdlové potrubí z tvárné litiny se zámkovými spoji TLH DN 80, PN 10 

včetně těsnění

33=33,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

ZBV:

Skutečné zaměření SO 300Z17 -33,000 -87 582,00

aktuální množství  0,00 0,000

 16 85826 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  33,000  542,00  17 886,00

33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

ZBV:

Skutečné zaměření SO 300Z17 -33,000 -17 886,00

aktuální množství  0,00 0,000

 27 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  0,000  975,00  0,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

ZBV:

Skutečné zaměření SO 300Z17  33,000  32 175,00

aktuální množství  32 175,00 33,000

 17 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  4,000  6 229,00  24 916,00

Š 80 PN 16

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 18 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  1,000  26 542,00  26 542,00

Rd=1,5m, včetně drenážního bloku a litinového hydrantového poklopu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

ZBV:

Skutečné zaměření SO 300Z17 -1,000 -26 542,00
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aktuální množství  0,00 0,000

 19 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  4,000  2 763,00  11 052,00

teleskopická zemní souprava Rd 1,2 - 1,8m s litinovým šoupátkovým poklopem

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 20 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  11,000  27,00  297,00

vodič CY 4mm2

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

ZBV:

Skutečné zaměření SO 300Z17  22,000  594,00

aktuální množství  891,00 33,000

 21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  11,000  22,00  242,00

trasovací páska s nápisem " POZOR VODOVOD"

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 22 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  33,000  163,00  5 379,00

33=33,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
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zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 23 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  33,000  87,00  2 871,00

33=33,000 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 24 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000  2 654,00  5 308,00

litinové tvarovky dle výkresu C 005

N 80, PN16 - patkové koleno 1 ks

TP 80, PN 16, dl. 0,2m - tvarovka 1 ks

X 80 - záslepka 1 ks

F 80, PN10, dl. 0,35m - tvarovka 2 ks

K-45st. 80, PN 16 - koleno 4 ks

T 80/80 PN10 - tvarovka 2 ks

montážní propojovací kus DN 80 PN10, dl. 0,25m 3 ks

speciální přírubový spoj pro litinu jištěný proti posunu, DN80, PN16 - 3ks

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  82 834,008

Ostatní konstrukce a práce9

 25 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M  20,000  163,00  3 260,00

demontáž vodovodního potrubí v chráničce na mostním objektu

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek je uveden v položce 

skládkovné 014102.7

20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce  3 260,009

 470 205,81Celkem:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 1

Čas: 15:03:5024.9.2021Datum:3.6.1.10

Kč 2 149 399,86Cena s daní:

Kč 373 036,34DPH:

Kč 1 776 363,52Cena celková:

Kč 1 812 933,68Základní cena:
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Přeložka plynovodu STL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  457,120  80,00  36 569,60

zemina 2,0 t/m3

132738

26115

216,861*2,0=433,722 [A]

231*0,127*0,127*3,14*2,0=23,398 [B]

Celkem: A+B=457,120 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Skutečné zaměření SO 500Z18 -457,120 -36 569,60

aktuální množství  0,00 0,000

 2 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,007  80,00  0,56

suť z plastu PE

96932.2

12*0,55/1000=0,007 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Skutečné zaměření SO 500Z18 -0,007 -0,56

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  213,261  108,00  23 032,19
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu na místo uložení

zemina vhodná dle ČSN 736133

17411

213,261=213,261 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  193,931  296,00  57 403,58

včetně odvozu na místo uložení výkopku

včetně odvozu a uložení rozdílu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek je 

uveden v položce

skládkovné 014102.1

výkopy pro montážní jámy   - viz výkresy propojů a tabulka výpočtu kubatur  hl. 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkopu max. 5,4 m

(9,1*2,7*1,3)+(34,3*1,3)+(2*8,5*5)+(2*3*5,4)=193,931 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,800  363,00  7 550,40

výkopy pro montážní jámy dle výkresu propojů a tabulka výpočtu kubatur , hloubka 

výkopu max. 5,4 m

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku v položce

skládkovné 014102.1

20*0,8*1,3=20,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  21,200  5 564,00  117 956,80

řízený protlak pod Robečským potokem včetně:

trubka ochranná pro plyn PE DN 200

manžeta chráničky vč. upínací pásky 2ks

21,2=21,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  228,560  14,00  3 199,84

132738

26115

216,861=216,861 [A]

231*0,127*0,127*3,14=11,699 [B]

Celkem: A+B=228,560 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  209,930  93,00  19 523,49

zemina vhodná dle ČSN 736133

včetně provedení 2ks zkoušek hutnění

výkop - vytlacená kubatura (podsyp, obsyp s trubkou) zásyp je počítán až na terén 214,73-4,8=209,930 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,800  815,00  3 912,00

obsyp potrubí ŠP 0/8

4,8=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  232 578,301

Základy2

 10 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  10,969  21 800,00  239 124,20

pažení stěn  montážních jam včetně převázky (rozpěrného  rámu)

HEB 160 , ( 42,6 kg/m)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16105

SO 500

SO 500

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2xU 160 ( 18,8 kg/m )

zápory (8,1m*10ks+7,5m*20ks)*42,6/1000=9,841 [A]

převázky (2*(2,0+2,5)+2*(8,5+2,0))*2*18,8/1000=1,128 [B]

Celkem: A+B=10,969 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 11 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  234,270  282,00  66 064,14

2*((9,1+2,7)*1,3)+(34,3*1,3)+2*((2+8,5)*5)+2*((2+3)*5,4)=234,270 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 12 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 300MM

M  231,000  1 922,00  443 982,00

pro záporové pažení montážních jam pr. 254 mm

(8,1m*10ks+7,5m*20ks)=231,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  749 170,342

Vodorovné konstrukce4

 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,725  3 855,00  41 344,88

 C20/25 XF3 tl. 100 mm

podklad dlažby z LK 6,5*0,1*16,5=10,725 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,600  815,00  2 934,00

ŠP 0/8

3,6=3,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  21,450  5 106,00  109 523,70

Zpevnění koryta potoka lomovým kamenem tl. 200 mm do lože z betonu C20/25 XF3 

tl. 100 mm, s vyspárováním maltou M25 XF4 v délce 6,5 m

lomový kámen čedič  min hmotnost 50 kg

6,5*0,2*16,5=21,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 16 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  4,950  5 060,00  25 047,00

C 30/37 XF4

0,5*0,6*16,5=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  178 849,584

Přidružená stavební výroba7
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 17 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 

DO 250 MM

M  9,000  351,00  3 159,00

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových 

žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a 

zakrytí víkem neasfaltované, typ TK 2 (23x18,5/13x13 cm)

křížení s kabely 3*3

9=9,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 18 75IH7X UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS  6,000  1 625,00  9 750,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo 

páskou bez letování

3*2=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  12 909,007

Potrubí8
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 19 847211 VÝCHOZÍ REVIZE STL PLYNOVODU  VČETNĚ ELEKTROREVIZE KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na STL 

PLYNOVOD A ELEKTRICKÁ  zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

 20 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 50MM

M  14,200  380,00  5 396,00

potrubí plynovodní z PE 100+, opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 

by-pass PE DN40

14,2=14,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 21 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  5,000  771,00  3 855,00

potrubí plynovodní z PE 100+, opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 

PE DN63

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 22 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  20,000  975,00  19 500,00

potrubí plynovodní z PE 100+, opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 

PE DN90

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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 23 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  21,200  2 100,00  44 520,00

trubka ochranná pro plyn, PE DN 200 včetně:

manžety chráničky vč. upínací pásky, pro PE dn 200   2 ks

objímky kluzné typ G výška 58 mm, vnější průměr trubky PE dn 200   17 ks

21,2=21,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 24 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  21,200  450,00  9 540,00

plynovodní potrubí do chráničky PE DN 200  včetně:

manžety chráničky vč. upínací pásky  2ks

objímky kluzné typ G výška 58 mm, vnější průměr trubky PE dn 200   17 ks

21,2=21,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 25 899308R DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IZOLOVANÝ  VODIČ M  5,500  30,00  165,00

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2
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5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 26 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  20,000  21,00  420,00

PVC š 400 mm žlutá

20=20,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 27 899321R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KPL  1,000  160 000,00  160 000,00

elektrotvarovky včetně montáže těchto dílů:

elektrokoleno PE DN90-30st, PE 100, PN 16   1ks

elektrokoleno PE DN 63-30st, PE 100, PN 16   1ks

elektrokoleno PE DN90-45st, PE 100, PN 16    1ks

elektrokoleno PE DN90-60st, PE 100, PN 16     1ks

Elektrotvarovka T-kus redukovaný PE dn 90/63 2ks

Elektrotvarovka Redukce PE dn 90/63  1ks

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 28 899605R PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ INERTNÍM PLYNEM M  54,410  122,00  6 638,02

propoje a řady

potrubí na by pass

15+36,410+3=54,410 [A]

 30 899621R 1 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  54,410  204,00  11 099,64

vzduchem 0,6 MPa 

BY PASS DN50
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DN 90

DN 63

15+36,410+3=54,410 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího zařízení, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 29 899621R TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  54,410  204,00  11 099,64

opakovaná tlaková zkouška , kontrola před natlakováním 

BY PASS DN50

PE DN 90 nové

PE DN63

15=15,000 [A]

36,41=36,410 [B]

3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=54,410 [D]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího zařízení, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 31 899901 1 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000  45 000,00  90 000,00

propoj číslo 1*2 za použití dvou balonů komplet

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů - opětovné vložení v 

plastovém potrubí PE dn 90

včetně balonovacích  hrdel  pro plastové potrubí PE dn90  4ks

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

 32 899901 2 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  3,000  35 000,00  105 000,00

Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením, na plastovém potrubí PE do 63 

mm

propoj č. 2  2x stlačením PE DN 63 po dobu výstavby 1=1,000 [A]

propoj č. 3  2x stlačením PE DN 63 1=1,000 [B]

propoj č. 4  2x stlačením PE DN 63  1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

 33 899901R DEMONTÁŽ POTRUBÍ BY PASS KPL  1,000  70 000,00  70 000,00

by pass, propoje  č.1 a2 demontované potrubí PE DN40

včetně: elektrovíčko PE100, DN90,SDR11  1ks

elektrovíčko PE100, DN63,SDR11  1ks

navrtávací pasy pro potrubí PE, DN90/63-propoj č.3 a č4   2ks

navrtávací pasy pro potrubí PE, DN90/40-dočasný by pass   2ks

navrtávací pasy pro potrubí ocel, DN80/PE DN40-dočasný by pass   2ks

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  587 233,308

Ostatní konstrukce a práce9

 34 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  6,000  1 625,00  9 750,00

orientační tabulky u lomových bodů

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 36 96932 2 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  12,000  67,00  804,00

demontáž 2x PE DN90 za Robečským potokem

demontáž 2xPE DN63  

skládkovné 014102.7

5*1,5+3*1,5=12,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 35 96932 1 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  27,000  67,00  1 809,00

rušený úsek DN 80, včetně krácení na 1,5m 

povinný odkup zhotovitelem viz smlouva o zhotovení stavby

13+14=27,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 37 969345 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLYNOVÝCH M  20,000  163,00  3 260,00

demontáž stávajícího DN 250 včetně rozřezání na kusy 

povinný odkup zhotovitelem viz smlouva o zhotovení stavby

20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  15 623,009

 1 776 363,52Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  3 276,000  25,00  81 900,00

klůčení keřů a zapojených porostů, likvidace větví štěpkováním zhotovitelem

3276=3 276,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  71,000  433,00  30 743,00

vč. odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) dle 

dendrologického průzkumu, likvidace větví štěpkováním zhotovitelem

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;   

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním;

59+12=71,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS  50,000  1 359,00  67 950,00

vč. odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) dle 

dendrologického průzkumu,likvidace větví štěpkováním zhotovitelem

38+12=50,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
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- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 4 112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  15,000  6 539,00  98 085,00

vč. odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) dle 

dendrologického průzkumu,likvidace větví štěpkováním zhotovitelem

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 5 112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  1,000  9 746,00  9 746,00

vč. odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) dle 

dendrologického průzkumu,likvidace větví štěpkováním zhotovitelem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 6 112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS  50,000  1 069,00  53 450,00

včetně kořenového systému

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;   

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním;

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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 7 112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  15,000  6 539,00  98 085,00

včetně kořenového systému

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;   

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním;

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  1,000  8 803,00  8 803,00

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;   

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním;

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  243,000  202,00  49 086,00

Ochrana dřevin v blízkosti provádění stavebních prací, které nejsou určeny ke 

kácení.

S 10,11,13,14,15

S24

S50,51,52,53,54,57

S 86,95,96

S 219,221,176,185,196,191,118

S 132,148,149

S 240,238,233,265,341,352,284,285,321,331,302

předpoklad 3 m2 bednění na strom
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S 10-S302 36*3,0=108,000 [A]

lesní zeleň 45ks*3,0=135,000 [B]

Celkem: A+B=243,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 13 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH KUS  0,000  115,00  0,00

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

Požadavky OŽPZ19  40,000  4 600,00

aktuální množství  4 600,00 40,000

 10 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  4,000  3 772,00  15 088,00

Náhradní výsadba dle podmínky OŽP MÚ Česká Lípa

Na pozemek 320/3 kú. Dubice u České Lípy.

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů,  hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) 

s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům 

nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 12 184RR VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE 

NAD 10CM, PODCHOZÍ VÝŠ NAD 2M

 0,000  6 565,00  0,00
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ZBV:

Požadavky OŽPZ19  10,000  65 650,00

aktuální množství  65 650,00 10,000

 11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  1,600  1 006,00  1 609,60

zalévání náhradní výsadby 184B12

50 l/strom

4*50*8/1000=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

Požadavky OŽPZ19  12,000  12 072,00

aktuální množství  13 681,60 13,600

Zemní práce  596 867,601

 596 867,60Celkem:


