
TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:

Jméno*:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba.:

(dále jen „zhotovitel ")

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:

Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel ")

uzavřely níže uvedeného dne tento

DODATEK č. 1 333" 0 1 -H- 2021
KE SMLOUVĚ o DíLo pom—Emu

»Čí: »76253')42?A96f

|_ 
Smluvní strany

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52

, ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447

Letecké služby Hradec Králové a.s.

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2624
, předsedou představenstva

 členem představenstva
Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové
Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové
27520668
C227520668

dodatek č .  1
ke smlouvě  o dílo:



1.

II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 4. 10.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“),
na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem:
„Obnova vodorovného značení vzletové a přistávací dráhy RWY 15L/33R letiště Hradec Králové", a to na
základě cenové nabídky ze dne 21. 9. 2021, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen
jako „dilo") a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek
stanovených v dané smlouvě o dílo.

Předmět díla byl určen předmětnou smlouvou o dílo a cenovou nabídkou —=nabiclko,vým listem zhotovitele
ze dne 21. 9. 2021.

V rámci díla měly být provedeny především následující práce:

a obnova vodorovného značení betonové vzletové a přistávací dráhy (označení RWY 15L/33R)v
souladu s projektovou dokumentaci „Letiště Hradec Králové značení pohybových ploch".

S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky se smluvní strany, v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo,
dohodly na úpravě terminu pro dokončení a předání díla, a to  na jeho prodloužení do 21.10.2021.

V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech.,
kterých se tyto změny týkají.

|II .
Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II, odst. 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně
termínu plněnítak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude nově znít následovně:

2. Termín dokončení a předání: nejpozději do 21. 10. 2021.

V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněnív registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdejsmh předpisů.
Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednou
stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné
smlouvě o dílo.



V Hradci Kfálové\dne»8.10.2021

ZAŽHOTOVITELE:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

V Hradci Králové dní-38.10.2021

LSH !( a.s.




