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DODATE[( č. 1'

ke SMLOUVE O DILO
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném Znění, níže uvedeného dne,

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

vı r ii„Světelné signalizační Zarızení ul. Jesenicka

ı.

SMLUVNÍSTRANY

1. Objednatel: Město Šumperk
sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupené:
ve věcech smluvních: lng. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního

plánování a investic

ıČo: 00303451
DIČ; CZ00303451
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,

27-1905609309/0800
email:

2. Zhotovitel: Cekr CZ s.r.o.,

Sióıøz Mazaıøva 57/2, 787 01 ŠUMPERK
zastoupené:

ve věcech smluvních: lng. Luďkem Cekrem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: lng. Luďkem Cekrem
IČO: 27821251
DIČ: CZ27821251
Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk
Čisıø účtu: 218475738/0300
Tel:

Email:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními tento dodatek
Č. 1 ke smlouvě o dílo.

Il.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly Z níže uvedených důvodů na změně následujících ustanovení smlouvy o
dílo ze dne 11.5.2021.

Strana 1 (celke

Cekr CZ s.r.O. /Mazalova 57/2 /Šumperk 787 O1 / emai/:info@cekrcZ.eu / /D datové schránky: yb2vbz3

I



52 Projekce / inženýring / stavby

Z vážných zdravotních důvodů.

Ý

Zhotoviteli po podepsání SOD odstoupila od smluvního závazku společnost Vozda s.r.o., a to

Zhotovitel následně musel geodetické práce zajistitjiným geodetem, kterého vzhledem k současnému
stavu na pracovním trhu smluvně Získal až od 08/2021.

Zhotovitel žádá O posunutí termínu plnění O 4 měsíce.

Mění se termín plnění dle čl. IV. bodu č. 4.1.:

Původní termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací:

Termín odevzdání PD pro územní řízení:

Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení:

Termín odevzdání PD pro stanovení místní úpravy vč. dokl. části

Termín odevzdání PD stavebních úprav vč. dokl. části

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby

vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Nový termín plnění:

Termín odevzdání PD pro územní řízení:

Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení:

Termín odevzdání PD pro stanovení místní úpravy vč. dokl. části

Termín odevzdání PD stavebních úprav vč. dokl. části

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby

vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

05/2021

do 10/2021

do 1 1/2021

do 1 1/2021

do 11/2021

do O2/2022

do 03/2022

do 03/2022

do 03/2022

Tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3475/21 ze dne 14.10.2021.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze Změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran obdrží 2
vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních
stran připojuji své níže uvedené podpisy.

Za objednatele Za zhotovitele
25' 10-

“ ln'g. akub Jirgl lng. Luděk Cekr
2.m stostarosta jednatel spolecnosti

“
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