
DODATEK č. 5 k
PROVÁDĚCÍ SMOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ze dne 26.6. 2017 

ve znění DODATKU č. 1 ze dně 29. 7. 2018, DODATKU č. 2 ze dne 16, 9. 2019, DODATKU č. 3 
ze dne 20. 7. 2020 a DODATKU Č. 4 ze dne 21.12. 2020

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005107 
Číslo smlouvy poskytovatele: 17-249 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/521 154 0010.1874

na realizaci zakázky: D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, inženýrská činnost, majetkoprávní příprava, technická pomoc

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupený:
ve věcí této zakázky jednající: 
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen„objednatel") na straně jedné

a

zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem K Rysánce 1668/16. 147 54 Praha 4, 140 00
zastoupený:
bankovní spojení
IČ; 452 72 387
DIČ: CZ452 72 387

33270

ŘEDITELSTVÍ silnic a DÁLNIC ČR
ft|.:
PID: RSDBXGKHAT-01 
Doručeno: 13.10.2021 

Listu: 2
Druh: PŘÍLOHA

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1454
jako správce společností „PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2015“

zhotovitel: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, okres Brno — město, 6Q2 00 Brno
zastoupený:
bankovní spojení:
IČ:: 469 95 447 
DIČ: CZ.469 95 447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

(dále jen „zhotovitel") na sírane druhé

Smluvní strany sé níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 5, kterým dochází ke 
změně lhůty plnění majetkoprávní činnosti.
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Článek 1,
Předmět dodatku

1.1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v rámci majetkoprávní přípravy stavby nebylo 
doposud možné zajistit příslušná majetková práva k veškerým pozemkům potřebným pro realizaci stavby, 
zejména k pozemkům ve vlastnictví společnosti A3/94 Propeny v.ó.s. (původní Vlastník Echoplex 
invesíment a.s.) (dále jén „vlastník pozemku'1). Předmětné pozemky určené k trvalému záboru stavby ve 
vlastnictví společnosti A3/94 Property v.o.s, o Celkové výměře 5 223 m1 jsou pro realizaci stavby 
nezbytně nutně, avšak s ohledem na pokyn objednatele Zhotoviteli, dle kterého zhotovitel neměl vůči 
vlastníkovi pozemku vykonávat Činnosti majetkoprávní přípravy stavby, neboť objednatel měl v úmyslu 
vést jednání vědoucí k získání příslušných majetkových práv k předmětným pozemků napřim o s 
vlastníkem pozemku , nemohl zhotovitel dokončit Činnosti v rozsahu a v terminech dle Prováděcí 
Smlouvy.

1.2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím Odstavci á vzhledem k tomu, že Objednatel ukončil 
jednání s vlastníkem pozemku a požaduje pó zhotoviteli podniknout příslušné kroky směřující 
k vyvlastiiční příslušných práv k předmětným pozemkům, se smluvní strany dohodly na změně terminu 
plnění pro dokončení majetkoprávní činnosti.

Smluvní strany se dohodly, že Článek lil. odst. Prováděcí smlouvy, který zněl:

„Smluvili sírany sjednávajt dobu plnění následujícím způsobem:

popis části, etapy, dílčího plnění Množství Unity plnění
další
informace

KonceptDSP
Ix listinná verze + 
IxCD Do 7 měsíců ód výzvý zada\>atele

Čistopis DSP
4x1 iStihná verze + 
IxCD

Do 4 tý>dnii od schváleni konceptu 
DSP objednatelem

Inženýrská či unos i za účelem 
získání právoplatného SP ve. 
Správních poplatku

Opakovaně podání žádosti o 
vydání všech stavebních povoleni - 
do 14 měsíců od schválení 
čistopisu DSP

Majetkoprávní činnost spočívající 
V zajištění vlastnických práv 
k vybraným pozemkům v trvalém 
záboru

Do 12 měsíců od výzvy zadavatele 
a předání podkladu s vyznačením 
vybraných pozemků, do této lhůty 
se nezapočítávají případná 
vyv las lnění

Majetkoprávní Činnost

Do 24 měsíců od schválení 
čistopisu DSP, do této lhůty se 
nezap očii ávaj í případná 
\y  vlastnění

Technická pomoc objedhátel Na výzvu zadavatele

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Smluvní'sírany sjecbutvaji dobu plněni následujícím způsobem:

popis části, etapy, dílčího plněni Množství lhůty: plněni
další
informace

Koncept DSP
Ixlislmná verze + 
JxCD Do 7 měsíců od výzvy zadavatele

Čistopis DSP
4X listinná verze + 
IxCD

Do 4 týdnů od schváleni konceptů 
DSP objednatelem



Inženýrská činnost za účelem 
získáni právoplatného SP ve. 
správních poplatků

Opakované podání žádosti o 
vydání všech stavebních povolení - 
do 14 měsíců od schválení 
čistopisu DSP

Majetkoprávní činnost spočívající 
v zajištění vlastnických práv 
k vybraným pozemkům v trvalém 
záboru

Do 12 měsíců od výzvy zadavatele 
a předání podkladu s vyznačením 
vybraných pozemků, do této lhůty 
se nezapočítávají případná 
vyvlastnění

Majetkoprávní činnost

Do 36 měsíců od schváleni 
čistopisu DSP, do této lhůty se 
nezapočítávají případná 
vyvlastnění

Technická pomoc objednateli Na výzvu zadavatele

Smluvní strany konstatují, že v souladu Prováděcí smlouvou se zhotovitel zavázal dokončit majetkoprávní 
činnost do 24 měsíců od schválení čistopisu DSP, tedy do 28. 5. 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že tento 
termín uplynul před uzavřením tohoto Dodatku č. 5, jehož předmětem je dohoda smluvních stran prodloužit 
termín pro dokončení majetkoprávní činnosti na 36 měsíců od schválení čistopisu DSP, tedy do 28. 5. 2022, 
objednatel prohlašuje, že neuplatní vůči zhotoviteli jakékoli sankce nebo smluvní pokuty, na které by mu 
jinak vzniknul nárok z důvodu prodlení na straně zhotovitele, pokud by nebyl uzavřen tento Dodatek č. 5 a 
nedošlo by ke změně termínu pro dokončení majetkoprávní činnosti.

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy a Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

2.2. Tento Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři 
vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3. Tento Dodatek č. 5 má tři strany textu.
2.4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 5 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Praze dne 0 6 “lO* 20212 2 -10- ?9?1
V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic PGP/VIAPO&T -  ŘS na projektové práce 2015

oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení 
PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2015


