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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční - realizace“ 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 6. 2021  

pod. č.j. Objednatele: ZSM-55/OVZ-2021 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:    CZ67779999 

datová schránka:  iazgiwe 

bankovní spojení:  ČNB Praha 

číslo účtu:   30320881/0710 

zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku č. 1:  ZSMV-N-09904/VZ-2021 

 

a 

 

STINTER CZ s.r.o. 

se sídlem:   Praha 2, Vinohrady, Perucká 2522/1 

IČO:    25959506 

DIČ:    CZ25959506 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, 

oddíl C, vložka 101557 

Datová schránka:  ekm2irg 

Bankovní spojení:  KB, číslo účtu: 19-5356050247/0100 

Zastoupená:   Bc. Monikou Jančurovou, jednatelkou 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo Dodatku č. 1:   

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací 

v celkové výši 493 184,61 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání 

nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. 

sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla 

prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 65 078,36 Kč bez DPH (dále jen 

„Méněpráce“). 

 

1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 není změna doby plnění Díla. 

 

1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnových listech č. 

1 a 2 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tyto Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako 

jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy 

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 

a veškeré tyto změny mají charakter nezbytných prací, které je nutné provést k řádnému 

dokončení Díla. 

 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů. 

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací 

navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních 

stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 428 106,25 Kč   

(slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc sto šest korun českých a dvacet pět haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 89 902,31 Kč 

(slovy: osmdesát devět tisíc devět set dva korun českých a třicet jedna haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 518 008,56 Kč 

(slovy: pět set osmnáct tisíc osm korun českých a padesát šest haléřů). 

 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  
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3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.  

3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto 

Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2. 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

  

Objednatel 

 

 

 

 

 



Zástupce investora: 

83 518,31 Kč                                                          

481 224,56 Kč                                                        

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: STINTER CZ s.r.o., Perucká 2522/1,Praha 2 - Vinohrady

Projektant:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Vícepráce,méněpráce

Část díla dotčená změnovým listem:

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 65 078,36 Kč                                                          

Změnový list číslo 1
Identifikace akce:

Název akce:
Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční

Zateplení podhledů,navýšení počtů zásuvek, rezerva el.,vyrovnání rozdílů v podlaze

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projekt původně předpokládál klasické stropy. Po odbourání podhledu bylo zjištěno, že stropní konstrukce je 

trapézový plech vložený do nosníků. Vyrovnání podlahy bylo navrženo samonivelační stěrkou. 

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 397 706,25 Kč                                                        

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ano,zápisy z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ano,zvýší se kvalita díla

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 462 784,61 Kč                                                        

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

              Datum: 5.10.2021          Datum: 5.10.2021           Datum: 5.10.2021

Za zhotovitele: Za technický dozor investora: Za autorský dozor:

Bc.Monika Jančurová

Konstrukce stropu byla zateplena tepelnou izolací tl.20 + 5 cm a SDK podhledy.  Navýšení počtu zásuvek v 

učebně. Vyrovnání rozdílů v podlaze cementovým samonivelačním potěrem o tl.25-30 mm.                                 

Zdůvodnění změny:

Během realizačních prací byla zjištěna jiná skladba stropní konstrukce než přepodkládala PD s nedostatečným 

zateplením. Požadavek na navýšení zásuvek a rezervu (přípravu) v podhledu pro případné doplnění el.  Po 

odebrání podlahovin byla proměřena nerovnost mezi původní budovou a přístavbou.   Původně navržený 

samonivelační potěr 3-5 mm by byl nedostatečný na vyrovnání rozdílů podlah.                                                 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300, Praha Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 481 224,56

21,00% 397 706,25 83 518,31

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21020

Rekonstrukce učebny autoškoly

397 706,25



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21020

Stavba:

Místo: Přípotoční 300, Praha Datum:

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

397 706,25 481 224,56

1. Změnový list č. 1 397 706,25 481 224,56

19. 8. 2021

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce učebny autoškoly



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300, Praha Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 706,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 397 706,25 21,00% 83 518,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 224,56

Projektant Zpracovatel

Rekonstrukce učebny autoškoly

1. - Změnový list č. 1



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300, Praha Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 Projektant:

 

 

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko Zpracovate

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 706,25

HSV - Práce a dodávky HSV 194 862,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 193 602,67

PSV - Práce a dodávky PSV 202 843,58

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 099,25

    751 - Vzduchotechnika 5 195,23

    763 - Konstrukce suché výstavby 239 440,03

    776 - Podlahy povlakové -55 890,93

Rekonstrukce učebny autoškoly

1. - Změnový list č. 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300, Praha Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 Projektant:

 

 

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko Zpracovate

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 397 706,25

D HSV Práce a dodávky HSV 194 862,67

1 K 548132110R Vrtání otvoru ve stojině traverzy D od 20 do 40 mm kus 2,000 630,00 1 260,00

VV Vyvrtání otvoru do traverzy pr. 40 mm magnetickou vrtačkou

VV 2 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 193 602,67

2 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 -68,055 135,00 -9 187,43 CS ÚRS 2021 02

3 K 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm m2 164,870 1 230,00 202 790,10 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 202 843,58

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 099,25

4 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 150,000 31,10 4 665,00 CS ÚRS 2021 02

VV Zásuvky

VV 100 100,000

VV Rezerva

VV 50 50,000

VV Součet 150,000

5 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 172,500 23,00 3 967,50 CS ÚRS 2021 02

VV 150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 172,500

6 K 741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) m 25,000 20,50 512,50 CS ÚRS 2021 02

7 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 28,750 23,00 661,25 CS ÚRS 2021 02

VV 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,750

8 K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 10,000 125,00 1 250,00 CS ÚRS 2021 02

9 M ABB.55172389B1 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz, IP20 kus 10,000 220,00 2 200,00

10 K 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů kus 3,000 162,00 486,00 CS ÚRS 2021 02

11 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 2,000 119,00 238,00 CS ÚRS 2021 02

12 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 119,00 119,00 CS ÚRS 2021 02

D 751 Vzduchotechnika 5 195,23

13 K 751525051 Montáž potrubí plastového kruhového D do 100 mm m 14,000 180,00 2 520,00 CS ÚRS 2021 02

14 M RGL.8852 Potrubí kruhové plast 100mm m 16,800 159,24 2 675,23

VV 14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

Rekonstrukce učebny autoškoly

1. - Změnový list č. 1



D 763 Konstrukce suché výstavby 239 440,03

15 K 763111911 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily, pro VZT kus 2,000 744,00 1 488,00 CS ÚRS 2021 02

16 K 763121581 SDK stěna předsazená tl 67,5 mm profil CD+UD desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB m2 35,900 953,00 34 212,70 CS ÚRS 2021 02

17 K 763131613 Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled m2 164,000 546,00 89 544,00 CS ÚRS 2021 02

18 M 59030626 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 m 516,600 29,40 15 188,04 CS ÚRS 2021 02

VV 492*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 516,600

19 M 59030624 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 m 154,980 20,80 3 223,58 CS ÚRS 2021 02

VV 147,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 154,980

20 K 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 80,175 101,00 8 097,68 CS ÚRS 2021 02

21 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 84,184 64,30 5 413,03 CS ÚRS 2021 02

VV 80,175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,184

22 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 180,000 46,30 8 334,00 CS ÚRS 2021 02

23 M 63152150 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm m2 183,600 212,00 38 923,20 CS ÚRS 2021 02

24 M 63150823 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 183,600 50,90 9 345,24 CS ÚRS 2021 02

25 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 180,000 46,30 8 334,00 CS ÚRS 2021 02

26 K 763131911 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily kus 10,000 544,00 5 440,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 763164611 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 m 6,000 743,00 4 458,00 CS ÚRS 2021 02

28 K 763172377 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,16 m2pro podhledy kus 8,000 362,00 2 896,00 CS ÚRS 2021 02

29 M ELD.WMSWP010 LGL 150x400 přírodní elox kus 8,000 381,82 3 054,56

30 M 42972301 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm kus 2,000 244,00 488,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 763173111R Vyztužení SDK stěny pro uchycení VZT jednotky kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D 776 Podlahy povlakové -55 890,93

32 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 -164,870 339,00 -55 890,93 CS ÚRS 2021 02



Zástupce investora: 

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

              Datum: 5.10.2021          Datum: 5.10.2021           Datum: 5.10.2021

Za zhotovitele: Za technický dozor investora: Za autorský dozor:

Bc.Monika Jančurová

Každá klimatizační jednotka musí mít osazenou přečerpávací stanici, z důvodu nemožnosti dodržet požadovaný 

spád potrubí.

Zdůvodnění změny:

Během realizačních prací byla zjištěna jiná skladba stropní konstrukce než přepodkládala PD.                                                

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 30 400,00 Kč                                                            

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ano,zápisy z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ano,zvýší se kvalita díla

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 30 400,00 Kč                                                            

Klimatizace

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projekt původně předpokládal vyšší strop a navrhoval větší snížení podhledů 

Nové řešení:

Změnový list číslo 2
Identifikace akce:

Název akce:
Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční

6 384,00 Kč                                                              

36 784,00 Kč                                                            

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: STINTER CZ s.r.o., Perucká 2522/1,Praha 2 - Vinohrady

Projektant:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Vícepráce

Část díla dotčená změnovým listem:

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                        



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300, Praha Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně

21020

Rekonstrukce učebny autoškoly

30 400,00

21,00% 30 400,00 6 384,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 36 784,00



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21020

Stavba:

Místo: Přípotoční 300, Praha Datum:

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

Rekonstrukce učebny autoškoly

19. 8. 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

30 400,00 36 784,00

2. Vzduchotechnika 30 400,00 36 784,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300, Praha Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 400,00 21,00% 6 384,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 784,00

Rekonstrukce učebny autoškoly

2. - Vzduchotechnika



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300, Praha Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 Projektant:
 

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 30 400,00

    751 - Vzduchotechnika 30 400,00

Rekonstrukce učebny autoškoly

2. - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300, Praha Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300, Praha 10 Projektant:
 

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 400,00

D PSV Práce a dodávky PSV 30 400,00

D 751 Vzduchotechnika 30 400,00

1 K 751721111R D+M čerpadel pro VZT zařízení kus 4,000 7 600,00 30 400,00 Kalkulovaná cena

Rekonstrukce učebny autoškoly

2. - Vzduchotechnika




