dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.   21/641         

1) Smluvní strany
	Objednatel:
	Veterinární univerzita Brno ŠZP Nový Jičín
Elišky Krásnohorské 178
742 42 Šenov u Nového Jičína

	zastoupený:
	Ing. Radkem Haasem, ředitelem podniku


	IČ:
	62157124

	DIČ:
	CZ62157124

	Banka
	xxxxx

	Odpovědný zástupce
	Martin Cáb, vedoucí Střediska živočišné výroby

	ve věcech technických:
	

	Tel.č.: 
	xxxxx

	(dále jen objednatel)
	

	
	

	Zhotovitel:
	Kala, spol. s r.o.
Urbanova 626/10, 697 01 Kyjov

	zastoupený:
	Jiřím Kouřilem, jednatelem

	IČ:
	25517899

	DIČ:
	CZ25517899

	Banka
	xxxxx

	Odpovědný zástupce 
	Jiří Kouřil, jednatel 

	ve věcech technických:
	

	Tel.č.:
	xxxxx

	(dále jen zhotovitel)
	


Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 21/641 ze dne 23. 8. 2021 na provedení díla „Kejdové hospodářství pro účelově-produkční stáj Nový Dvůr“ takto:
2) Článek IV. Termíny plnění se mění takto:

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou následující:
dodávka a montáž  do 30.11.2021.
3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je vyjádření zhotovitele ke změně termínu plnění.
	V Kyjově, dne 25. 10. 2021 

	    V Šenově u N. Jičína, dne 26. 10. 2021

	  ......................................................
	   .....................................................

	            Jiří Kouřil 
      jednatel společnosti                                                     
	              Ing. Radek Haas
               ředitel podniku


