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+OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 2 

Zhotovitel: EVOSA spol. s.r.o. 

Investor: Město Tanvald Datum: 1.9.2021 

Název akce: Realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359 Tanvald 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

 
Předmět změny: Izolace, omítky, parapety, plošina a žaluzie 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

Vícepráce 
1) Z protipožárních důvodů se ocelové nosníky musí obložit minerální izolací. Při montáži minerální 
vaty na půdě se zjistilo, že je v rozpočtu započítána pouze jedna vrstva tl. 120 mm, mají být dvě. Dle 
odst. 6, § 222. 
2) Při vybourání oken dochází k vypadnutí velkých částí ostění, které je potřeba vyrovnávat, 
dolepovat pomocí polystyrenu a následně štukovat v mnohem větším rozsahu, než se počítalo. Dle 
odst. 6, § 222. 
3) Po zaměření parapetních desek se zjistila větší výměra, než uvádí rozpočet. Dle odst. 6, § 222. 
4) Pro zachování bezpečnosti se rozhodlo, že montáž venkovních parapetů a začištění venkovních 
ostění se provede z vysokozdvižné plošiny. Dle odst. 6, § 222. 
Méněpráce 
1) Po zaměření žaluzií se zjistilo, že proběhne montáž méně kusů, než je uvedeno v rozpočtu. 
Zároveň dojde k vyčerpání rezervy na nepředpokládané náklady, uvedené výše. Dle odst. 6, § 222. 
 
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti. 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:           
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

 
 
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
 

 

 
 
 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
 
 
 
 
 
 
 

Příloha: rozpočet 

 

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 2 

Zhotovitel: EVOSA spol. s.r.o. 

Změnový list vystavil: Bedřich Kramár 

Datum:  1.9.2021 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
Předmět změny: Izolace, omítky, parapety, plošina a žaluzie 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

Vícepráce 
1) Z protipožárních důvodů se ocelové nosníky musí obložit minerální izolací. Při montáži minerální 
vaty na půdě se zjistilo, že je v rozpočtu započítána pouze jedna vrstva tl. 120 mm, mají být dvě. 
Dle odst. 6, § 222. 
2) Při vybourání oken dochází k vypadnutí velkých částí ostění, které je potřeba vyrovnávat, 
dolepovat pomocí polystyrenu a následně štukovat v mnohem větším rozsahu, než se počítalo. Dle 
odst. 6, § 222. 
3) Po zaměření parapetních desek se zjistila větší výměra, než uvádí rozpočet. Dle odst. 6, § 222. 
4) Pro zachování bezpečnosti se rozhodlo, že montáž venkovních parapetů a začištění venkovních 
ostění se provede z vysokozdvižné plošiny. Dle odst. 6, § 222. 
Méněpráce 
1) Po zaměření žaluzií se zjistilo, že proběhne montáž méně kusů, než je uvedeno v rozpočtu. 
Zároveň dojde k vyčerpání rezervy na nepředpokládané náklady, uvedené výše. Dle odst. 6, § 222. 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
- 107 792,80 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
541 624,32 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

433 831,52 Kč 
4.11.2021                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
Datum: 1.9.2021 

 
Datum: 1.9.2021 


