
█ Změnový list

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Počet paré:

1 x Objednatel

 1 x

Popis:

Údaje v Kč bez DPH:

firma

Projekt 2010 s.r.o.Předložil zhotovitel: XXX

souhlasím  / 

nesouhlasím

Cenu za objednatele posoudil Opuszynski

jméno datum

Cena navrhovaných 

Méněprací řešeného 

ZL

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Vyjádření - souhlas se změnou:

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

jméno datum posouzení ceny

           40 000,00 Kč 5 200,00 Kč -34 800,00 Kč

Dopad na PD změny budou zaznačeny do geodetického zaměření skutečného provedení

Ostatní ujednání nejsou

Zaměření a zakreslení skutečného stavu chraniciho potrubí          5.200  Kč bez DPH

Číslo změnového listu:

PD - Areál trolejbusy Ostrava - Rozšíření a přemístění technologie ČOV

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
/

 Areál trolejbusy Ostrava

Název díla: Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 18.5.2020, číslo smlouvy objednatele DOD20191564, číslo smlouvy 

zhotovitele 50 025

Technický dozor 

stavby/projektu: 
XXX

Přílohy: Příjemce:

Zhotovitel:   Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Provozní řád pro ČOV podle zákona č.201/2012 Sb.                 20.000 Kč bez DPH

Povolení provozu podle zákona č.201/2012 Sb.                        20.000 Kč bez DPH

Změna č. 2 - Vícepráce, v souvislosti s vydáním kolaudačního rozhodnutí bylo nutné provést přesné zaměření chráničky technologie ČOV do 

sedimentační jímky.      

                                    

Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č. 1 - Méněpráce, v návaznosti na požadavky objednatele nebylo dle smlouvy, hlavy II. Předmět smlouvy  provedeny následující položky:

není

nemohl tuto skutečnost předjímat

nemohl tuto skutečnost předjímatProjektant

Zhotovitel

Časový dopad na plnění SoD

podpis

10,09%

Procentuální podíl 

Víceprací/méněprací ZL k 

celkové ceně díla

podpis
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Číslo změnového listu:

PD - Areál trolejbusy Ostrava - Rozšíření a přemístění technologie ČOV

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
/

 Areál trolejbusy Ostrava

Název díla: Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 18.5.2020, číslo smlouvy objednatele DOD20191564, číslo smlouvy 

zhotovitele 50 025 DPO a.s.

DPO a.s.

Technický dozor  (TD): XXX

Konečné vyjádření oprávněné 

osoby objednatele dle SOD: 
XXX
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