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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
Město Králíky 
sídlo:   Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČO:   00279072 
DIČ:   CZ00279072 
email:   xxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupené:        Ing. Václav Kubín, starosta 
ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
PETRAlaan s.r.o. 
sídlo:               U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou  
IČO:    04157010 
DIČ:    CZ04157010 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupený   Jindřiška Lebedová, jednatelka 
ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 
 
Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“. 
 
Smluvní strany se dnešního dne, vzhledem k nutným změnám na díle, bez kterých by nebylo možno 
dílo dokončit, dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 
 
Podkladem pro tento Dodatek je navýšení objemu prací a skutečnost, že vzhledem k navýšení 
objemu prací a velmi dlouhým dodacím lhůtám materiálů /izolantů/, dojde k prodloužení doby 
provádění díla. 
 
Tento Dodatek mění a nahrazuje znění Smlouvy v těchto následujících článcích a bodech. Od data 
podpisu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami platí následující znění 
Smlouvy o dílo.  
 
Předmětná smlouva o dílo k akci “Zateplení MŠ Moravská, Králíky“ se mění v následujících 
ustanoveních: Předmětná smlouva o dílo k akci “Zateplení MŠ Moravská, Králíky“ se mění 
v následujících ustanoveních: 
 

II. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, 
nejdéle však 5 dnů od podpisu smlouvy. 

 
Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do 31.10. 2021.                                                                                  
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III. Cena díla 
 

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 
 

Cena bez DPH: 800 843,92 Kč 

Dodatek č. 1 212 738,58 Kč 

Celkem 1 013 582,50 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

DPH: 212 852,32 Kč  

Celková cena včetně DPH: 1 226 434,82 Kč 

 
 
V ostatních částech Smlouvy se Smlouva nemění a zůstává v platnosti. 
 
Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán 
na základě jejich pravé a svobodné vůle. 
 
Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

 
I.  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr ZL1. 

 
Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/38/553 ze dne 11. 10. 2021. 
 
 
 
V Králíkách dne 12.10.2021 Ve Světlé nad Sázavou dne 12.10.2021 
 
 
 
 
 
 
............………………..……………………. ............………………..……………………. 
Ing. Václav Kubín, starosta Jindřiška Lebedová, jednatelka 


