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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 8. 10. 2021 Datum: 11. 10. 2021

100,00

Celkem 74 282,07 641 842,07 567 560,00 764,06

44,10

Nové položky

123 564851116R. Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 400 mm M2 382,00 0,00 534 800,00 534 800,00

27 720,00 44,10

122 998225191. Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopr

T 10,00 11 428,01 16 468,01 5 040,00

10 11 12

121 998225111. Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 55,00 62 854,06 90 574,06

1 2 3 4 8 9

cena celkem
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Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/49724 Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Číslo a název varianty: SMO - Realizační rozpočet


